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7SAMMANFATTNING
Syfte
Projektets övergripande syfte är att utvärdera hur kravet från de 
boendes sida att själva påverka valet av inredning och utrustning 
till sin bostad skall kunna mötas genom förändringar beträffande 
administration och distribution av inredningsmaterial och utrust­
ning till byggplatserna.
Detta syfte har sedan avgränsats till
- att utifrån tidigare erfarenheter och genom noggranna obser­
vationer av konkreta byggobjekt skapa en dialog mellan till­
verkare och byggföretag och tillsammans med dem utveckla, 
prova och utvärdera olika sätt att administrativt, produktions- 
och distributionstekniskt effektivt lösa hanteringen av till­
val .
Resultat
I rapporten redovisas ingående inrednings- och utrustningsskedet 
(interiörfasen) vid nyproduktion i tre konkreta fall där tillvals­
möjligheter för de boende finns - ett småhusområde på 15 hus, ett 
bostadsrättsområde på 122 hus och ett hyreshusområde med 147 lä­
genheter. Uppföljningen dokumenterar bl a effekter av olikheter 
beträffande:
- Upplåtelseform (äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt)
- Till val sorganisation (uppgifter, erfarenhet, omfattning etc)
- Marknadssituationen
- Tidplaneringen
Förutsättningarna varierar i de tre fallen - en illustration ges 
av följande sammanställning av omfattningen av tillvalen i de tre 
studerade objekten.
8Hyresrätt
(91)
Bostadsrätt
(122)
Äganderätt
(5)
Gol vmaterial 330 kr
i qnn kr
8 000 kr
Kakel ej 3 700 kr
Tapeter 99 kr 300 kr 2 800 kr
Kökssnickerier ej 1 560 kr 1 800 kr
Innerdörrar ej ej 1 000 kr
Maskinvaror ej 1 065 kr 2 000 kr
Sanitetsporslin ej 400 kr 1 900 kr
övr sakvaror ej > 110 kr ej
Uteplattor ej 150 kr ej
Planändringar ej > 350 kr ej
Totalt (exkl 
moms )
429 kr/lght >5 850 kr/lght 21 200 kr/hus
Figur A. Tillvalens omfattning i de tre objekten.
Omfattningen av tillvalen varierade kraftigt mellan de tre pro­
jekten. Några orsaker till detta är:
- Antalet tillåtna tillval är en viktig faktor. En kraftig be­
gränsning av antalet tillåtna tillval medför att omfattningen 
av tillvalen blir litet.
- Upp!åtelseformen påverkar omfattningen på så sätt att det är 
intressantare för de flesta att investera i tillval om man kan 
realisera insatsen vid flyttning.
- Sättet att sälja och marknadsföra tillval och bostad betyder 
mycket för omfattningen av tillval på så sätt att ju längre 
och noggrannare planering och ju mer professionella försäljar­
na är desto större omfattning på tillvalen.
Det framgår också av uppföljningar att alla grupper av produkter
distribuerades på olika sätt till byggplatserna. Skälen till detta
9är många. Varje produktslag har sin egen logik, kräver ett speciellt 
kunnande vid transporten eller ingår i en delleverans där inred- 
ningsskedet bara utgör en del av ett större åtagande.
Central nivå
Regional nivå
Lokal nivå
Byggplats
GOLVMATERIAL VAGGMA1TRIAL INREDNINGS- MASKINVAROR VVS-VAROR
(Tapeter) SNICKERIER
(Skåp, Innerdörrar)
TILLVERKARE
Transport
företagKomplett
Regionalt
tering av trans­
portföretagTILLVALS-
Figur B. Olika produkter har olika distributionsmönster.
Genomarbetade materialflödesscheman för berörda produktgrupper 
(väggmaterial, golv etc) presenteras med kommentarer:
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Funk tion
1. Lastning fabri k
2. Transport fabriR- 
byggplats
3. Lossning byggplats
4. Sortering. Varor som 
skall till resp lght 
sorteras ut
5. Kontroll. Antalet 
levererade enheter 
mot följesedel
6. Transport till lght
7. Lagring i resp lght
8. Montering (exkl 11 )
9. Montören kontrollerar 
varan vid montering
10. Över ! å te Isekontrol1 
av BE.
11. Fastsättning av tipp- 
skydd och fläktkåpa 
samt elinstallation
12. Kontroll. Besiktning 
varvid beställaren 
övertar ansvaret
^Smähus- y Båda Flerf.h. projektet
FUNKTION
O * OPERATION
• hantering
[^> ■ TRANSPORT 
I * KONTROLL 
D * UPPEHÅLL 
\y = LAGRING
ANSVAR FOR FUNKTION
□ GROSSIST
TILLVALSFORETAG
BYGGENTREPRENÖR
□
TRANSPORTÖR
UNDERENTREPRENÖR
Figur C. Principiellt materialflöde för maskinvaror i två projekt.
Genom uppföljningarna och våra två heldagskonferenser med bransch­
folk har vi fått möjlighet att testa våra uttolkningar av prak- 
tikfallen. De viktigaste slutsatserna sammanfattas nedan:
Punkt 1: Impulser till varaktiga förändringar av byggprocess
och sätt att jobba kommer från de olika byggprojekten. 
Det är alltså viktigt för alla berörda parter att fånga 
upp de idéer och synpunkter som kommer från byggplat­
serna. Detta kan ibland innebära omorganisation eller
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nya rutiner för information i företagen.
Punkt 2: Det är tillverkningsföretagen som har kunskapen, hjälp­
medlen, uppbyggda system och framför allt motivation att 
utveckla en effektivare distribution, minska transport­
kostnader, skador etc. Det måste därför ligga på til 1 - 
verkningsföretagen att exponera de olika möjligheterna
för distribution, förpackning, byggprocessorienterade 
transportsätt, och genom en lämplig och ur egen synpunkt 
intressant prissättning, ge byggföretag och underentrepre­
nörer incitament för att sänka kostnaderna i sina bygg­
projekt. På detta sätt kan då ti 11verkningsföretagen ta 
hänsyn till alla problem vad gäller samlastning till andra 
marknader, kunder etc, dvs problem som byggföretaget knappast 
har intresse eller möjlighet att sätta sig in i.
Punkt 3: Byggföretagen skall istället förstärka sin roll som
kravställande i förhandlingarna med til 1verkningsföre­
tagen. Man skall utveckla sitt förfrågningsunderlag 
och även ta med olika servicenivåer etc, dvs service på 
sådana punkter där man idag har problem. Ett bra exempel 
är leverans och inmontering av maskinvaror. För att ut­
veckla detta skulle självklart en bättre kunskap om ma­
terialadministrationens villkor, logistik etc vara en 
fördel. Man kan dock inte komma särskilt långt enbart 
med utbildning, eftersom situationen med dagens spelreg­
ler inte ger byggaren särskilt hög motivation för att 
utveckla distributionssidan.
Punkt 4: Tillverkningsföretagen har begränsade kunskaper om vilka 
lösningar som är bra för byggprocessen. Alltså måste 
han erbjuda ett servicepaket som har olika prislappar 
för olika servicenivåer, så att byggföretaget, underent­
reprenörer etc själva utifrån sina egna utgångspunkter 
i det specifika projektet kan bedöma vad som är det för­
delaktigaste. Detta innebär på sikt en uppmjukning av 
fritt-arbetsplats-kalusulen, som idag är vedertagen i
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branschen. Eftersom de totala transportkostnaderna kom­
mer att utgöra en allt större andel av varans värde på 
byggplatsen, finns det all anledning att låta denna ut­
göra en separat del av ett leveranspaket.
Punkt 5: Varje företag skall göra det man är duktigast på och
kan göra effektivast relativt andra företag. Detta gäller 
även de boende. T ex:
- De boende är experter på att färgsätta och utrusta 
sin egen lägenhet. Alltså skall de få göra detta och 
från företagens sida måste man bygga upp en lämplig 
tillvalsorganisation för att svara upp mot detta krav.
- Entreprenören är normalt duktig på att producera, att 
få ett högt kapacitetsutnyttjande på sina resurser etc. 
Däremot är entreprenörerna normalt dåliga säljare och 
därför behövs en ny kategori i processen när tillvals- 
försäljning skall lösas på ett för de boende fördelak­
tigt sätt.
Förskjutning av ansvarsgränser så att man utnyttjar or­
ganisationers marginalkostnader kan ge resultat för effek- 
tivisering av hela bygg- och distributionsprocessen. Ett 
exempel är återigen inmontering av maskinvaror. Det är 
billigare att låta transportarbetaren göra ytterligare 
ett marginellt moment när han ändå är på byggplatsen jäm­
fört med att byggföretaget håller en beredskap med egen 
personal, flyttar verktyg, samordnar etc för att passa 
leveransen. Det är viktigt att vid kalkylen ta med alter- 
nativkostnaderna.
Punkt 6: Förädling av produkterna från råvara till färdigt, in­
monterat på bygge kan förskjutas framåt eller bakåt i 
processen. Detta kan ge betydande vinster, men måste 
göras med hänsyn till företagens affärsidéer och absor- 
bering av osäkerhet. Exempel på detta är montering av 
skåp nära marknaderna för att helt enkelt rational isera
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uttransporten av skåpstommarna, som ju innebär trans­
port av luft i hög grad. Ett annat exempel är att grov- 
styc.ka mattor efter ritning på ett centrallager med hjälp 
av en kapningsmaskin med hög kapacitet. Om detta funge­
rar med hög tillförlitlighet kan entreprenören dra ner 
på sitt eget regionala lager och därmed minska sina ka­
pitalkostnader. Det kan också göras mycket rationellare 
och billigare på detta sätt. En ökning av sortimentet, på 
det sätt som tillval ställer krav på, ökar rimligheten i 
en sådan utveckling.
Punkt 7: Den ökade komplexitet som tillval innebär medför att 
interiörfasen kan ge utrymme för ett skapande av en 
ny grossistfunktion på marknaden. Det är också möjligt 
att man i den normala eftermarknadsstrukturen (byggma­
terialhandeln) kan ta på sig den service som krävs för 
att tillvalet skall fungera. En del byggherrar har också 
tillräckligt stor kontinuerlig efterfrågan för att bygga 
upp en egen organisation. Särskilt gäller detta om man 
även kopplar in renoverings-, upprustnings- och ombygg- 
nadssidan.
Punkt 8: Samlastning mellan olika produktgrupper under inrednings- 
och utrustningsskedet är svårt. Det finns en struktur 
och traditioner i olika företags sätt att arbeta som 
man inte ändrar på över en natt. Det är olika yrkes­
grupper som skall ta hand om, förbereda för och montera 
olika produkter. Frågan om hur garantier etc skall han­
teras är inte enkel om man börjar blanda produktgrupper. 
Lagerhållningen sker på olika sätt för olika typ av före­
tag i systemet. På lång sikt måste man dock tänka sig 
någon form av effektivare leveranser av material för in­
rednings- och utrustningsskedet. Vissa material som nu 
går separat skulle med fördel kunna samlastas. Förut­
sättningarna för detta borde utredas ytterligare och 
testas i något projekt där man har bra förutsättningar 
att lyckas.
Punkt 9: Ytterligare ett antal goda råd och synpunkter kommer 
att ingå i den "Handbok om tillval på rätt sätt" som 
ges ut separat.
Punkt 10: Bransch- och företagsutveckling baseras på att det finns 
marknader för idéer, krav, lösningar och nya metoder.
Då kommer kunskapsutvecklingens process igång.
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Tillverkare och transport 
företag bjuder ut al terna
tiva servicenivåer enligt 
prislista. Utnyttjar margi 
nalkapaciteter.
Byggföretag och underentre­
prenörer har Önskemål om 
leveranser anpassade till 
byggprocessen.
Förändringar i pris 
sättning av ol ika 
servicenivåer. 
Produktförändringar
Förändringar i bygg­
process och krav på 
everantören.
Figur D.
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FÖRORD
Detta är en avrapportering av andra etappen i projektet "Ad­
ministration och distribution av lägenhetsspecifik inredning och 
utrustnning vid produktion av bostäder", finansierad genom Bygg- 
forskningsrådet, Anslag nr 791094-8, till Institutionen för trans­
portteknik vid Tekniska högskolan i Lund. Den första etappen av 
detta projekt finns dokumenterad i Rapport från Byggforskningen 
R91:1980 “Tillval av inredning och utrustning vid bostadsbyggan­
det". Vi kommer här i stor utsträckning att enbart hänvisa till 
denna och huvudsakligen dokumentera resultaten av andra etappens 
forskningsarbete. Den viktigaste delen av detta gäller uppföljning 
och dokumentation av inrednings- och utrustningsskedet i tre bo- 
stadsbyggnadsprojekt i Skåne. Denna uppföljning läggs sedan till 
grund för en dialog med material ti 11verkare, leverantörer, bygg­
företag och deras underentreprenörer om tänkbara förbättringar och 
förändringar av distributionssätt och byggprocess på ett sätt som 
bättre passar till de nya krav som bl a tillval vid bostadsbyggan­
det ställer.
Distributionsstruktur och organisation av byggprocessen skiljer 
sig åt för olika produktgrupper. Vi har därför valt att redovisa 
varje produktgrupp för sig under rubriker som väggmaterial, golv­
material etc. I uttolkningsavsnittet gör vi därefter en samlad 
utvärdering av organisation och struktur i distribution och bygg­
process .
Våra uttolkningar har successivt prövats i våra intervjuer med 
leverantörer och aktörer från byggprocessen. Vi har också haft 
två konferenser, där våra föreställningar prövats. Den ena be­
handlade ett av de medverkande företagens projekt, där också 
underentreprenörer och leverantörer var representerade. Den andra 
involverade representanter från byggbranschen och byggmaterial- 
industrin. Dokumentation från dessa finns i bilagorna.
Initiativtagare och projektiedare har varit docent Erik Högberg. 
Civilingenjör Peter Lindhqvist har ansvarat för uppföljningen 
och dokumentationen av småhus- och bostadsrättsprojektet samt 
aktivt medverkat vid redigeringen och den slutliga skrivningen 
av denna rapport. Civilingenjör Anders Mattson har genomfört 
uppföljningen av flerfamiljshusprojektet samt bidragit till 
avsnitten 3.1 - 3.3.
Medverkande byggherrar och byggföretag har välvilligt bidragit 
med synpunkter och underlag för genomförandet av detta projekt. 
Även underentreprenörer och leverantörer har positivt medverkat 
och möjliggjort genomförandet av projektet. Vi tackar för allt 
stöd och all hjälp vi fått.
Denna rapport är det ena resultatet av detta forskningsarbete. 
Byggherrar och förvaltare har underhand uttryckt önskemål om 
att vi dessutom skulle sammanställa erfarenheter av tillval i 
någon form av enkel handbok, där det ges goda råd till dem som 
skall arbeta med tillval. En sådan skrift är under utarbetande 
och utkommer under hösten 1981. (Se bilaga nr 1). Denna blir den 
andra redovisningen av vårt forskningsarbete.
Vi hade inledningsvis hoppats få möjlighet att pröva ett nytt 
distributionssätt i full skala. Men av olika skäl har det inte 
gått att genomföra. Som framgår av rapporten ser vi inte heller 
detta som det viktigaste nästa steget i utvecklingen av en ra­
tionell distributions- och byggprocess. En dialog mellan leveran­
törer och byggföretag/underentreprenörer om leveransvillkor, 
servicenivå etc känns idag mera angelägen, och vi hoppas att 
rapporten skall kunna ge nya infallsvinklar i den dialogen.
Trots tappra försök att skära ned rapportens omfång har vi 
inte kunnat komma längre. Vi bedömde det som viktigt att doku­
mentera praktikfallen ordentligt, bl a för att ge andra företag 
och forskare möjlighet att jämföra. En annan anledning var att 
vi inte funnit heltäckande beskrivningar av inrednings- och ut- 
rustningsskedet i 1 itteraturen.
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Omfånget ökar naturligtvis risken för felskrivningar, inkonsek­
venser och ogrundade slutsatser. Dessa ofullkomligheter kan 
helt skyllas på författarna. Anita Jensen som flitigt skrivit 
ut det mesta av materialet är troligen oskyldig. Liksom Bengt 
Olsson som ritat figurer och diagram samt ordnat foton i tryck- 
bart skick. Tack skall ni ha för hjälpen.
Lidingö i juni 1981 
Erik Högberg
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1 PROJEKTETS BAKGRUND OCH SYFTE
1.1 Inledning och bakgrund
I projektets etapp I redovisas hur boendeinflytande genom till­
val kommit att ställa delvis nya krav på byggprocessens parter. 
Framför allt belyses konsekvenserna för byggherrar, byggföretag 
och leverantörer och hur dessa på olika sätt försökt anpassa sig 
till den nya situationen. Vi ger exempel på hur man försöker lösa 
uppkomna problem på olika sätt men visar också att någon riktigt 
genomarbetad lösning inte existerar för stora delar av bostads­
byggandet idag. Det är framför allt inom det frifinansierade små­
husbyggandet, som man hittar de mest konsumentvänliga lösningarna, 
dvs där konsumenterna får största inflytandet när det gäller till­
val av inredning och utrustning. Denna typ av byggande har sam­
tidigt minskat successivt och kan antas bli än mindre i framtiden. 
För statligt belånade grupphus och insatslägenheter finns tillval 
i viss utsträckning, medan det för hyreslägenhetsbeståndet knappast 
är utvecklat alls. Detta sammanhänger till en del med de krav att 
hålla nere kostnaderna som finns i det statligt finansierade bo­
stadsbyggandet. Det ges helt enkelt inte utrymme för individuella 
lösningar inom lånetaket. Vi har därför gjort bedömningen att 
man kanske måste omorganisera byggprocessen och/eller distribu­
tionen av inrednings- och utrustningsmaterial (aktuella för till­
val) på ett sådant sätt att de boendes berättigade önskemål om 
att få inreda sina lägenheter och hus efter personlig smak kan 
tillgodoses utan att det skapar betydande merkostnader för bygg­
herrar och byggföretag. I etapp I gav vi exempel på olika föränd­
ringar som skulle kunna göras för att förbättra situationen. Vi 
kom dock fram till att vi inte hade underlag för att föra en dis­
kussion med byggföretag och material ti 11verkare om mera genom­
gripande förändringar, och beslöt därför att planera etapp II så, 
att den både kunde ge en bas för en sådan dialog och idéer om 
vilka förändringar som skulle vara önskvärda.
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Vi kontaktade därför två av Sveriges största byggföretag, le­
dande när det gäller planering och utveckling inom sitt område, 
för att med deras hjälp välja ut projekt som med vår målsätt­
ning kunde vara lämpliga. Eftersom syftet med uppföljningen av 
dessa projekt var att de skulle utgöra en bas för den kommande 
dialogen med material ti 11verkare och byggföretag, bedömde vi att 
en djupstudie av ett projekt i vardera företaget skulle vara det 
mest effektiva. Vi valde därför ut ett mindre småhusprojekt, fri- 
finansierat och byggt i egen regi av det ena byggföretaget. Detta 
representerade de största möjligheterna till tillval och borde 
därför ge goda inlärningsmöjligheter.
Vi hade svårigheter att hitta ett projekt med hyreslägenheter 
där ett visst tillval för de boende tillgodosågs. Möjligheterna 
att genomföra ett sådant försök diskuterades inom styrelsen för 
en allmännyttig bostadsstiftelse vid denna tidpunkt. Man beslöt 
så småningom att tillåta tillval i viss utsträckning i ett ak­
tuellt projekt på ca 150 lägenheter, som skulle byggas av det 
andra av oss kontaktade företaget. Man var från Stiftelsens sida 
intresserade av en uppföljning av projektet, och vi valde gemen­
samt ut detta som vårt andra uppföljningsprojekt.
Någon samtidig studie av byggprojekt där man inte haft till­
val i denna utsträckning har inte gjorts. Vi har istället valt 
att referera till de deltagande byggföretagens och leverantörer­
nas egna bedömningar när det gäller representativitet m m.
Datainsamlingen har huvudsakligen gjorts genom intervjuer men 
också med stöd av dokument som byggmötesprotokol1, prislistor, 
överenskommelser etc. Intervjuresultaten har återförts till in­
tervjupersonerna och korrigerats successivt. Slutsatserna av in­
tervjuerna har testats vid en konferens med det ena byggföretaget. 
Där var också underentreprenörer och leverantörer representerade. 
Berörda aktörer i företagen har tagit del av denna text och god­
känt den för publicering.
Genom företagen i småhusprojektet fick vi också möjlighet att
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att studera hur tillval hade hanterats inom bostadsrätt i en sam­
tidig utbyggnad. Detta arbete redovisas i sin helhet som ett exa­
mensarbete (Lindhqvist, Raasakka; "Tillval - ett sätt att styra 
boendemiljön"). De delar som är relevanta för denna studie kommer 
att refereras och kommenteras i anslutning till de två utvalda 
projekten.
1.2 Syfte
Projektets övergripande syfte är att utvärdera hur kravet från 
de boendes sida att själva påverka valet av inredning och ut­
rustning till sin bostad skall kunna mötas genom förändringar 
beträffande administration och distribution av inredningsmaterial 
och utrustning till byggplatserna.
I etapp I har vi beskrivit och analyserat de problem de blivande 
brukarna upplevt i samband med val av inredning och utrustning.
Vi har också beskrivit och analyserat de problem byggprocessens 
aktörer upplever när brukarnas val skall tas om hand i nyproduk­
tionen .
Etapp II har vi koncentrerat kring dilemmat att hantera både 
byggprocessens krav och material til 1verkarnas produktion och dist­
ribution av inredningsmaterial. I projektbeskrivningen uttryckte 
vi det på följande sätt:
- att utifrån tidigare erfarenheter och genom noggranna obser­
vationer av konkreta byggobjekt skapa en dialog mellan till­
verkare och byggföretag och tillsammans med dem utveckla, 
prova och utvärdera olika sätt att administrativt, produk­
tions- och distributionstekniskt effektivt lösa hanteringen 
av till val.
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1.3 Avgränsningar
Problemområdet är stort och komplicerat, och ett forskningsar­
bete om tillval och konsekvenserna för framför allt byggföretag 
och tillverkare/leverantörer måste med nödvändighet avgränsas 
starkt. Baserat på erfarenheterna från etapp I har vi därför 
gjort följande avgränsningar:
- Endast problem orsakade av tillval av inredning och utrust­
ning i samband med nyproduktion av flerfamiljshus och småhus 
har studerats. Tillval beträffande planlösningar, yttre miljö 
m m behandlas ej. Ej heller hur tillval påverkar reparations-, 
om- och ti11 byggnadssektorn.
- Problem uppkomna i inrednings- och utrustningsskedet har 
beskrivits och analyserats. Studien har koncentrerats till 
följande produktgrupper, vilka vi har special studerat också 
i etapp I.
- väggmaterial (tapeter av olika slag, kakel)
- golvbeläggningar (hårda, halvhårda och mjuka golv) 
inredningssnickerier (köksinredning, garderober, socklar, 
foder, lister, innerdörrar)
sanitetsporslin och övrigt VVS
- maskinvaror (spis, kyl, frys, disk- och tvättmaskin)
- I första etappen har vi bearbetat hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt. Förhållandena är relativt likartade beträffande 
tillval i bostadsrätt och äganderätt, varför vi här valt att
i detalj följa upp ett småhusprojekt med relativt stort till­
val upplåtet med äganderätt samt ett projekt med hyresrätt i 
flerfamiljshus med ett begränsat tillval. Dessutom har vi gjort 
en special studie av ett område med bostadsrätt för att täcka 
in även denna upplåtelseforms speciella problem och möjlighe­
ter. Småhusområdet med äganderätt innehåller endast 15 hus, 
flerfamiljshusområdet med hyresrättslägenheter omfattar i den 
studerade etappen ca 150 lägenheter, fördelade på höghus, loft- 
gångshus i två våningar, samt några hyresradhus. Genom att på
detta sätt följa upp ett litet och ett stort objekt har vi 
fått möjligheter att täcka in de tänkbara variationer, som 
olika storlek på objekt kan medföra.
1.4 Definitioner
I rapporten har begreppet interiörfasen använts som synonym 
till inrednings- och utrustningsskedet. Begreppet tillval är 
centralt i detta projekt och har diskuterats ingående i etapp 
I, dit vi hänvisar för en djupare genomgång. I denna rapport 
kommer vi att använda följande definitioner:
TiUva}
Om den boende byter en standardprodukt mot en produkt med högre 
standard och själv betalar merkostnaden (kostnad till val sprodukt 
minus kostnad standardprodukt plus kostnad för eventuellt mei 
arbete med till val sprodukten).
Tillval med byggherrestyrt_sortiment innebär att byggherren i 
förväg fastställt exakt vilka alternativa produkter som får före­
komma och bland vilka de (blivande) boende får göra sina till­
val. Antalet produkter att välja mellan är ofta litet och (nästan 
alltid) begränsat till ett urval av det sortiment som den kontrak- 
terade leverantören av standardmaterialet kan erbjuda.
Tillval med_entreprenörstyrt__sortiment innebär att byggherren 
i samråd med berörd entreprenör i förväg fastställt inom vilka 
produktgrupper tillval får förekomma och samtidigt begränsat till­
val ssortimentet till en viss leverantörs sortiment eller enligt 
entreprenörens önskemål. Antalet produkter att välja mellan är 
här oftast större än vid byggherrestyrt sortiment och de varierar be­
tydligt mer i utseende, kvalitet och pris.
Tillval med boendestyrt_sortiment innebär att den (blivande) 
boende i samråd med byggherre, entreprenör, leverantör och ev. 
till val sförsäljare bestämmer vilka tillval som önskas från fall 
till fall.

2 FÖRESTÄLLNINGSRAM OCH ANGREPPSSÄTT
2.1 Ett systemsynsätt
De teoretiska föreställningar och grundläggande begrepp som väg­
lett oss vid detta arbete finns dokumenterade i etapp I. Här 
kommer vi därför endast att sammanfatta våra utgångspunkter och 
viktigaste begrepp så att denna rapport skall kunna läsas fri­
stående.
Vi har närmat oss problemställningen med ett systemsynsätt. Med 
detta menar vi att vi fokuserat på vissa komponenter eller ak^ 
törer ur den komplicerade verkligheten och undersökt hur deras 
relationer till varandra och till omgivningen ser ut. Därvid är 
det framför allt två aktörer som vi i detta projekt ägnat vårt 
största intresse, byggföretaget och tillverkaren av inrednings- 
och utrustningsmaterial.
Figur 2.1 Huvudaktörerna i vår studie.
Under inredningsskedet spelar dessutom byggföretagets under­
entreprenörer (UE) en stor roll och de kommer också att ingå i 
vår systembeskrivning.
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BYGGFÖRETAGET
Figur 2.2 Byggföretaget och dess underentreprenörer (UE), vik­
tiga aktörer under inredningsskedet.
Dessutom är relationerna mellan byggföretag/underentreprenörer 
och material til 1verkare särskilt intressanta, eftersom upplägg­
ningen av produktionen, den ekonomiska ekvationen, lokaliseringen 
etc skiljer sig väsentligt för dessa två aktörer. Detta kommer 
att påverka både sättet att distribuera och distributionsstruk- 
turen, eftersom material och utrustning till inredningsskedet 
skall överföras från tillverkningsföretaget till byggplatsen och 
kommer därför att ingå i båda företagens produktionsprocess. De 
överenskommelser och avtal som gäller för transporten, hanterings- 
sätten, transportvolymen etc spelar alltså en stor roll för vår prob­
lemställning och kommer att studeras särskilt.
Byggföretaget (och dess underentreprenörer) och material till­
verkarna har delvis motstridiga önskemål om sättet att leverera 
material och utrustning. Det är just detta som vi är särskilt an­
gelägna att dokumentera och förstå och förhoppningsvis starta 
en dialog ikring. I vår förstudie har vi konstaterat att en dialog 
kring sättet att distribuera endast i mycket begränsad omfatt­
ning förekommer. Och detta trots att det finns uppenbart olika 
önskemål från dessa aktörer.
Dagens distributionssätt avspeglar delvis detta dilemma.
Samtidigt kan man inte bortse ifrån att aktörerna också har andra 
restriktioner att ta hänsyn till.
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Tabell 2.1 Exempel på olika krav som byggföretaget och mate­
rial till verkaren ställer.
Viktigt för byggföretaget Viktigt för material ti 11 verkaren
- Hård styrning på bygg- - Högt kapacitetsutnyttjande
platsen med krav på till 
byggtakten anpassade le- - Litet sortiment, långa serier
veranser i exakt rätt tid
- Låg lagerhållning
- Planering för att ge inkör-
ningseffekter - Lång tid mellan slutligt av-
rop och leverans
- Starka beroenden mellan
olika yrkesgrupper/under- - Fulla billass, styrning av
entreprenörer under inred- 
ningsskedet
transport, leveranstid etc
Exempelvis går en stor del av material tillverkarnas produkter 
inte direkt ut till byggplatser utan till andra marknader som 
husfabriker, återförsäljare eller på export. Försörjningen av 
samtliga delmarknader med produkter skall ske på för företaget 
fördelaktigaste sätt och kommer att påverka även distributionen 
till byggplatserna. På samma sätt måste även de övriga aktörerna 
(om de skall bli framgångsrika) skickligt hantera en mängd fak­
torer i omgivningen. Sättet att göra detta brukar vi kalla för 
företagets affärsidé eller system för dominans. (Se t ex Normann, 
R, "Skapande företagsledning".Aldus, 1975.) Affärsidén kan sägas 
bestå av en yttre idé som handlar om hur företaget relaterar sig 
till sin omgivning, sina delmarknader etc och en inre idé som är 
förkroppsligad i företagets produktionsstruktur, organisation och 
stödjande system. Affärsidén har i sig systemkaraktär och är unik 
för varje framgångsrikt företag.
Genom att byggföretag, underentreprenörer och byggmaterial- 
tillverkare påverkas av i stort sett samma omgivningsfaktorer 
kan vi genom att analysera dessa ge vissa generella synpunkter på 
aktörernas problem. Vi kan också,genom att studera två byggplat­
ser där dessa problem koncentreras,få underlag för en kunskaps­
utveckling och den dialog vi talade om tidigare. Villkoren för 
bostadsbyggandet är nämligen likartade över Sverige. Samma gäller 
distribution, byggföretagens organisation och att båda våra ut-
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valda företag är rikstäckande (liksom til 1verkningsföretagen) 
och styr underentreprenörers insatser på ett enhetligt sätt. Vi 
kan därför använda nedanstående systembeskrivning även för att 
hantera problem som uppstår i andra företag och på andra orter i 
Sverige. Det framgår av figur 2.3 att det är just på byggplatserna 
som byggföretagets, materialtillverkarnas och underentrepre­
nörernas affärsidéer möts. I figuren har vi också lagt in några 
delar av den distributionsstruktur som är allmänt förekommande 
för de material ti 11verkare vi har arbetat med.
Leverantörer
Byggplats
Material ti 11 -Byggföretag
verkare
Byggplats
Färdig-
Fysisk transport varulager
Regionalt
Under- \ 
entrepre­
nör Z
ExportUnder- > 
entrepre­
nör X )
Under- ' 
entrepre­
nör Y Lokal 
återför- 
säljare
Byggplat:
BYGGFÖRETAG MED UNDERENTREPRENÖRER DISTRIBUTIONSSTRUKTUR MATERIALTILLVERKARE
Figur 2.3 På byggplatsen möts byggföretagets, underentrepre­
nörernas och material ti 11verkarnas affärsidéer.
Ett byggföretag är verksamt på flera byggplatser liksom dess under­
entreprenörer , som också har andra byggföretag som beställare. Ma­
terialtillverkaren distribuerar normalt både direkt till bygg-
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platser och via ett regionalt lager till lokala återförsäljare 
och underentreprenörer. Det är denna komplicerade verklighet vi 
skall analysera i projektet och vi kommer då att utnyttja ovan 
presenterade systemsynsätt.
2.2 En inlärnings- och utvecklingsmodell för byggbranschen
I detta projekt sysslar vi med utveckling och förändringar inom 
en komplicerad branschstruktur. Vi är intresserade av om man ge­
nom att förändra byggprocessen eller byggmaterial til 1 verkarens 
distributionsstruktur och sättet att distribuera kan åstadkomma 
en för byggherrar och boende bättre slutprodukt. Det är därvid 
viktigt att förstå hur utveckling initieras och förändringar kom­
mer till stånd.
I vår föreställningsram initieras utveckling och förändringar 
ofta av konflikter och olösta problem i relationerna mellan olika 
aktörer och omgivningen. Dessa utlöser energi och vilja hos före­
tagsledningen att göra något för att lösa problemen och därmed bli 
effektivare i sin företagsrol1. Det blir alltså viktigt att fri­
lägga sådana konfliktpunkter och skapa en dialog kring de prob­
lem som olika aktörer upplever. Vi har observerat att många av 
dessa konflikter och problem inte tas upp till en seriös dialog. 
Skälet till detta återkommer vi till senare i rapporten, men en 
viktig anledning är att man med stor möda fastställt branschgemen­
samma spelregler för exempelvis distribution och förhållandet 
mellan leverantör och beställare, vilka ingen part är beredd att 
ändra på. Sådana spelregler avspeglar oftast tillståndet i en 
bransch vid en viss tidpunkt. De förändringar i omgivningen som 
inträffar senare kommer att långsamt förändra och påverka 
gällande regler som då kommer att få en konserverande funktion.
Det är lätt att hänvisa till gällande regler och därmed slippa ta 
itu med faktiska problem. (Samtidigt är det ju uppenbart att ge­
mensamma regler i en bransch förenklar och rationaliserar umgänget. 
Men det är viktigt att förstå att reglerna också kan bli ett hin­
der för utvecklingen om systemet utsätts för stora förändringar 
som inte är förutsedda när reglerna en gång fastställdes.)
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Det är heller inte särskilt enkelt att skapa nya regler baserade 
pä vissa kanske till en början lokala observationer. Vi tror 
därför mycket på att utvecklingsarbete som gäller både enskilda 
företag och spelreglerna i branschen måste föregås av en viss 
experimentverksamhet, där man får pröva hur andra överenskommel­
ser utfaller i praktiken och i vilken grad de är generellt tillämp- 
bara eller endast lokala företeelser. Denna utvecklingsmodell 
sammanfattas i figur 2.4 nedan.
Utvecklingsmodell för byggbranschen
1. OBSERVATION
Observationer av 
konflikter, olös­
ta problem m m 
mellan aktörer.
2. UTTOLKNING
Uttolkning att \ 
en bestående för-\ 
ändring verki igen ' 
håller på att ske.
3. DIALOG
Tänkbara föränd­
ringar av spel - 
regler, överens­
kommelser (och 
egen affärsidé). 4. EXPERIMENT
Experiment med 
olika tänkbara 
förändringar.5. RESULTAT
Experimentverk- 
samhet skapar nya 
spelregler som 
bättre avspeglar 
den nya situa­
tionen. /
Figur 2.4 Utvecklingsmodell för byggbranschen.
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Observationen av konflikter, olösta problem etc leder till för­
ändringar i företagen endast om berörda aktörer uttolkar dessa 
som följden av en strukturell förändring i företagens omgivning, 
som kräver nya spelregler och en delvis ny affärsidé. Genom branschens 
komplexitet måste detta föregås av experiment, där tänkbara alter­
nativ prövas i en inlärningsmodell (dialog). Bättre resultat av­
speglar en bättre anpassning till den nya situationen och de nya 
spelreglerna och affärsidéerna blir bestående och konkurrenskraftiga.
2.3 Fallbeskrivningar som vetenskaplig metod
Vår egen inlärning spelar stor roll om vi vill ha möjlighet att 
förstå och tolka de olika aktörerna i byggproduktionssystemet.
Vi har därför genomfört ett antal intervjuer med företrädare 
för byggherrar, förvaltare, byggföretag, materialtillverkare samt 
underentreprenörer i våra utvalda projekt. Vi har därefter samman­
ställt vårt insamlade material till två fallbeskrivningar som syf­
tar till att beskriva och analysera de olika aktörernas synpunkter 
på och hantering av til 1 val sprodukter m m i byggprocessen.
Vi har i praktikfallen följt respektive aktörer för att försöka 
återge och också förstå deras synpunkter och uppläggning av arbe­
tet. Vi har efter våra intervjuer sammanställt intervjuunderlag 
som återsänts till aktörerna för bedömning av vad som framkommit.
I några få fall har det funnits feltolkningar eller missuppfatt­
ningar som då rättats till. Därefter har fallbeskrivningen av respek­
tive projekt formats och ordnats så att olika produkters administ­
ration och distribution skall kunna jämföras.
Det finns alternativa metoder för en sådan forskningsuppgift.
För att skaffa sig lärdom om komplexa system och deras inbördes 
relationer finns det enligt vår mening ingen annan metod för egen 
inlärning än att lära sig komplexiteten av dem som verkar inom ra­
men för systemet. Denna önskan om en helhetssyn på problemområdet 
medför samtidigt problem för oss som forskare ur metodsynpunkt.
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Ett sådant problem berör avgränsningar av skilda slag. Under 
projektets gång har det blivit uppenbart att en risk med vårt 
valda tillvägagångssätt, som beskrivits ovan, är att man er­
håller alltför mycket data och information. Det blir då fråga om 
att använda de data man erhållit på ett korrekt sätt givet de re­
sultat man önskar uppnå. Av den anledningen är det väsentligt 
för forskaren att avgöra vilken typ av data man vill insamla, an­
vända sig av samt att bestämma vilket syfte man har med denna 
data.
Två viktiga begrepp som brukar diskuteras när det gäller insam­
lande och utvärdering av data är reliabilitet och validitet. I 
detta projekt kan vi inte med säkerhet hävda att vårt material 
uppfyller dessa två krav. Istället är det för vår del väsentligt 
att ha bidragit med den typ av data och information som i rela- 
tion till problemområdet får anses vara relevant och trovärdig.
Detta gäller för de flesta typer av beskrivningar och analyser, 
och speciellt då man väljer att återge verkligheten i form av 
fallbeskrivningar.
Denna problematik diskuteras utförligt i en uppsats av Ingemund 
Hägg och Gunnar Hedlund med titeln "Case Studies in Social Science 
Research". De menar att kritikerna till fallbeskrivningar ofta 
hävdar att dessa inte är statistiskt valida. Dessutom, menar 
författarna, går kritiken också ofta ut på att fallbeskrivningarna 
inte kan ligga till underlag för generaliseringar gällande fenomen 
i den sociala verkligheten.
Dessa kritiker har ytterligare en annan viktig synpunkt. Den inne­
bär att fallbeskrivningar är möjliga för att generera hypoteser 
men inte för att testa dem.Författarna Hedlund och Hägg menar att 
denna kritik till vissa delar kan vara riktig, men att det också 
finns skäl att använda fallbeskrivningar när man vill testa hypo­
teser om verkligheten.
Författarna framför följande fyra skäl till varför fallbeskriv­
ningar kan anses vara relevanta framför andra metoder:
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1. Den holistiska utgångspunkten
Författarna menar att det finns ett klart samband med den holis­
tiska utgångspunkten och fallbeskrivningar som metodologiskt an­
greppssätt. En fallbeskrivning kan innebära att man samtidigt som 
man ser delarna i helheten också kan se delarna var för sig. På 
detta sätt kan man förklara ett enkelt fenomen för sig i ett komp­
lext system.
?i__E[ngiristernas_kritik
Författarna menar att det kan vara en fördel att ta del av ett 
brett problemområde istället för att se till enstaka observa­
tioner inom detta. På detta sätt kan man bättre problematisera 
kring enstaka företeelser men ur ett holistiskt perspektiv. Detta 
står i stark kontrast till empirismens metodologiska angreppssätt.
3-__"10blandad"_forskning
Författarna menar att man ibland som forskare av sociala fenomen 
kan bli tvingad in i dessa som aktiv deltagare. Man bedriver där­
med aktionsforskning och kan på ett bättre sätt erhålla förståelse 
för de sociala processer som framskrider. På detta sätt kan forsk­
ningsprocessen ses som en dialog mellan forskaren och det sociala 
systemet vilket i sig genererar en bättre förståelse och tolkning 
av det som sker.
41__Förändring,_grocess_och_historia
Författarna menar, att den sociala verklighetens dynamik och kom­
plexitet kan förstås bättre genom fallbeskrivningar. Framför allt 
framkommer samspelet med den historiska utvecklingen och andra 
fenomen och processer i den sociala verkligheten.
Vi vill själva tillägga två punkter:
5.__Pedagogik
Fallbeskrivningen som pedagogisk metod. Den kan användas för att 
överföra kunskaper även till andra än forskaren.
3 - 08
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6. Förändringsorientering
Den andra punkten gäller intresset att genom sin forskning åstad­
komma förändring genom en djupare förståelse och insikt hos ak­
törerna i branschen. För detta syfte har fallbeskrivningar visat 
sig ha effekt. Hypoteserna genereras samtidigt som de omsätts i 
handling.
Med vår tidigare utgångspunkt i ett hermeneutiskt (förståelsein- 
riktat) kunskapsintresse samt med ett systemteoretiskt angrepps­
sätt på problemområdet har vi valt att låta byggherrars/förval - 
tares, byggföretags samt material til 1verkarnas syn på tillval fram­
komma i våra fallbeskrivningar.
Vi har med denna redogörelse för vår forskningsmetodik haft för 
avsikt att klargöra för läsaren hur vi valt att betrakta vårt 
problemområde ur metodologisk synvinkel. Vi vill också ge läsaren 
en möjlighet att göra sina egna analyser och tolkningar av vårt 
insamlade och presenterade material.
3 DISTRIBUTIONSSYSTEM FÖR PRODUKTER TILL INREDNINGS-
OCH UTRUSTNINGSSKEDET
3.1 Inledning
Begreppet distribution inkluderar såväl bytesfunktionen som den 
fysiska material överföringsfunktionen. Detta medför att sättet 
att marknadsföra en vara som skall distribueras med ett visst 
system är viktigt att känna till. Marknadsbilden kan se helt 
olika ut beroende på vilket varuslag det är fråga om. Gemensamt 
för inrednings- och utrustningsvarorna är dock att det inom prak­
tiskt taget samtliga varugrupper finns en eller flera tillverkare 
som har hela landet som marknad. För varje varuslag existerar dess­
utom en objektmarknad och en konsumentmarknad. Kunderna på objekt­
marknaden är i första hand byggföretag och byggherrar/förvaltare, 
medan de på konsumentmarknaden utgörs av de slutliga användarna. 
Marknaderna fungerar olika, vilket har visats i detta projekts 
etapp 1 (1). Slutanvändarna är dock i båda fallen de samma. Pro­
dukterna är delvis de samma, objektmarknaden har dock ett smalare 
och mer standardiserat sortiment som regel.
3.2 Fysiska distributionssystem
3.2.1 Fyra_distributionsstrukturer
Vid distribution av byggmaterial kan fyra distributionsled urskiljas:
- Tillverkare (TILLV)
- Regional terminal (REG)
- Lokal återförsäljare/detaljist (LOK)
- Byggplats (BPL)
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(1) R91 :1980. "Tillval av inredning och utrustning vid bostads­
byggandet" .
Materialflödet kan passera mellan dessa olika led i distributions- 
strukturen på fyra principiellt olika sätt:
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TILLVTILLV TILLVTILLV
Figur 3.1 Olika distributionsled från tillverkare till bygg­
plats .
Det förekommer relativt ofta att ett och samma företag använder 
flera av dessa renodlade strukturer bredvid varandra beroende 
på bl a marknadsbetingelser, materialflödets storlek och fördel­
ning, distributionskanaler m m.
Transporterna mellan skilda led utföres med olika transportmedel. 
Vanligast förekommande är lastfordon av olika slag, medan järn­
vägstransporter i vissa fall utnyttjas för de längre transport­
avstånden.
Man skiljer mellan 1agerstyrd och kundorderstyrd (eller objekt­
specifik) tillverkning.
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Vid lagerstyrd produktion svarar tillverkaren för att godset 
lagras i ett färdigvarulager. Från detta plockas godset och sätts 
samman till sändningar. Packning, märkning samt lastsortering 
sker i anslutning härtill.
Vid kundorderstyrd tillverkning sätts godset samman till sänd­
ningar utan mellanlagring i färdigvarulager. Färdigproducerad 
vara placeras direkt i den sändning den skall transporteras med. 
Packning och märkning av godset sker ofta i anslutning till att 
varorna lämnar produktionen men kan även ske i samband med att 
godset sätts samman till sändningar.
3.2.2 Material^försörjningskostnadens_beroende_av_sändnings; 
storlek
Teoretiskt sett kan sändningens storlek vara:
1. Byggplatsstyrt
2. Distributionsstyrt
3. Leverantörsstyrt/producentstyrt
I det första fallet levereras materialet ut till byggplatsen 
i sändningar motsvarande materialkonsumtionen för den etapp­
storlek i vilken lägenheterna byggs. Kostnaderna på byggplatsen 
blir låga medan externtransport- och 1everantörskostnaderna blir 
stora.
I det andra fallet levereras materialet i sändningar som motsva­
rar fulla bilar. Denna sändningsstorlek medför normalt att kost­
naderna på byggplatsen ökar (lagerkostnad och kapitalkostnad), me­
dan kostnaderna för externtransporten är som minst och leveran­
törens kostnader sjunker normalt jämfört med förra fallet.
I det tredje alternativet är sändningsstorlek avpassad efter le­
verantörens produktion, vilket medför den lägsta möjliga kostna­
den för leverantören.
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kr/enhet
n Påverkbara kostnader
300 - II g = kostnader hos leverantören□ = externtransportkostnad200 - gg = kostnader på byggplats
100 -
Källa: Arwidsson, L o Engström, H,
Ekonomiska leveranskvanti­
teter. CTH, sid. 5.
Figur 3.2 Leveranskvantitetens betydelse för olika intressen­
ters kostnader vid leverans av fönster.
3.2.3 Tre tyger_av_terrhinaler
När godset skall omlastas på vägen till slutlig användare, sker 
detta på en terminal. Begreppet skall strikt användas för ställen 
där omlastning sker och godset befinner sig högst 24 timmar.
Om även lagring eller andra funktioner tillkommer på terminalen, 
bör man kalla den för distribunal. Här använder vi dock det mera 
allmänt vedertagna begreppet terminal i båda betydelserna.
På terminalerna förekommer olika funktioner beroende på var i 
distributionssystemet de uppträder. Det går att urskilja tre ty­
per av terminaler, nämligen sammansättningsterminaler, nedbryt- 
ningsterminaler och kombinationsterminaler. Gemensamt för de tre 
terminal typerna är att de kan ha följande funktioner:
1. Omlastning
2. Omlastning och lagring
3. Omlastning, lagring och marknadsföring
4. Omlastning, lagring, förädling och marknadsföring
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Samman sättningsterminal en är ti 11verkarorienterad och används 
för att samordna transporter från olika tillverkare och leveran­
törer. Exempel på en sådan terminal skulle kunna vara ASG:s 
distribunal i Stockholm.
Nedbrytningsterminalen är förbrukningsorienterad och används för 
att bryta ned transporter från en eller flera tillverkare och le­
verantörer. Exempel på en sådan terminal skulle kunna vara Troedssons 
byggmaterial terminal i Malmö.
TILLVERKARE
Sammansätt-
ningsterminal
FÖRBRUKARE
(BPL)
Nedbrytnings-
terminal
Figur 3.3 Sammansättningsterminal och nedbrytningsterminal.
Kombinationsterminalen är en mellanform av sammansättnings- och 
nedbrytningsterminalen. Terminalen används för att samordna och 
bryta ned sändningar. Exempel på en sådan terminal skulle kunna 
vara Ahlsells centrallager i Stockholm.
3.2.4
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Samlastning
Samlastning av gods kan ske på många sätt. Gods tillhörande samma 
produktfamilj kan samlastas i en sändning, men även gods från 
olika produktfamiljer. Båda typerna av samlastning är vanliga. 
Exempel på gods som samlastas i sändningar tillhörande samma pro­
duktfamilj är inredningssnickerier. Samlastning sker t ex av hög­
skåp, bänkskåp, väggskåp, luckor, lådor etc.
Samlastning av gods i sändningar tillhörande olika produktfa­
miljer sker rutinmässigt i t ex de större transportföretagens 
(SJ, ASG, Bilspedition m fl) styckegodstrafik.
Den grundläggande förutsättningen för samlastning av gods i 
sändningar är att godset skall transporteras mellan två led i 
distributionssystemet under i stort sett samma tidsperiod. Detta 
medför att gods som skall gå från samma avsändare (avsändnings- 
ort) till samma mottagare (mottagningsort) sammanförs till en 
sändning.
Den blandning godset i sändningen får blir därigenom i huvudsak 
beroende av vilket gods som skall gå mellan den aktuella av­
sändaren och mottagaren samt eventuellt hur många sändningar som 
skall gå just den vägen under den aktuella tidsperioden.
3.3 Intressenters inverkan på distributionssystem och leve­
ransteknik
Ett distributionssystem kan i större eller mindre utsträckning 
vara utformat för att passa någon eller några intressenter. Vil­
ka intressenter som distributionssystemet orienterar sig emot 
är avhängigt bl a av vilken intressent som äger eller har disposi­
tionsrätten till olika delar i distributionssystemet, var i dist­
ributionssystemet intressenten uppträder, vilken ställning int­
ressenten har på marknaden.
Teoretiskt sett skulle samma intressent kunna äga eller disponera 
samtliga delar i ett distributionssystem. Det finns emellertid i 
praktiken praktiskt taget alltid minst två olika intressentkate­
gorier representerade, dvs ett tillverkande och ett förbrukande 
led. Mellan dessa finns olika mellanled som kan vara kontrollerade 
av den ena eller andra parten eller helt fristående.
I det teoretiska fallet med en intressent som äger eller har 
dispositionsrätten till samtliga delar av distributionssystemet 
existerar ett incitament till totaloptimering. Intressenten ansva­
rar för samtliga delar av distributionssystemet, och det gäller 
för denne att finna former som totalt sett ger det bästa resulta­
tet.
Finns det däremot flera intressenter inblandade strävar de var
för sig emot att optimera sin del av systemet. Har t ex en part
skaffat sig dominans över en större del av distributionssystemet
( 1 )
genom ägande eller på annat sätt1 , leder det ofta till att den 
parten strävar efter att utforma systemet så att det bäst passar 
denne. Denna strävan kan påverka systemet med avseende på struk­
tur, teknisk och administrativ utformning.
En tillverkare som t ex har en relativt stor marknadsandel och 
dessutom behärskar samtliga led i distributionssystemet fram till 
förbrukaren (byggplatserna) kan i hög grad styra utformningen av 
hela distributionssystemet. Denna möjlighet till påverkan för­
stärks ytterligare genom att tillverkaren kommer först i material - 
fl ödet.
Det blir tillverkaren som först ställs inför problemen med att 
sätta samman sändningar, att välja transportmetod och utrustning 
m m. Det betyder att det sätt på vilket tillverkaren väljer att 
utforma sändningen, den transportmetod och utrustning tillverka­
ren väljer, de administrativa rutiner tillverkaren väljer m m 
blir de förhärskande i umgänget med förbrukarna såvida inte par-
terna avtalar om annat.
(1) T ex genom partens dominerande ställning på marknaden.
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På motsvarande sätt skulle någon annan intressent kunna dominera 
ett distributionssystem. Antag t ex att förbrukarna efterfrågar 
samlastat gods från flera tillverkare och att det finns flera 
tillverkare som tillhandahåller samma varor. Samlastning sker 
vid en större från tillverkarna helt fristående regional ter­
minal (grossist) dit godset från varje tillverkare transporteras 
i mycket stora mängder och bryts ner. Genom att det just är sam- 
lastningsfunktionen som är betydelsefull samt att det finns ett 
flertal tillverkare (leverantör) att välja bland skulle ter- 
minalledet kunna komma att styra utformningen av åtminstone de­
lar av distributionssystemet. Detta skulle t ex kunna ske genom 
att terminalen upphandlar godset med långtgående krav beträffande 
tillåtna transportmetoder, tillåten utrustning, sändningarnas 
sammansättning m m.
Mot bakgrund av den här förda diskussionen skulle ett distributions­
system kunna klassificeras som till verkarorienterat, terminal - 
orienterat, byggplatsorienterat etc för att markera vilket led 
som är dominerande och som i störst utsträckning har inverkat 
på systemet med avseende på struktur och teknisk och administra­
tiv utformning.
3.4 Materialförsörjning till två marknader
3.4.1 Qbjektmarknaden
Objektmarknaden försörjs till stor del direkt genom avtal mellan 
til 1verkningsföretag och byggföretag, byggherrar/förval tare.
De större företagen har årsavtal, baserade på viss inköpsvolym 
medan de mindre gör inköp projektanknutet. Tillämpade avtal styr 
idag mot direktleveranser till byggplatser, eventuellt samman­
satta på en terminal. Kompletteringsleveranser, reklamationer och 
skador ordnas ofta från regional eller lokal nivå.
Objektmarknaden försörjs i viss utsträckning när det gäller enk­
lare produkter även av lokala tillverkare som huvudsakligen ar-
betar med objekt. Dessa har relativa fördelar genom låga distri­
butionskostnader .
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TILLVERKARE
(rikstäckande)
OBJEKTSMARKNADEN 
Byggplatser
O Rikstäckande byggföretag 
X, Y, Z med
- Terminal
- Kompletterings- 
leveranser m m
- Ibland även för sam­
mansättning av sänd­
ningar till objekt
Figur 3.4 Objektmarknadens distributionsstruktur.
3.4.2 Konsumentmarknaden
Konsumentmarknaden försörjs genom lokala återförsäljare (bygg­
materialhandlare, köksbutiker, färghandel, golvfackhandel). 
Flertalet leverantörer försörjer både objekt- och konsumentmark­
naden, även om vissa profilerat sig mot endera av dem. För de 
flesta leverantörer innebär det ingen större skillnad mellan att 
leverera till en återförsäljares lager eller en byggplats.
3.5 Val av distributionssystem
De marknader som bearbetas av en tillverkare skall fysiskt för­
sörjas med varor. Många faktorer spelar in vid valet av distri- 
butionsstruktur och distributionssätt. Ofta visar sig en kombina­
tion av olika system ge det för företaget förmånligaste utfallet.
Bestämmande för vilket led som svarar för den fysiska distribu­
tionen är orderstorleken (sändningens storlek), valet av trans­
portförmedlare, typ av byggobjekt samt kategori av entreprenör 
som skall montera varan.
I princip försöker tillverkare eventuellt via regionala termi­
naler distribuera godset till byggobjekten så att hela transport­
medlets lastakpacitet utnyttjas, såvida inte byggobjektet ligger 
i närheten av tillverkaren eller den regionala terminalen.
Är det fråga om ett mindre byggobjekt som inte skall ha gods i 
den utsträckning att sändningen fyller ett helt transportmedel 
(t ex ett 24 m fordon), distribueras godset från en regional 
terminal eller en lokal återförsäljare. Terminaler och återför­
säljare tar även hand om kompletteringsleveranser när brist, ska­
dor, fel leveranser m m uppstår. Gods som skall förädlas på termi­
nalen eller hos återförsäljaren levereras självklart via respek­
tive.
Den fysiska distributionen till konsumenten sker via återför­
säljarna som antingen levererar varorna över disk eller kör ut 
varorna till resp slutanvändare. Distributionen till återför­
säljarna sker antingen direkt från tillverkare om sändingarna 
fyller ett helt transportmedel eller från regional terminal om 
det är fråga om mindre sändningar.
Det fysiska distributionsmönstret blir annorlunda om något av de 
rikstäckande transportföretagen (SJ, ASG, Bilspedition m fl) ut­
nyttjas för den fysiska distributionen. När så sker kommer god-
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set att samlastas med gods tillhörande olika produktfamiljer.
Godset kommer dessutom kanske att distribueras via något av trans­
portföretagens godsterminaler. Vilka led inom dessa företag god­
set kommer att passera blir beroende av bl a vilka andra godstrans­
porter resp företag har, mellan vilka punkter i landet godset 
skall gå m m. Transportföretagen hämtar därvid godset hos till­
verkaren och levererar det till byggnadsobjekten och återförsäl­
jarna.
En följd av det nuvarande sättet att försälja och fysiskt distri­
buera varor för inredning och utrustning är att det är vanligt 
att försäljningen utförs av ett led i distributionssystemet, me­
dan den fysiska distributionen utförs av ett annat. Inte sällan 
utförs försäljningen av distributionsled som ligger långt fram i 
distributionssystemet, medan den fysiska distributionen tenderar 
att bli utförd av led som ligger längre bak.
Produkter till inrednings- och utrustningsskedet är mycket olika 
och beskriver ett spektrum från enkla profilerade lister, tape­
ter och golvmaterial över skåpinredning och innerdörrar till sa- 
nitetsporslin och köksmaskinvaror. Det är uppenbart att sättet 
att distribuera varorna också kommer att variera. Vi skall i av­
snitt 7.2 ge ett exempel på hur en leverantör av skåpsnickerier 
har valt distributionssystem och kommer i det följande att ge 
exempel från andra produktgrupper.
3.6 Distributionssystemets beroende av bostadsbyggnads-
marknadens utveckling
3.6.1 ini^oiQS
I princip bestämmer marknadsbilden var, när, vilka kvantiteter 
samt typ av produkter som förbrukas. Till grund för förbruk­
ningen ligger de olika byggobjekten som är under uppförande. De 
nuvarande metoderna för att distribuera inredningsmaterial har 
därför vuxit fram bl a som en funktion av byggandet i samhället.
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Det är mot den bakgrunden angeläget att känna till vilka föränd­
ringar som kan förväntas ske i byggandet avseende total produk­
tion, fördelning på olika objekt, geografisk spridning m m.
Dessa förändringar påverkar förutsättningarna för såväl byggma­
terialproduktion som distribution.
Förutsättningarna för bostadsbyggandet på 80-talet ser annor­
lunda ut än på 60- och 70-talen. Vi bedömer många av dessa 
förändringar som strukturella och alltså inte av återgående na­
tur utan förändringar som företagen måste anpassa sig till genom att 
försöka hitta nya vägar för att vara effektiva i den nya situa­
tionen. Några av de viktigaste förutsättningarna för bostads­
byggandet i sin helhet tar vi upp här, och vi kommer också att 
försöka dra en del slutsatser om förändringarna när det gäller 
distributionsstruktur och byggprocess.
3.6.2 E2Eyt§ättningar_för dagens bostadsbyggande
Nedan sammanfattas några, som vi uppfattar det, viktiga tren­
der som påverkar dagens bostadsbyggande och därmed distribu­
tionen av inredningsmaterial och utrustning.
- Sveriges ekonomi är svag vid ingången till 80-talet och kom­
mer att fortsätta att vara det under hela 80-talet. Orsaker­
na till detta är framför allt vårt stora beroende av importe­
rad olja, men också att kostnadsstrukturen i förhållande till 
andra länder, som vi konkurrerar med, är relativt hög. Vi har 
också en växande offentlig sektor och därmed får vi mindre ut­
rymme för att på olika sätt stödja exportindustrin. Effekten 
av detta blir enligt mångas bedömningar att hushållen under 80- 
talet knappast kan räkna med någon reallöneökning. Samma gäller 
kommunerna som på grund av att skattekraften inte ökar och att 
man har automatiska kostnadsstegringar kommer att stagnera, och 
troligen blir resultatet att ännu mindre utrymme för invester­
ingar i bostadsbyggandet (och följdinvesteringar i anläggningar) 
erbjuds.
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Den försämrade ekonomin innebär också att stat och kommun 
kommer att tvingas minska sina subventioner till bostads­
byggandet och till bostadsbeståndets drift och underhåll.
Även detta minskar det totala utrymmet i Sverige för invester­
ingar i bostadsbyggandet. En övervältring av kostnader direkt 
på de privata hushållen kan förutses.
Drifts- och underhållskostnaderna för vårt befintliga bostads-
bestånd kommer att öka. Detta som en följd av ökad uttaxering 
av kommuner för vatten, avlopp, sophämtning etc. Men också 
på grund av kraftigt ökade kostnader för uppvärmning av våra 
bostäder. Underhållet har i många fall eftersatts på grund av 
svårigheterna att höja hyrorna till den nivå som även kan inne­
hålla periodiskt underhåll. Kraven på att få ner drifts- och 
underhållskostnaderna ökar från de boendes sida samtidigt som 
kraven på utökad boendedemokrati och boendeinflytande på det 
egna bostadsområdet kommer allt mer. Det ökade intresset för 
självförvaltning inom hyresrätt alternativt övergång från hy­
resrätt till bostadsrätt i stor omfattning är ett sätt att för­
söka tillgodose dessa krav. Ytterligare en aspekt som också 
styr mot detta är att hushållen vill ha maximal utdelning på 
det privata kapital och de resurser de sätter in i sina lägen­
heter och bostadsområden. Många anser att detta leder till ökade 
egna insatser, bl a för att det kostar för mycket idag att 
betala andra för den service som de boende själv kan göra 
inom sina bostadsområden och sina lägenheter.
Samtidigt med att nyrpoduktionssidan minskar kommer repara - 
tions-, ombyggnads- och tillbyggnadssidan att öka i omfattning. 
Detta kommer att suga upp en del av det tillgängliga kapita­
let och arbetskraften.
Arbetskraftsbristen inom byggsektorn är en orsak till att 
byggkostnaderna kommer att fortsätta att stiga. Andra orsa­
ker till detta är den allmänna kostnadsstegringen på grund av 
ökade energikostnader, prishöjningar etc men också kostnader 
p g a nya krav och normer som samhället ställer på bostads­
byggandet. Det gäller framför allt energinormer, täthetsnor-
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mer, handikappnormer och arbetarskydd. Byggkostnaderna kom­
mer också att bli högre genom att vi har byggt ut de 1 ätt- 
byggda markområdena i de flesta tätorter och de återstående 
markområdena har besvärligare, mer kuperad terräng, vilket 
kräver grundförstärkning etc, vilket ökar kostnaderna för bo­
stadsbyggandet.
Byggherrar kan delvis minska effekten av byggkostnadssteg- 
ringarna genom att bygga mindre lägenheter och att förtäta 
äldre bostadsområden och därmed utnyttja den infrastruktur 
som redan finns utbyggd. Totalt sett kommer dock resultatet 
att bli en minskad nyproduktion av lägenheter i Sverige under 
80-talet. En årsproduktion på 50 000 lägenheter, som tidigare 
bedömts som mycket låg, kommer troligen inte att överstigas. 
Effekten av detta kommer också att bli att objekten kommer 
att bl i mindre och mera spridda, vilket ger en lägre produk­
tivitet totalt sett. Serierna blir kortare, de fasta kostna­
derna genomsnittligt högre, varje projekt kommer att vara re­
lativt unikt och därmed kosta mer än upprepade standardpro­
jekt. Kontinuiteten i byggandet kommer också att bli sämre 
genom den minskade möjligheten att planera.
- Dagens utvecklingstrend kommer att ge ökade distributions­
kostnader för byggmaterial, särskilt om man tar hänsyn till 
de krav och önskemål de boende ställer idag på personligt ut­
formade och färgsatta lägenheter.Material ti 11verkarna måste 
ställa upp med ett större och bredare sortiment, systemlös­
ningar och en bättre distributionsservice. Allt detta gynnar 
en fortsatt koncentration av byggmaterial industrin, särskilt 
i ett läge där nyproduktionsmarknaden blir mindre i förhållande 
till export- och ROT-marknaden.
Sammanfattningsvis går vi alltså från en tillväxtekonomi med god 
möjlighet att planera och stark produktionsorientering till en 
stagnerande ekonomi, där en stor del av våra insatser måste in­
riktas på att underhålla och ta vara på våra befintliga invester­
ingar i bostadsbyggandet. Nybyggandet och nyproduktionsmarknaden 
kommer för byggföretag och material til 1verkare att utgöra en mindre 
del av den totala marknaden. Många av förändringarna samverkar till 
helt nya krav på bostadsbyggandet.
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Bostadsbyggandets marknadsförutsättningar
Figur 3.5
4 - 08
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På olika sätt kommer man att försöka minska kostnaderna. Ett 
sätt är att de boende själva gör större insatser framför allt 
när det gäller drift och underhåll, men även vid nyproduktion 
och ombyggnad. Byggmaterial företagen kommer att försöka öka 
sina volymer för att kunna slå ut sina högre kostnader på fler 
enheter. Byggföretagen kommer att söka enklare och billigare 
sätt för planering och organisation av sina bostadsbyggnadspro- 
jekt. Kommunerna vill troligen i första hand utnyttja redan gjorda 
investeringar i vägar, vatten och avlopp, skolor och social ser­
vice genom förtätning av befintliga områden istället för nyexploa­
tering i stor skala.
För att förstå vilka konsekvenser detta kan ha på distributionen 
av byggmaterial och på byggprocessen skall vi sammanfatta förut­
sättningarna för bostadsbyggandet 1970 och 1985.
3.7 Val av distributionsform under olika marknadsförutsätt­
ningar
3.7.1 01§tribution_till_bostadsbyggandet_1970
Vi tar året 1970 som utgångspunkt för en beskrivning av bygg­
process och distributionsstruktur i ett läge när vi hade stora 
objekt med serieproduktion, lång framförhållning och god plane­
ring av byggena. Materialindustrin svarade mot detta genom en 
objektstyrd tillverkning i stor utsträckning med standardiserade 
inrednings- och utrustningsmaterial, enkla att administrera och 
distribuera. De direkta konsumentinflytandet var mycket begrän­
sat och marknaden för företagens produkter till synes omättlig.
Det var säljarnas och producenternas marknad, och man kunde näs­
tan optimera hela processen precis som om det vore en produktions­
process i ett enda företag. Distributionsstrukturen var mycket 
enkel. Den baserades i stort sett på att man såg till att produkterna 
sammanfördes till fulla billass hos tillverkaren och kördes di­
rekt ut till byggplatsen. På detta sätt fick man låga kapital­
kostnader, i stort sett inget lager, en tillverkningsprocess och
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en byggprocess som var direkt anpassade till varandra. Trans­
portkostnaderna var också mycket låga genom att man kunde utnytt­
ja lastfordonen till nära full kapacitet. Marknadsföringskost­
naderna var i stort sett inga genom att allt vad man tillverkade 
kunde avsättas på marknaden för ett lämpligt pris. Nyproduktions- 
marknaden var det ledande systemet i branschen.
TILLVERKARE AV IN­
REDNING 0 UTRUSTNING
DISTRIBUTION BYGGFÖRETAG
BYGGPLATSER
Kundorderstyrd till­
verkning
Hög standardisering
Direkttransporter 
med hela bil lass
Serieproduktion 
Stora projekt 
Litet sortiment
Figur 3.6 Bostadsbyggandets distributionsförutsättningar 1970.
3.7.2 Distribution_til 1 _bostadsbyggandet_1985_;;_scenario
En annorlunda bild får vi om vi försöker beskriva byggandet 
under 80-talet. Vi har gått ifrån det mycket väl planerade 
byggandet i långa serier i stora sammanhållna projekt. Istället 
har vi fått många små byggplatser, renoverings-, om- och till bygg­
nads s i dan har vuxit starkt, och detta har klarats av genom att 
återförsäljarna har ökat sina andelar av totalmarknaden väsentligt.
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Til 1verkningsföretagen har vuxit. Särskilt när det gäller inred­
ningsmaterial och utrustning till bostäder har en kraftig koncent­
ration skett, och idag finns ett fåtal tillverkare av de produk­
ter som byggs in under inrednings- och utrustningsskedet. En stor 
del av det som tillverkas i Sverige går dessutom pä export. Sor­
timentet har samtidigt vuxit väsentligt och produktionen i längre 
serier ute på byggplatserna är sällsynt.
Tillverkningen har blivit mera lagerstyrd, och man tvingas bygga 
upp distribunaler eller terminaler med olika funktioner för att 
kunna klara den differentierade struktur som skall försörjas 
1985. Det är den starkt differentierade och varierade förbrukar- 
strukturen som styr distributionssystemets utformning i detta 
fallet. Nyproduktionen står för en allt mindre del av tillverk- 
ningsföretagens leveranser och är inte längre det ledande sys­
temet.
Husfabrikanter, återförsäljare, förvaltningsföretag och enskilda 
konsumenter samt export till andra länder utgör en allt större 
del av marknaden.
Det enkla distributionssystemet från 60- och 70-talet är inte 
längre optimalt utan de flesta företag söker en betydligt mer 
komplicerad lösning.
För många företag kan någon form av terminal eller distribunal 
bli intressant. Ytterligare en viktig anledning till att ter­
minaler i närheten av storstadsområden har uppstått är trafik­
regleringar med förbud mot genomfartstrafi k med tunga fordon.
De ökande transportkostnaderna gynnar också kombinationstrans- 
porter via väg och järnväg på längre avstånd och därmed en om- 
lastningsfunktion på terminal. De lokala transporterna kan sedan 
klaras med turbil till flera kunder.
Kapitalbindning i lager och ökande transportkostnader kan även 
leda till att viss produktion läggs ut regionalt.
Utvecklingen av enhetslasttekniken har också gått snabbt, bl a 
påskyndat av hårdare regleringar beträffande chaufförens arbets­
tider.
Vi kan sammanfatta förutsättningarna för distribution av pro­
dukter för inredning och utrustning i bostadsbyggandet på föl­
jande sätt:
TILLVERKARE AV DISTRIBUTION MARKNADER
Export
Byggplatser
Lagerstyrd till­
verkning
Stort sortiment
Färre tillverk­
ande företag
Distribution till 
oli ka typer av 
förbrukare
Enhetslaster, con­
tainers, växelflak
Kombination väg- 
järnväg-lokal trpt
Distribunal ut­
vecklas
- Många små byggplatser
- Återförsäljare växer
- Lagerhållning närmare 
slutmarknaden
Figur 3.7 Bostadsbyggandets distributionsförutsättningar 1985.
Figuren sammanfattar de viktigaste trenderna vi observerat. För­
utsättningarna är dock olika för varje slag av produkt, varför 
vi i avsnitt 7.2 ger exempel på hur ett tillverkande företag 
löst sin distribution.
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MODELLER FÜR ADMINISTRATION AV INREDNINGS- OCH UT- 
RUSTNINGSSKEDET
4.1- Inledning
Bostadsbyggandet har genomgått stora och snabba förändringar.
Förr var de lokala förutsättningarna, såsom klimat, topografi, 
tillgång och närhet till byggnadsmaterial och arbetskraft, av­
görande för sättet att bygga bostäderna. Byggandet bestod av han- 
teringsmässigt förädlingsarbete på byggplatsen med inget eller li­
tet inslag av specialister.
Den industriella revolutionen medförde stora förändringar i bygg­
andet. Befolkningskoncentrationen till städerna, utvecklingen av 
maskinella hjälpmedel och uppfinningar, såsom betong och stål, 
ledde till nya konstruktioner och utveckling av transportsyste­
men.
En mångfald normer och bestämmelser, nya material och stora nybygg­
nadsprojekt med krav på serietillverkning har lett till en hög 
grad av specialisering av arbetskraften. Samtidigt har utveck­
lingen på transportområdet, då framför allt landsvägstransporterna, 
underlättat en koncentration av byggmaterial ti 11 verkningen till ett 
mindre antal stora specialistföretag med masstillverkning av stan­
dardi serade,högförädlade byggvaror.
Byggentreprenörens egen arbetsinsats är begränsad liksom varje 
special entreprenörs. Arbetet har karaktären av ett rationellt mon­
teringsarbete, där de olika specialentreprenörerna växelvis går in 
i produktionen och sätter ihop högförädlat material/enheter till 
en färdig bostad.
Detta betyder att byggentreprenörens uppgift på byggarbetsplatsen 
mer och mer består i samordning av specialentreprenörer och le­
veranser.
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Dä detta förhållande i hög grad gäller inrednings- och utrustnings- 
skedet ställs stora krav på planeringen och administrationen av 
detta skede.
Tillval medför att varje lägenhet blir boendespecifik, dvs varje 
produkt i en serietillverkning skall produceras med ett unikt 
utseende, vilket innebär att ytterligare en komponent tillkommer 
i planeringen och administrationen av inredningsskedet.
4.2 Byggprocessen
Inrednings- och utrustningsskedet är en liten del av ett bostads- 
byggnadsprojekt. Varje sådant projekt är en engångsföreteelse med 
sin unika kombination av olika förutsättningar, såsom storlek, art, 
byggmetod, entreprenadform, arbetsresurssammansättning, arbetsled­
ning, geografiskt läge etc. Verksamheten har en starttidpunkt, ett 
slut och ett mål.
Produkten, dvs bostaden, är i och med att produktionen är avslutad 
enbart i starten av sin livscykel såsom figur 4.1 nedan visar.
Figur 4.1 Byggprocessens alt. produktens (bostadens) livscykel. 
Normalt indelas ett bostadsbyggnadsprojekt i fyra huvudskeden:
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- utredningsskede
- programskede
- projekteringsskede
- produktionsskede
TRADITIONELL UPPHANDLING
Projektering
Projektering
UpphandI ing
Planering Byggande
a------------------------> tid
Figur 4.2 Huvudskedenas tidsmässiga förhållande beroende på 
upphand!ingsformen.
De olika huvudskedena kan beroende på upphandiingsform äga rum 
efter varandra men också delvis parallellt, såsom t ex vid tidig 
upphandling. Inrednings- och utrustningsskedet ligger tidsmässigt 
i slutet av produktionsskedet.
Under program-, utrednings- och projekteringsskedet har målet för 
projektet formulerats och fastställts samtidigt som projektorgani­
sationen i stort är färdig.
Ordet administration kommer från det latinska verbet "administrare", 
som bl a betyder leda, styra och förvalta. Idag används ordet för en rad 
fenomen, såsom t ex styrning och organisation.
Vi menar med ordet administration den verksamhet som leder/styr 
de i projektet anlitade individerna och organisationerna mot pro­
jektets mål. Detta är den funktionella innebörden av ordet. Ad-
ministration har emellertid också en institutionell innebörd med 
vilken vi menar de organisatoriska enheter som genomför administ­
rativa uppgifter i projektet.
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4.3 Inrednings- och utrustningsskedet
Inrednings- och utrustningsskedet är ett av produktionens del­
skeden. Inrednings- och utrustningsskedet består i sin tur av 
ett antal aktiviteter. De aktiviteter som ingår i vår definition 
av inrednings- och utrustningsskedet är följande:
1. Underbehandling, golv
2. Golvläggning (även keramiska golv)
3. Underbehandling, vägg
4. Tapetsering
5. Kakel sättning
6. Montering, snickerier (skåps­
stommar, garderober, innerdörrar)
7. Listning och beslagning
8. Hängning av köksluckor
9. Montering av maskinvaror
10. Montering av sanitetsporslin
11. Montering av sakvaror och armatur
Ordningsföljden mellan de olika aktiviteterna inom inrednings- 
och utrustningsskedet -kan naturligtvis variera något. Men av 
praktiska och byggnadstekniska skäl följer man ofta någorlunda 
samma aktivitetsordning. På grund av att våtutrymmena ofta är 
trånga och besvärliga att arbeta i och att de har speciella krav 
avseende bl a tätheten startar man ofta produktionen i dessa ut­
rymmen. Kravet på täthet medför också att man i våtutrymmena 
till skillnad från övriga utrymmen följer en något annorlunda 
aktivitetsordning.
Invänd, 
komp!.
Vi visar nedan exempel på aktivitetsordning som kan följas för 
de två typerna av utrymmen. Dessutom har de olika yrkesgrupper 
som normalt utför resp. arbetsoperation markerats.
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lev. lev. lev. lev.
golv-material kakel tapeter sanitetsporslin
Vaggbeklädna^d^Hont. sanitetsporsl iiKakel -Spackling under-
sättning"
UE-platt-, UE-målning UE-VVSUE-golv
golvläggare '> sättning'! målare
lev.
snickerier o 
dörrar lev.
/ tapeter
UVRJGA UTRYMMEN
lev. golvmaterial
Hont, snicki tBek1. väggari
dörrar
i, UE-MÅLNING UE-GOLV
Snickare Målare
Figur 4.3 Arbetsoperationsordning i inredningsskedet för våt­
utrymmen och övriga utrymmen.
Av operationsschemat ovan förstås, att de olika yrkesgrupperna 
(i de flesta fall de olika entreprenörerna) växelvis går in i 
produktionen. Detta ställer stora krav på planering och styrning. 
Inrednings- och utrustningsskedet innebär för den lokala administ­
rationen (då oftast byggplatschefen) att samordna ett stort an­
tal leveranser och special entreprenörer på ett sådant sätt att 
den planerade byggtiden kan hållas. Produktionskalkylen för pro­
jektet leder fram till en tidplan i vilken varje specialentre­
prenör tilldelas en aktivitetstid. Detta sker så att varje spe­
cialentreprenör får rimlig tid till sitt förfogande att planera 
in sina resursinsatser så att eventuella leveransförskjutningar 
kan hanteras. Störningar på grund av skador och svinn under detta 
skede förekommer också relativt ofta. Under detta skede är insat­
serna av varje specialentreprenör och av byggföretagets egen ar-
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betskraft begränsade för varje moment. Detta innebär att möjlig­
heterna att ta tillvara inkörningseffekterna är små och minskar 
ytterligare om projektet utsätts för störningar eller föränd­
ringar i tidplans-/monteringsordningen eller liknande. För att 
klara detta brukar man under inrednings- och utrustningsskedet 
lägga in ordentliga glapp mellan resp yrkesgrupper och därigenom 
lokalt kunna absorbera de störningar som kan uppstå. Detta inne­
bär samtidigt (särskilt vid mindre byggplatser) att byggtiden 
förlängs med ett antal veckor, vilket ger till effekt att i stort 
sett hela byggprojektets kapitalkostnad skall förräntas under den 
tiden, eftersom inrednings/utrustningsskedet ligger sist i pro­
jektet.
4.4 Tillvalsaktiviteter
I fallet då tillval inte förekommer, administreras byggprojek­
tet under inrednings- och utrustningsskedet på samma sätt som 
under de övriga produktionsskedena. I ett byggprojekt med till­
val tillkommer emellertid administrationen av detta, så att 
valen av produkter kan genomföras på ett för den boende och 
produktionen lämpligt sätt. Följande moment kan ingå helt, del­
vis eller inte alls i denna process:
1. Bestämma på vilka produkter tillval skall tillåtas. Detta 
beslut måste fattas i ett tidigt skede av byggprojektet. Av­
görande för beslutet kan vara byggnadstekniska skäl, leve- 
rantörsskäl, försäljningsargument, underhål 1 saspekter m fl.
2. Bestämma tillvalssortiment. När beslutet är fattat att till­
val skall tillåtas på en viss produkt, måste det tillåtna 
tillvalssortimentet fastställas, under förutsättning att 
tillvalet ej skall vara boendestyrt, dvs det ej överlämnas 
till lägenhetsinnehavare/husköpare att komma med önskemål 
som byggföretaget då försöker svara upp mot.
3. Informera om tillval till de boende. För att informera de
boende om möjligheterna att göra tillval krävs t ex en blan-
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kett med priser och sortiment presenterade. Dessutom krävs 
information om senaste tidpunkt för tillval och var det 
skall ske.
4. Exponera tillvalsprodukterna. Normalt anses att expone­
ring av de godkända tillvalsprodukterna bör göras för att 
underlätta de boendes val. Detta kan t ex ske i form av sär­
skilt inredda visningslägenheter eller en utställning av al­
ternativen samlade eller hos resp entreprenör. Den enklaste 
formen för exponering är broschyrer med tillvalsalternativen.
5. Registrera gjorda tillval samt sprida information om gjorda
tillval till berörda entreprenörer/byggherrar. Registrer­
ingen av de gjorda tillvalen måste göras på något sätt sam­
tidigt som informationen om valen måste spridas till resp 
leverantör av varorna.
6. Beställa tillvalen. I det normala fallet har man för varje 
byggprojekt där tillval är tillåtet också bestämt ett 
standardutförande för varje produkt. Detta standardut­
förande kan i många fall redan vara beställt innan tillva­
len är avklarade. Detta innebär att beställaren av tillva­
len får gå in och göra en beställningsändring hos leveran­
tören.
7. Leverera tillvalen. För att tillvalen ej skall störa den på 
serie- och inkörningseffekter uppbyggda byggproduktionen 
bör tillvalen levereras samtidigt med de ordinarie standard­
produkterna.
8. Montera tillvalen. Monteringen av tillvalen sker normalt
av samma entreprenör som skulle ha monterat in standardpro­
dukten. Vissa förskjutningar av entreprenörsgränserna kan 
uppstå p g a tillval, t ex då kakel väljs som väggmaterial 
istället för tapet. Mer om detta senare.
9. Betala tillvalen. Skillnaden mellan standardvarans och 
tillvalsvarans pris måste betalas av kunden. Här finns 
flera olika lösningar beroende på vem som säljer/administ­
rerar tillvalen.
10. Garanti och besiktning. I kontrakten med lägenhets innehavare 
resp med husköpare skall ansvaret för tillvalsprodukterna klar 
göras.
4.5 Att organisera för tillval
Valet av organisation och fördelning av de olika tillvalsakti­
viteterna beror på varje projekts speciella förutsättningar av­
seende t ex:
- upphand!ingsform
- projektstorl ek
- tillvalens omfattning
- entreprenörsammansättning
- byggherre - organisation och blivande boendeform
Även om varje projekt kräver sin speciella organisation kan två 
huvudtyper urskiljas:
1. En tillvalsorganisation som bygger på tillfälliga förändringar 
inom de i projektet engagerade organisationerna.
2. En till val sorganisation som innebär en permanent förändring 
av de befintliga organisationerna orsakad av tillvalet alter­
nativt tillkomsten av en ny tidigare ej nödvändig organisation 
vid sidan om de traditionella.
Huvudtyp 2 bygger på att tillval uttolkats som en strukturell för­
ändring medan typ 1 visar på en tillfällig anpassning till mark- 
nadsmässiga svängningar.
Vi beskriver här några exempel på olika organisationsmodeller ut­
valda så att de visar olika utvecklingssteg i en förändringsprocess
Modell A
Tillval innebär i denna modellen enbart att den entreprenör/ 
beställare som är utsedd att hantera aktiviteterna med standard­
produkterna nu även sköter tillvalen inom resp material. Bygg-
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herren och/eller huvudentreprenören (beroende på entreprenadform) 
bestämmer på vilka produkter tillval skall tillåtas och informe­
rar den bostadssökande var tillvalen kan göras. Normalt skall hy­
reskontrakt eller köpekontrakt vara undertecknade (samt hand­
penning erlagd) innan tillval får göras. En sista tidpunkt för 
tillval bestäms av resp entreprenörer och tillval därefter tillåts 
ej utan standarvaran inmonteras. Varje entreprenör ansvarar för 
sin del av tillvalet och får stå för ev. utställningar, regist­
rering av tillval, beställning, leveransmottagande, inmontering 
och fakturering.
Denna modell är den som medför minst förändring jämfört med de 
projekt där tillval ej existerar. Det är en produkt ionsorienterad 
modell baserad på att tillval upplevs som en störning och något 
nödvändigt ont orsakat av marknadsläget.
BH
Normal organisation
□ □ □□ □
Kontrakt
\ ^4. I " -
-A*
F
Boende
Figur 4.4 Modell A.
Entreprenörer
F = faktura 
B = beställning
Modell B
Denna modell innebär att antingen byggherren, huvudentreprenören 
eller någon av special entreprenörerna (vanligt är också någon lo­
kal leverantör - typ tapethandel) väljs ut att sköta kontakten med 
den bostadssökande. Det utvalda företaget tar emot tillvalsbeställ­
ningar och fördelar dem vidare till resp entreprenör som i sin tur 
får beställa tillvalen och sedan fakturera den boende. Tillvalssor- 
timentet styrs av resp entreprenör och exponeringen av tillvals-
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produkterna ti 11handahål1 es genom broschyrer och/eller den eventuella, 
permanenta exponeringen av entreprenörens produktsortiment.
Tillval efter en viss fastställd tidpunkt tillåts ej utan då mon­
teras standard in i lägenheten.
□ □ Entreprenörer
Utvald entreprenör/lev. / 
j F = faktura
/ P B = beställning
Kontrakt
Figur 4.5 Modell B.
Modell C
Modellen är samma som B med den skillnaden att nu ses tillval som 
en möjlighet, som motiverar någon form av utställning - visnings- 
lägenhet/hus - speciellt arrangerat för projektet. Den bostads- 
sökande kan i samband med besöket av utställningen/visningslägen- 
heten beställa de tillval som önskas inom tillåtna sortiment.
Entreprenörer
Utvald entreprenör + utstäl1- 
ning/visningshus
F = faktura 
B = beställning
Kontrakt
Figur 4.6 Model 1 C.
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Modell D
En särskild organisation bildas för att ta hand om tillvalen.
Denna kan bildas inom ett företag eller som ett nytt företag.
I sin enklaste version arrangerar organisationen en för projek­
tet unik utställning av alla tillvalsmaterialgrupper, tar emot de 
bostadssökande och registrerar tillvalen.
De gjorda tillvalsbeställningarna fördelas sedan av organisationen 
till berörda entreprenörer/leverantörer som fakturerar den boende.
Tillvalsorganisationen kan utvecklas till att även fakturera alt. 
ta kontant betalt för tillvalen, beställa tillvalen från leveran­
törerna, ev själv leverera vissa produkter etc.
Modellen är kundorienterad och innebär tillkomst av en ny organi­
sation. Fortfarande får i normalfallet tillvalen ej störa/styra 
produktionen utan standardvaror inmonteras om tillvalen ej är av­
klarade i rätt tid eller om den boende ej är utsedd. I vissa fall 
kan produktionen av inredningsskedet stoppas/fördröjas så att till­
val hinner göras.
□ Leverantör
Entreprenörer
Til 1 valsföretag
F = faktura 
B = beställning
Kontrakt
Figur 4.7 Modell D.
I avsnitt 5.4 redovisas vilka modeller som använts i våra upp­
följda projekt och i avsnitt 7.1.3 kommenteras modellerna ytter­
ligare.
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5 SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV STUDERADE PROJEKT
5.1 Småhusprojektet
5.1.1 Sammanfattande_grocessbeskri vning
Småhusprojektet ligger i ett område strax innanför Ringvägen i 
Malmö, där byggföretaget under en treårsperiod beräknar att bygga 
ca 125 småhus. Husen kommer att variera såväl storleksmässigt som 
utseendemässigt. Vi har i projektgruppen följt upp inrednings- 
och utrustningsskedet i en första inledande etapp omfattande 15 
hus.
Etappen är byggd i egen regi med ett fastighetsbolag ägt av bygg­
företaget som byggherre. Byggherren köpte för tre till fyra år 
sedan den mark som man idag bebyggt. Efter diverse överklagan­
den från några boende i området intill godkändes stadsplanen 
för det aktuella området våren 1979.
Upphandiingsformen i detta projekt var total entreprenad med 
byggföretagets specialavdelning för småhus som total entrepre­
nör.
Småhusavdelningen inom byggföretaget tilldelades projektet 
(området) i ett tidigt skede. En fristående arkitektfirma från 
orten anlitades, och tillsammans med specialavdelningen (i fort­
sättningen kallad för byggnadsentreprenören) kom man fram till 
de två hustyper som uppfördes under den första etappen.
2
Hustyp I är ett 1-plans radhus på 150 m i form av atriumhus
2och hustyp II är ett 1-plans180 m stort friliggande hus. Det 
beslutades att hustyp I skulle byggas i en rad om 9 hus, genom­
bruten på två ställen, och de 6 husen av typ II skulle byggas 
utspridda över ett större område.
När hustyperna var fastställda gjordes en produktionskal kyl, som 
resulterade i en tidplan för projektet med planerad byggstart 
i augusti 1979 och inflyttning i mars 1980.
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Figur 5.1 Situationsplan över området.
Byggnadsentreprenören beslöt också att man skulle göra ett 
experiment med allt tillval av inredning och utrustning
på ett ställe, där det för att hjälpa husköparna i valsitua­
tionen byggdes en utställning med husens standardinredning och 
utrustning samt produkter ur det tillåtna tillvalssortimentet.
Detta var första gången byggföretagets småhusavdelning till- 
lämpade ett sådant system. Företaget (i fortsättningen kallat 
för ti 11 val sföretaget), som fick hand om administrationen, ut­
ställningen och försäljningen av det samlade tillvalet, leve­
rerade också tapeterna till projektet utom våtrumstapeterna. 
Företaget var ett från byggföretaget och underentreprenörerna 
helt fristående lokalt företag inom färg-, tapet- och matt­
branschen .
Enligt den ursprungliga tidplanen startade också produktionen 
med en byggplatsetablering i slutet av juni 1979 och grundlägg- 
ningsarbeten i augusti samma år. Det fastställdes att köpare 
av husen skulle ha möjlighet att göra tillval på ett stort an­
tal produkter:
1. innerdörrar
2. skåpssnickerier (köksluckor, lådfronter, knoppar och hög- 
skåpsluckor)
3. väggmaterial
4. sanitetsporslin
5. golvmaterial
6. maskinvaror
Ett stort tillvalssortiment på ett flertal produkter sågs som 
ett viktigt försäljningsargument. Därför valdes samtidigt med 
standardsortimenten ett brett tillvalssortiment och tillvals- 
priserna fastställdes.
Om någon av de boende önskade göra ett tillval som ej var 
förutsatt och då ej prissatt i förväg, tog tillvalsföretaget 
kontakt med respektive entreprenör och fick ett bud på hur 
mycket det speciella tillvalet skulle kunna kosta. Sådana spe­
ciella tillval skedde några gånger i det aktuella objektet.
Försäljningen av husen, till vilken byggföretaget anlitat en 
fristående mäklarfirma, startade av olika skäl först i slutet 
av september.
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Det första byggmötet ägde rum i augusti och därefter med ett 
möte per månad fram till färdigställandet av husen. På grund 
av de långa leveranstiderna för tillvalsprodukterna beräknades 
att tillvalen behövde vara avklarade i mitten av november för 
att tidplanen skulle kunna hållas utan problem.
Då det första huset såldes först i slutet av november och då 
husförsäljningen gick mycket dåligt, meddelades på byggmötet i 
december, att ca 1/3 av husen skulle färdigställas i standard­
utförande och färgsättas av en inredningsarkitekt inom tillvals­
företaget. Ett hus av varje typ skulle färdigställas med stan­
dard och användas som visningshus. Samtidigt meddelades att 
färdigställandet av resterande hälften av husen skulle senare- 
läggas till den 1 april 1980, så att eventuella köpare skulle 
få möjlighet att göra tillval. Beslutet innebar att byggtakten 
minskades och arbetsstyrkan fick reduceras något samtidigt som 
produktionen blev ryckig och ej kunde utföras som ren serie­
produktion.
I slutet av december och under början av januari såldes ytter­
ligare två hus och tillval gjordes. Inflyttningen för dessa 
hus planerades till den 1 mars.
De ursprungi igen planerade framförhållningstiderna släpptes 
då man från byggentreprenören ansåg det viktigt att ge möjlig­
het till tillval på vägg- och golvmaterial. Varje krav på till­
val från någon ny köpare skulle prövas var för sig. Byggentre­
prenören kunde även tänka sig att täcka en viss del av kostna- 
den för några enstaka tillval om detta medförde att husen blev
sålda.
Ytterligare ett hus såldes med tillval i slutet av januari och 
inflyttning beräknades till den 15 mars.
I slutet av februari såldes ett hus med tillval och inflytt-
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ning beslutades till den 1 april. Samtidigt slutbesiktigades 
de sålda husen utom det sist sålda.
Den sista mars 1980 slutbesiktigades de övriga husen trots att 
visst material ej var inmonterat för att ge möjlighet till till­
val för några eventuella köpare som bokat husen men ej bestämt 
sig. I månadsskiftet april/maj såldes ännu ett hus med begrän­
sat tillval.
I juni 1981 är fortfarande sex hus osålda.
1979 1980
1. Byggplatsetablering
2. Grundläggning
3. Försäljningsarbete
4. Byggmöte nr 1
5. Tidpunkt då till­
val är avklarade 
enl ursprungi plan
6. 1 :a husen såldes
7. Beslut 1/3 färdig­
ställas i std
8. Slutbesiktning av 
sålda hus
9. Färdigställande o 
besiktning rester­
ande hus
J J A S 0 N D J F M A
•
III III
•
«
III
.
•
III III
•
III III
►
nimm
Figur 5.2 Viktiga tidpunkter i småhusprojektet.
5.1.2 Hustyper
Den uppföljda etappen bestod av 15 småhus, varav 9 st är av 
typ I och 6 st av typ II.
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Hustyp I är ett 1-plans atriumhus med två insynsskyddade 
gårdar och carport för en bil. Husen är ihopbyggda i en rad, 
genombruten på två ställen av gång- och cykelvägar. Husen är 
grundlagda på 2-skikts betongplatta och murade kantblock på 
betongsula. Ytterväggarna består av murad fasadtegel resp pa­
nel utvändigt och gipsskivor invändigt och är bärande liksom 
vissa innerväggar. Innerväggarna är gjorda med regelstomme och 
13 mm gipsskivor. Taket är utvändigt klätt med Zandapannor.
Atriumhuset har ca 150 m2 bostadsyta fördelad på kök, mat­
plats, bibliotek och vardagsrum, tre sovrum i fil, klädkam­
mare och våtutrymmen. Våtutrymmena består av bastu, badrum, 
gästtoalett och tvättrum. Dessutom finns ett fristående förråd 
i anslutning till carporten. Priset (våren -80) drygt 600 000 kr 
med en egen insats på ca 131.'
MATPLATS BIBLIOTEK VARDAGSRUM 43.20 m2T TVÄTT.
TOALETT BAD,7
KORRIDOR ^FÖRRAD
SOVRUM 1 SOVRUM 3SOVRUM 2
Figur 5.3 Plan av atriumhus.
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Hustyp II är ett friliggande 1-planshus med fristående förråd 
och carport. Konstruktionen är densamma som för typ I. Totala 
boendeytan är ca 175 m^ fördelad på kök - matplats, vardags­
rum, två sovrum, tvättstuga och badrum i bottenvåningen och 
två sovrum, hallrum, toalett med dusch och bastu samt klädkam­
mare i ovanvåningen. Priset (våren -80) knappt 700 000 kr med 
en egen insats på ca 17%.
Boendekostnaderna för de två hustyperna exklusive amorteringar 
beräknas till drygt 2500 kr/månad vid en marginalskatt på ca 
75%.
SOVRUM 10.55 m2 lU-i
Dusch Toalett-» Bastu T KLK ^
ALLRUM 40.19 nrSOVRUM 10.55 nr
KÖK MATPLATS VARDAGSRUM 33.90 nT
TOALETT BAD \ HALL
TÏ 3
TVÄTT J , SOVRUM 12.05 m-—SOVRUM 11.90 m'
Ovanvåning
Bottenvåning
Figur 5.4 Plan av 1|-planshusen.
5.1.3 yPPhsndlingsform_och_organisation_ay_pr°jektet
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Projektet är byggt i egen regi med ett fastighetsbolag ägt 
av byggföretaget som byggherre.
Upphandlingsformen är total entreprenad med byggföretagets spe­
cialavdelning för småhus som totalentreprenör.
Måleri-, golv-, VVS- och elarbetena lämnades ut på under­
entreprenörer med konventionellt anbudsförfarande. Dessa ar­
beten lämnas alltid ut av byggentreprenören,och som ofta annars 
anlitades lokala av byggentreprenören tidigare kända underent­
reprenörer .
En fristående firma anlitades för att leverera alla tapeter 
utom standardtapeterna till våtutrymmena. Denna firma skulle 
också ta hand om exponering och försäljning av alla tillvals- 
produkter.
En arkitektfirma anlitades vid framtagandet av hustyperna och 
en fristående mäklarfirma fick uppdraget att sälja husen.
BYGGFÖRETAGET
TILLVALSFÖRETAG ARKITEKTFIRMA
BYGGHERRE
TOTALENTREPRENÖR
BYGGENTREPRENÖR
Figur 5.5 Organisationsplan för projektet.
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I forskningsprojektet har endast inrednings- och utrustnings- 
skedet följts upp,och nedan redovisas de olika direkt medverk­
ande aktörernas arbetsfördelning under detta skede:
Byggnadsentreprenören_(BE)
Köpte och monterade in inredningssnickerier, innerdörrar och 
vita varor inom utvalt sortiment.
Mäklaren_(MÄ)
Anordnade visning av husen, annonserade och sålde husen. Skickade 
köparen vidare till tillvalsföretaget efter det att handpenning 
betalts.
Illlïülsföretaget_(TF)
Administrerade allt tillval. Ordnade utställning av standardsor­
timent och tillvalssortiment samt utformade til 1 valsbeställnings- 
lista och spred den efter gjord beställning till samtliga berörda. 
Levererade standard- (utom våtrums-) och tillvalstapeter. Färg­
satte de hus som färdigställdes i standardutförande.
(?2l¥2Utregrenören_(GE)
Köpte, levererade och lade in alla golvbeläggningar inom stan­
dard- och tillvalssortimentet. Köpte, levererade och satte upp 
kakel inom standard- och till valssortimentet.
Måleri entreprenören_(ME)
Upphandlade färgen och underbehandlade alla vägg- och takytor.
Gjorde allt måleri arbete som utfördes på byggplatsen. Köpte och 
levererade alla våtrumstapeter inom standard och upphandlade öv­
riga tapeter. Satte upp alla tapeter.
§LlÉQ2E2EE2QÖren_(EL-E)
Levererade och monterade in all elutrustning,del vis beroende av 
tillval.
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VyS2entregrenören_(VVS;E)
Köpte, levererade och monterade in all VVS-utrustning inom 
standard- och til 1 val ssortimentet.
5.1.4 Produktionsförloppet för inrednings- och utrustningsskedet
Med utgångspunkt från de två valda hustyperna gjordes en produk- 
tionskalkyl på projektet,och senare låg denna till grund för tid- 
pl anen.
Val av hus­
typer
------ -------------- .
> Produktions­kal kyl > Tidpl an
Figur 5.6 Tidplanen växer fram.
Projektgruppen har endast följt upp inrednings- och utrustnings­
skedet, vilket började i slutet av november med läggning av 
golven i våtutrymmena. Till inrednings- och utrustningsskedet 
har i detta projekt räknats:
1. läggning av golvmaterial + underbehandling
2. uppsättning av väggmaterial + underbehandling
3. montering av inredningssnickerier (stommar, köksluckor, 
lådfronter och bänkskivor, socklar, innerdörrar, foder,
1ister och beslagning)
4. montering av maskinvaror (spis, kyl, frys, tvättmaskin, disk­
maskin etc)
5. installation av sanitetsporslin, armatur m m
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Här redovisar vi de olika aktiviteterna uppdelade på våtut­
rymmen och övriga utrymmen enligt förklaring i kapitel 4.
Våtutrymmen
Inrednings- och utrustningsskedet startade med läggning av våt­
golven. Detta är normalt enligt de byggföretag vi varit i kon­
takt med.
-WD- -K> -K> ■o- ■*> ■o*
A Arbeten före inrednings- och utrustningsskedet
1. Golvläggning GE
2. Kakelsättning GE
3. Väggbeklädnad ME
4. Montering sanitetsporslin VVS-E
5. Montering sakvaror, beslag och armatur BE + EL-L
B Arbeten efter inrednings- och utrustningsskedet
Figur 5.7 Operationsschema - våtutrymmen.
1. Läggningen av våtutrymmenas golv gjordes av golventrepre­
nören som tilldelats en viss tidsperiod inom tidplanen för 
att göra detta arbete. Underentreprenören köpte golvmate­
rialet, grovkapade det hemma på lagret och ordnade själv 
transporten av materialet ut till arbetsplatsen i sådana 
mängder som behövdes för en veckas arbete. Alla transporter 
till och från byggplatsen ordnades av entreprenören och all 
hantering på byggplatsen sköttes av golventreprenörens perso­
nal. Vid denna typ av småhusbebyggelse är det vanligt att 
golvläggaren tar alla våtutrymmena i ett svep, och normalt 
tar ett småhus ca en till två dagar vid en normal arbetsin­
sats .
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2. I våtutrymmena fortsatte sen arbetet med kakel sättningen. 
Arbetet utförs normalt av en underentreprenör som har spe­
ciella plattsättare. I detta fallet tillhörde kakel entrepre­
nören och golventreprenören olika avdelningar inom samma 
företag med gemensamt lager men med olika arbetsledare. In­
köp och transport till och på byggplatsen utfördes helt av 
entreprenörens folk. Normalt sätts kaklet i alla berörda 
våtutrymmen i ett svep. Beroende på det omfattande tillvalet 
på kakel, varierade tidsåtgången kraftigt mellan olika hus.
3. När plattsättningen var färdig sattes oftast våtrumstape- 
terna eller så målades de ytor som var kvar. Detta arbete 
utfördes av målerientreprenören. Denne entreprenör hade 
hand om inköp och transport till och på byggplatsen av sina 
produkter. I normalfallet tog tapetsering av våtutrymmena
i ett hus ca en dag. Arbetet planerades att utföras i ett 
svep.
4. Efter våtväggsbeklädnaden startade installationen av sani- 
tetsporslinet. Detta arbete utfördes av VS-entreprenören. 
Arbetet som utfördes av en person tog knappt två dagar per 
hus. I normalfallet utförs arbetet i ett svep. Inköp och trans­
port till och på byggplats ordnades av entreprenören.
5. Monteringen av sakvaror och beslagning utfördes av bygg­
nadsentreprenören . Byggnadsentreprenören köpte själv de skåp 
och beslag som behövdes. Avrop gjordes ca en vecka innan 
arbetet skulle börja och varorna lagrades på byggplatsen i 
en container. På arbetsplatsen höll en betongarbetare i 
distributionen av materialet till snickarna, som utförde 
arbetet. Detta arbete utfördes samtidigt med allt annat be- 
slagningsarbete.
Ljusarmaturen sattes upp av el entreprenörens montörer.
För de övriga utrymmena följdes följande arbetsschema:
-O -+0—o- o o- ■o
o-
5 + 6
A Arbeten före inrednings- och utrustningsskedet
1. Montering snickerier (stommar, garderober, innerdörrar) BE
2. Tapetsering ME
3. Golvläggning GE
4. Kakel sättning GE
5. Listning och beslagning o montering maskinvaror BE
6. Hängning av köksluckor BE
B Arbeten efter inrednings- och utrustningsskedet
Figur 5.8 Operationsschema - övriga utrymmen.
1. Monteringen av kökssnickeristommarna, garderober och linne­
skåp utfördes av byggentreprenörens snickare. Detta ar­
bete kunde starta så fort den invändiga kompletteringen 
var avslutad i huset och innertaken var målade. (Vid konti­
nental höjd på kökssnickerierna målas taken innan monteringen 
av stommarna, annars gör man normalt tvärtom.) Två snickare 
skötte uppsättningen och ett kök tog normalt en dag.
För att minska ställtiderna sätts dörrkarmar och dörrblad normalt 
samma skede av snickarna. För att minska risken för kondens­
skador i huset monterades fläkten in samtidigt med monter­
ingen av köksinredningsstommarna.
Eftersom det fanns möjlighet för tillval på köksluckor, le­
vererades köksstommarna utan luckor.
övriga snickerier, såsom garderober och linneskåp, leve­
rerades samtidigt med köksstommarna och lagrades i huset 
i väntan på montering.
Tapeterna levererades till byggplatsen av till val sföretaget 
och sattes upp av målerientreprenörens personal. Att tapet­
sera ett hus tog i detta fallet ca en dag för ett målnings- 
arbetslag på 2-3 man, vilket är ett vanligt arbetslag vid 
villabyggen av den här storleken.
Innan tapetseringen gjordes underbehandlingen, vilken be­
stod av skarvspackling och avslipning.
När tapetseringen var avklarad startade golvläggarna med 
att lägga in golven. Mattorna kom grovkapade och märkta hus- 
och rumsvis till byggplatsen och lagrades i det hus där de 
skulle läggas in. På bygget jobbade två golvläggare ihop och 
höll en arbetstakt av i genomsnitt 6-7 m per timme och golv 
läggare. Normalt utförs allt golvarbete i ett svep.
I köket mellan bänkskåp och väggskåp sattes tre skift ka­
kel av golventreprenörens plattsättare. Normalt sätts detta 
kakel innan tapetseringen för att undvika nedstänkning av 
tapeterna.
Listning och beslagning utfördes av byggentreprenörens an­
ställda som dessutom lossade, transporterade in och installe 
rade maskinvarorna utom disk- och tvättmaskin som installe­
rades av VVS- och elentreprenörens montörer.
Om tillvalet av luckorna var klart så att de kunde levereras 
i tid hängdes dessa upp av byggentreprenörens personal sam­
tidigt med listning och beslagning, annars hängdes de upp 
för sig vid den senare leveransen.
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5.1.5 Tillval
Husen i det aktuella området är både dyra och stora. Idag är 
det enligt de inblandade entreprenörerna nästan alltid till­
val vid liknande objekt. Byggherren och byggnadsföretaget var 
redan från början inställda på att tillåta ett omfattande till­
val. Emellertid ansåg man sig tvingad att ha en relativt hög 
standard, eftersom husen i standardutförande låg i en hög pris­
klass. I samband med denna diskussion beslöts att man i denna 
etapp skulle prova en ny organisation av och ett nytt sätt att 
sälja tillvalet.
I normalfallet fyller en tillvalsköpare enbart i ett beställ­
ningsformulär utan att titta på de olika varor som erbjuds ho­
nom. Ibland har köparen getts möjlighet att besöka någon av 
underentreprenörernas utställningar innan tillvalet bestämts.
Den nya organisation som man beslutade prova bestod i att ett 
företag tog hand om försäljningen av alla tillvalsprodukter, 
samtidigt som företaget skulle ge tillvalsköparna möjlighet 
att se produkterna på en utställning. På utställningen skulle 
man visa upp standardsortimenten och de tillvalssortiment för 
resp produkter som var tillåtna. Tillvalsköparen skulle efter 
det att kontrakt undertecknats göra en beställning på de pro­
dukter som köptes som tillval samt välja vilken färg resp mönster 
inom standardprodukterna som önskades.
Byggnadsföretaget och berörda underentreprenörer samt till­
val sföretaget träffades och gick igenom vilka produkter som 
skulle vara standard resp omfattningen och graden av valfrihet 
för tillvalssortimentet.
Alla arbeten under inrednings- och utrustningsskedet planerades 
att utföras i ett svep i så stor utsträckning som möjligt. För­
säljningen av husen gick emellertid ej i den takt som man tänkt 
sig, och därför beslöt byggentreprenören i december att drygt 
en tredjedel av husen skulle färdigställas med tapeter och mattor
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som en inredningsarkitekt inom tillvalsföretaget valt ut.
Varje hus färgsattes helt individuellt ur den tidigare beslu­
tade standardkollektionen.
I januari meddelade byggnadsentreprenören att man bestämt att 
färdigställandet av en del av de osålda husen skulle förskjutas 
en månad framåt i tiden. På det sättet skulle man ge eventuella 
köpare större möjlighet att göra tillval. Detta medförde att 
man fick hoppa mellan husen och ej göra alla husen färdiga i 
ett svep. Detta upplevdes av underentreprenörerna som störande.
De stora svårigheterna att sälja husen medförde att antalet 
köpare som fick möjlighet att göra tillval reducerades kraf­
tigt. Det är av den anledningen som endast tillvalen för de fem 
först sålda husen redovisas i figur 7.1.
5.2 Fl erfamilj shusprojektet
5.2.1 Sammanfattande_processbeskrivning
Det flerfamiljshusprojekt som projektgruppen studerat ligger 
i anslutning till en större stadsregion. Kommunens bostads- 
stiftelse är byggherre.
Projektgruppen har studerat den första etappen av totalt fyra. 
Den studerade etappen omfattade ca 150 lägenheter av objektets 
totalt ca 370 och bestod av 4 punkthus, 4 loftgångshus och 2 
radhuslängor.
Den egentliga byggstarten ägde rum i februari 1979 då arbetena 
med det första punkthuset påbörjades. Byggföretaget hade dock 
kunnat börja etablera sig på platsen ett par månader tidigare. 
Arbetena flöt till att börja med i takt med tidplanen. Men re­
dan i början av maj stod det klart att tidplanen måste revide­
ras. Inflyttningstiderna flyttades fram på samtliga hus i genom­
snitt 14 dagar. Orsak till förseningarna ansågs vara byggentre­
prenörens brist på arbetskraft.
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Figur 5.9 Skisserad situationsplan.
För att göra lägenheterna mer attraktiva beslöt sig stiftelsen 
i september, efter samråd med bl a byggentreprenören, för att 
ha tillval vid uthyrning av lägenheterna. Beslutet fattades 
trots att byggentreprenören helst sett att tillvalet inte kom 
till stånd.
Efter ytterligare diskussioner med byggentreprenören fastslog 
stiftelsen i början av oktober att tillvalet skulle omfatta 
tapeter och plastgolv samt luckor och lådfronter i kök.
Arbetet på byggplatsen fortsatte under hösten efter den revi­
derade tidplanen. Vid byggmötet i december ville byggherren 
ha uppgifter om definitiva inflyttningstider för att planering
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och igångsättning av lägenhetsuthyrningen skulle kunna börja. 
Byggentreprenören meddelade härvid att färdigställandet av hu­
sen försenats ytterligare. I genomsnitt var byggentreprenören 
nu ca 1 månad efter tidplanen. De definitiva inflyttningstiderna 
kunde därmed sättas till 1980-03-28 för det först påbörjade punkt­
huset och två av 1oftgångshusen. De två återstående loftgångs- 
husen skulle bli klara för inflyttning 1980-04-29 och det näst 
påbörjade punkthuset 1980-05-14.
I januari 1980 kom lägenhetsuthyrningen igång. Hyresgästerna 
fick beställa färgval och tillval i samband med att de tecknade 
sig för en lägenhet. Stiftelsen svarade härvid för att hyres­
gästerna fick se prover på tapet- och golvmaterial samt kulörer 
på luckor i en särskild lokal. Uppgifter om önskat tillval fick 
hyresgästerna lämna på en särskild blankett.
På begäran från byggherren färdigställde byggentreprenören till 
början av januari fyra visningslägenheter i det först påbörjade 
punkthuset. Stiftelsen ville med visningslägenheterna visa hy­
resgästerna hur lägenheterna kunde utformas med avseende på lägen- 
hetsinredning och ti 11 val svaror. Stiftelsen lät visningslägen­
heterna vara tillgängliga för hyresgästerna på lördagar och sön­
dagar från den 27 dec fram till inflyttningen i mars 1980.
Uthyrningen av lägenheterna gick förhållandevis bra. Vid prak­
tiskt taget samtliga visningstilIfällen var intresset stort och 
stiftelsen kunde notera många besökande. Inom stiftelsen var man 
på det klara med att ansträngningarna för att få lägenheterna ut­
hyrda i första hand skulle inriktas mot lägenheterna i punkthusen, 
som stiftelsen bedömde som mest svåruthyrda.
I februari hade byggproduktionen försenats ytterligare och rad­
husen låg tre månader efter tidplanen. Orsak till förseningarna 
var enligt byggentreprenören bristen på arbetskraft. I slutet av 
februari saknade byggentreprenören 8-10 träarbetare och 3 betong­
arbetare. Byggentreprenören meddelade bl a med hänsyn härtill att
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definitiv inflyttningstid för radhusen inte blev förrän den 27 
juni 1980.
Under våren gick uthyrningen av lägenheterna bra och stiftel­
sen kunde konstatera, att i stort sett samtliga lägenheter blev 
uthyrda. I några fall hade stiftelsen drabbats av att hyres­
gästerna hoppat av från den lägenhet som de tecknat sig för och 
därmed sammanhängande tillval. De flesta av dessa lägenheter 
lyckades dock stiftelsen få andra hyresgäster till. I mars hade 
stiftelsen t ex bara en lägenhet kvar outhyrd.
I mitten av maj konstaterade byggentreprenören att tidigare 
beslutad inflyttning i punkthus nummer två den 14 maj måste 
flyttas på grund av arbetsmarknadskonflikten till den 30 maj 
1980. Samtidigt lämnade byggentreprenören besked om att in­
flyttning i de två återstående punkthusen inte kunde ske förrän 
den 1 oktober respektive den 1 november 1980. Orsak till för­
seningarna, som för dessa hus uppgick till 5 manader i för­
hållande till den ursprungliga tidplanen, var arbetsmarknads­
konflikten och bristen på arbetskraft. Byggherren betonade i 
detta sammanhang, att det nu var av mycket stor vikt att dessa 
hus inte försenades ytterligare. För kommunen handlade det om 
hundratusentals kronor i skatteintäkter som kunde falla bort 
p g a att skatten erlägges på den ort som en person är skriven 
på den 1 november.
Stiftelsen var i juni bekymrad över hur uthyrningen av lägen­
heterna i de två återstående punkthusen skulle lyckas. Den stora 
efterfrågan på lägenheter som stiftelsen upplevde under våren 
var borta. Företrädarna för stiftelsen menade, att det till en 
del berodde på att stiftelsen meddelat hyresgästerna -att lägen­
heterna skulle vara färdiga i maj. När hyresgästerna sedan 
fick klart för sig att husen inte blev klara förrän i oktober 
och november sökte hyresgästerna sig till andra områden. För 
att om möjligt försöka råda bot på den situationen bestämde stif­
telsen att visningslägenheter skulle göras i ordning i de två 
återstående punkthusen. Några sådana lägenheter behövde inte stif­
telsen använda sig av när lägenheterna i det som nummer två fär­
digställda punkthuset skulle hyras ut.
De stora förseningarna i uppföljningsetappen medförde att hela 
etappen ej kunde följas upp inom forskningsprojektets tidplan, 
och då uppföljningen kunde avbrytas efter punkthus 2 utan att 
projektets syfte ändrades, avbröts byggplatsuppföljningen i maj 
1980.
5.2.2 Bostadsområdet
Stiftelsen bygger i en första etapp ca 150 lägenheter med hyres­
rätt. Totalt planerar stiftelsen att bygga ut området i fyra 
etapper fram till 1985. Området kommer därigenom att 1985 inne­
hålla totalt ca 370 lägenheter.
Den uppföljda etappen omfattar bostadsbebyggelsen inom det om­
råde som figur 5.10 visar. Inom ramen för denna etapp har bygg­
herren i samråd med projektören planerat in en varierad bebyggel­
se. Bostadsbebyggelsen kommer härigenom att innehålla punkthus i 
åtta våningar, 1i-plans radhus och tvåvånings 1oftgångshus.
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Figur 5.10 Skisserad dispositionsplan
Lägenheterna har fördelats på fyra st punkthus med 28 lägen­
heter i varje, fyra st loftgångshus omfattande 28 lägenheter 
samt två st radhuslängor omfattande 7 lägenheter.
Lägenheterna i punkthusen har utformats som tvårums-, trerums - 
respektive fyrarumslägenheter med kök. Lägenheterna är försedda 
med rymliga balkonger som kan byggas in med vindskydd så att 
uterum erhålls. Loftgångshusen innehåller tre- och fyrarums­
lägenheter. Med lägenheterna följer utvändiga förråd i direkt 
anslutning till bostäderna. Radhuslägenheterna har försetts 
med fem rum och kök och två utvändiga förråd.
Inom bostadsområdet uppförs dessutom två st kvartershus, garage 
och parkeringsdäck. Kvartershusen innehåller tvättstugor och 
hobbylokaler till radhusen och loftgångshusen. I punkthusen 
finns motsvarande, dvs bl a tvättstugor, 1ägenhetsförråd och 
hobbylokaler i entréplanet.
Parkeringsdäcket betjänar punkthusen och garagen är till för 
loftgångs- och radhusen.
Anslutande till bostadsområdet uppför kommunen barnstuga och 
ett par klassrum för lågstadiet samt servicebyggnad med mindre 
dagligvarubutik, samlingslokaler och mottagning för distrikts­
sköterska.
På gångavstånd ligger kommunens centrum. Där finns fullständig 
butiksservice, mellan- och högstadieskola, bad m m. Området 
planeras dessutom erhålla en busslinje inom ramen för kommu­
nens lokaltrafik.
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5.2.3 y9E!]ändl^ngsform_och_organisation_av_|Drojektet
För projektering av bostadsområdet och kontroll under byggti­
den anlitade byggherren ett större rikstäckande konsultföretag.
Inom stiftelsen hade tidigare byggnationer av liknande objekt 
bl a i början av 1970-talet utförts på generalentreprenad. Det 
var därför naturligt för stiftelsen att även denna gång välja 
en upphand!ingsform som stiftelsen hade erfarenhet av och som 
stiftelsen tyckte hade fungerat bra tidigare. Stiftelsen valde 
med hänsyn härtill att i samråd med konsultföretaget upphandla 
objektet på general entreprenad med fast pris.
Förfrågningsunderlag för anbudsinfordran utarbetades av konsult­
företaget. Upphandlingen skedde genom s k inbjuden entreprenad. 
Inbjudna var ett tiotal byggentreprenörföretag, alla tillhörande 
de större företagen i branschen. Efter det att stiftelsen och 
konsultföretaget gemensamt granskat och utvärderat anbuden 
på sedvanligt sätt valdes byggentreprenörföretaget. Byggentrepre­
nörföretaget, som har en stark ställning i den aktuella regionen, 
utsågs att utföra arbetena på general entreprenad med samordnings­
ansvar.
Byggentreprenörföretaget lämnade i likhet med vad som är bruk­
ligt ut en stor del av arbetena på underentreprenad. Genom bygg­
entreprenörföretagets decentraliserade organisation uppträdde 
emellertid enheter inom byggentreprenörföretaget på samma nivå 
i projektorganisationen för objektet som några av underentrepre­
nörföretagen . Husavdelningen inom byggentreprenörens organisa­
tion, som svarade för de egentliga byggnadsarbetena, handlade 
i sin tur upp ett flertal arbeten på underentreprenad. På så 
sätt kom byggentreprenörföretagets projektorganisation att inne­
hålla en mängd underentreprenörer på olika nivåer i organisationen. 
Arbeten som upphandlades på underentreprenad var bl a el-, VVS-, 
hissinstallationer, målning, golvläggning och installation av
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spisar, kyl och frys. Den relativt komplicerade projektor­
ganisationen framgår av figur 5.11 nedan.
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Figur 5.11 Projektets organisation.
Den egentliga byggstarten ägde rum i februari 1979 då arbetena 
med det första punkthuset påbörjades. Byggföretaget hade dock 
kunnat börja etablera sig på platsen ett par månader tidigare. 
Vid byggstarten i februari beräknades produktionen vara av­
slutad till juli 1980.
Arbetena flöt till att börja med i takt med tidplanen. Men 
redan i början av maj stod det klart att tidplanen måste re­
videras. Produktionen låg i genomsnitt ca 14 dagar efter tid­
planen. Förutom bristen på arbetskraft bidrog arbetsmarknadskon­
flikten till att försena produktionen. Maximalt uppgick förse­
ningen i produktion för två av punkthusen till 5 månader. Detta 
innebar att inflyttningstidpunkten fick flyttas fram i motsvar­
ande utsträckning.
5.2.4 Illlyal
Inom regionen där stiftelsen uppfört sina lägenheter har till­
gången på hyreslägenheter varit förhållandevis god. Det allmän­
nyttiga bostadsbolaget i grannkommunen har t ex under praktiskt 
taget hela byggtiden annonserat i dagspressen efter hyresgäster
Stiftelsen har betraktat det som ett problem att skaffa hyres­
gäster till ett så stort antal lägenheter som blir färdigställda 
vid ungefär samma tidpunkt. Den beräknade hyran på i genomsnitt 
203 kr per kvm lägenhetsyta och år (exklusive värmeavgifter) är 
dessutom hög i förhållande till likvärdiga lägenheter inom re­
gionen. Med värmeavgifter uppgår därmed hyran för en trerums­
lägenhet på 80 kvm till 1520 kr/månad. För stiftelsen har detta 
inneburit att marknadsföringen av lägenheterna måste ägnas ett 
särskilt intresse.
När stiftelsen under sommaren 1979 fick höra talas om möjlig­
heten att ordna tillval i hyresrätt bl a genom forskargruppens 
medverkan, var intresset stort. För stiftelsen innebar tillvalet 
att stiftelsen fått ett konkurrensmedel med vilket det var möjligt 
att locka till sig nya hyresgäster.
Stiftelsen bedömde det också som sannolikt att antalet omflytt­
ningar skulle kunna nedbringas i de nya lägenheterna om de boende 
fick vara med från början och utforma sina lägenheter.
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Det återstod dock flera svårigheter innan stiftelsen kunde 
bestämma sig för att ha tillval. Inom stiftelsen rådde en viss 
tveksamhet med tanke på att det tidigare inte förekommit till­
val i hyresrättslägenheter så vitt stiftelsen kände till.
Ett annat problem stiftelsen ställdes inför var att i förfråg- 
ningsunderlaget för anbudsinfordran stod det inget om att till­
val skulle anordnas. Byggentreprenören intog därför en negativ 
attityd då byggherren tog upp diskussioner om tillval. Från bygg­
entreprenörens sida ansåg man, att det i förfragningsunderlaget 
(anbudshandlingarna) inte stod något om tillval och att detta 
medförde att de merkostnader som orsakades av tillvalet bl a 
genom ökad administration inte fanns med i byggentreprenörens 
anbud.
Efter ytterligare överläggningar med bl a byggentreprenören 
bestämde byggherren i sept att hyresgästerna skulle få göra 
tillval.
När diskussionerna om att anordna tillval inleddes, planerade 
byggherren att ha ett relativt omfattande tillval. Varor som 
skulle omfattas av tillvalet var väggbeklädnader, golvbelägg­
ningar och inredningssnickerier.
Företrädarna för stiftelsen såg tillvalet som ett experiment, 
som fick kostna några hundratusen kronor. Stiftelsen förvaltade 
2100 lägenheter sedan tidigare. Inom stiftelsen skulle nu ytter­
ligare ca 150 lägenheter med tillval komma att förvaltas. Det 
var mot den bakgrunden bl a intressant att se vad tillvalet 
skulle dra med sig för kostnader i förvaltningen. Skulle för­
valtningskostnaderna bli höga, fanns ju möjligheten att slå ut 
kostnaderna på hela lägenhetsbeståndet.
Efter att ha diskuterat tillvalsproblematiken med bl a entre­
prenören stod det klart för stiftelsen att det var lämpligt att 
styra upp tillvalet ordentligt från början. Det blev därför nöd­
vändigt att begränsa tillvalet inom varje varuslag.
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Stiftelsen bestämde sig mot den bakgrunden först för att be­
gränsa tillvalet till tapeter, golvbeläggningar samt luckor och 
lådfronter i kök. Efter hand begränsades tillvalet på golvbe­
läggningar ytterligare, våtutrymmen och parkettgovl utgick och 
textilmattor fick ej väljas till. På så sätt kom tillvalet för 
golvbeläggningar att handla om plastmattor (plastgolv). Det slut­
giltiga tillvalet omfattade således tapeter och plastgolv samt 
luckor och lådfronter i kök. För samtliga varuslag var det fråga 
om standard-(lager-)varor.
Det sortiment av plastmattor som hyresgästerna fick välja inom 
omfattade 35 olika färg- och mönsterkombinationer. Tapeter fick 
hyresgästerna välja ur kollektion Borosan Interiör från en viss 
leverantör. Luckor och lådfronter kunde väljas med avseende på 
olika kulörer. Hyresgästerna hade därvid fem olika kulörer att 
välja bland.
I samband med att lägenhetsuthyrningen kom igång ordnade stif­
telsen med tillval. Stiftelsen svarade därvid bl a för att hyres­
gästernas önskemål beträffande tillvalet fångades upp och dokumen­
terades. Detta gick till så, att när hyresgästen tecknade sig 
för en lägenhet, så fick hyresgästen också teckna sig för ett 
visst tillval. Till denna teckning tog stiftelsen fram en sär­
skild blankett som hyresgästen fick göra sitt tillval på och se­
dan underteckna. Hyresgästen har genom teckningen varit bunden 
av tillvalet och också fått betala till stiftelsen för tillvalet 
som hyresgästen gjort.
Efterhand som hyresgästerna tecknat sig för lägenheter har stif­
telsen vidarebefordrat uppgifterna om tillvalet (blanketterna) 
till byggentreprenören. Byggentreprenören har genom upphandiings- 
formen haft samordningsansvaret. Detta innebär att byggentrepre­
nören genom sin organisation skall ombesörja att berörda leveran­
törer och underentreprenörer får kopior av tillvalsblanketten.
Inom byggentreprenörens organisation är det främst inköparen för 
den aktuella arbetsplatsen som fått ombesörja detta arbete. Be­
rörda leverantörer och underentreprenörer har varit tapetleveran-
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tören (färggrossisten), målerientreprenören, gol ventreprenören 
samt inredningssnickerileverantören. I fallet golventreprenören 
har rutinerna dock förenklats. Stiftelsen har skickat kopior 
på gjort tillval direkt till golventreprenören istället för att 
gå vägen över byggentreprenören.
Exponeringen av till val svarorna ordnade bostadsstiftelsen så, 
att hyresgästerna fick se prover på tillvalsvarorna i samband 
med kontraktskrivningen.
Hyresgästerna har genom att besöka lokalen haft möjlighet att jäm­
föra tapeter med golvbeläggningar och kulörer på luckor och låd­
fronter. I lokalen har hela tiden en person från bostadsstiftel- 
sen funnits och svarat på frågor och lämnat råd beträffande val 
av lämpliga färg- och mönsterkombinationer. Han har även lämnat 
uppgifter på priser på ti 11 val svarorna och varit behjälplig vid 
tillvalsblankettens ifyllande. Har hyresgästerna varit tveksamma 
om vilka varor de önskat välja, har de haft möjlighet att åka 
hem och fundera på saken för att sedan återkomma.
Många var inte medvetna om tillvalsmöjligheten förrän de skrev 
kontrakt. De måste bestämma sig omgående och betala också.
Har hyresgästerna trots detta känt tveksamhet beträffande lämp­
ligt tillval, har de kunnat vända sig direkt till entreprenörerna. 
När det gäller golvbeläggningar samt luckor och lådfronter har 
hyresgästerna inte utnyttjat denna möjlighet. Flera har emeller­
tid besökt tapetleverantören, som har sin butik i grannkommunen. 
Tapetleverantören har därvid ställt upp med rådgivning. Hyres­
gästerna har hos tapetleverantören även kunnat välja tapeter 
utanför den kollektion som stiftelsen föreskrivit, vilket också 
skett i några fal 1.
För att ytterligare attrahera hyresgäster till stiftelsens lä­
genheter beslutade stiftelsen som ett led i marknadsföringen av 
lägenheterna att visningslägenheter skulle iordningställas. Med 
lägenheterna ville stiftelsen visa vilka lägenheter stiftelsen
94
hade att erbjuda samt hur dessa kunde utformas beträffande lä- 
genhetsinredning och tillvalsvaror. Visningslägenheter iordning­
ställdes i det först påbörjade punkthuset samt i de två sist fär­
digställda punkthusen.
Till varje punkthus fick byggentreprenören forcera fram 4 st lä­
genheter. Lägenheterna har sedan funnits tillgängliga för visning 
ca 3 månader innan inflyttningsdatum. Stiftelsen har disponerat 
lägenheterna för visningar under lördagar och söndagar fram till 
inflyttningsdatum, vilket man marknadsfört genom annonser i dags­
pressen.
Vid visningstillfällena har personal från bostadsstiftelsen, inkl 
VD och styrelsemedlemmar, villigt ställt upp för att hälsa hyres­
gästerna välkomna och för att visa de blivande hyresgästerna till 
rätta.
5.3 Bostadsrättsprojektet
5.3.1 lQl§dning
Genom våra kontakter med byggentreprenörer valde vi gemensamt 
ut ett projekt med upplåtselseformen bostadsrätt. Projektet be­
dömdes som mycket intressant p g a att tillval var tillåtet på 
ett stort antal produktgrupper. Genom att använda detta projekt 
som ett kontroll/referensprojekt täcker vi in alla tre upplåtel­
seformerna i vårt forskningsprojekt. Efter denna inledande beskriv­
ning av bostadsrättsprojektet kommer vi i denna rapport endast 
att kommentera bostadsrättsprojektet i den mån det avviker från 
småhus- och flerfamiljshusprojektet.
Referensprojektet ligger i ett område i utkanten av en medelstor 
skånsk stad. Hela området skall när det blir färdigt innehålla 
227 markbostäder, kvartersgård och barnstuga. I framtiden skall 
området ingå i en kommundel, som planeras få mellan 6000 och
95
8000 invånare. Kommundelen planeras även få ett centrum, en vård­
central, bibliotek etc. Vi har i projektgruppen följt upp till­
val sprocessen i den första inledande etappen omfattande 122 mark­
lägenheter.
Upplåtelseformen för projektet är bostadsrätt. Upphandiingsfor- 
men i det uppföljda projektet var generealentreprenad. General - 
entreprenören hade på platsen en platschef, 4 arbetsledare och 
49 kollektivanställda. De för tillvalet viktigaste underentrepre­
nörerna var golv- och plattsättningsentreprenören, målerientre­
prenören, VVS-entreprenören och markentreprenören. Se figur 5.12 
nedan.
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Figur 5.12 Projektets principiella organisationsschema.
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5.3.2 Tillvalen
I januari 1978 samlade byggherren ihop ca 500 medlemmar från 
föreningens kölista till ett stormöte där projektet presenterades. 
En informationsfolder var tryckt och delades ut till de intresse­
rade samtidigt som byggherren muntligen informerade om de spe­
ciella regler som skulle gälla i det aktuella projektet.
De intresserade informerades om att de senast den 1 juni samma 
år var tvingade att ha minst 5000 kr på sitt konto i föreningen 
eller vara innehavare av en av föreningens lägenheter för att få 
köpa en bostadsrättslägenhet i det aktuella projektet. Förenings­
medlemmarna skulle sedan få välja lägenhet i den turordning de 
stod i kön.
Den 8 juni samma år kallades de första medlemmarna från kön 
till byggherrens kontor där de fick välja tomt resp lägenhetstyp.
Det fanns 16 olika 1ägenhetstyper och totalt 38 olika varianter 
på dessa att välja emellan. De intresserade kunde hos byggherren 
eller själva med hjälp av informationsfoldern som delats ut ta 
del av alla de olika varianterna. Genom att varje 1ägenhetstyps 
planritning fanns avbildad i foldern och genom att det gavs in­
formation om på vilka tomter resp variant kunde byggas fick kö­
paren möjlighet att själv välja bland ett relativt stort an­
tal varianter. Varje tomt var från början tilldelad en viss lägen­
hetstyp, som på köparens begäran kunde ändras till någon av ett 
antal i förväg bestämda varianter. I den uppföljda etappen änd­
rade 52 av de 122 bostadsrättsköparna på den i förväg föreslagna 
varianten.
Efter en veckas betänketid tecknades ett preliminärt bostads- 
rättsavtal då köparen fick erlägga 500 kr i handpenning till bygg­
herren. Denna handpenning behölls om köparen ändrade sig och 
ville återta köpet - vilket hände i ett fåtal fall.
I september samma år var alla bostadsrätterna sålda, dvs redan 
innan byggnationen av området hade påbörjats.
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Priset på bostadsrätterna var 275 kr/kvm bostadsyta, varav 100 
kr betalades direkt av köparen och resten var banklån på 20 år. 
Lånen hade ordnats av byggherren. Avbetalningar och räntor på lå­
nen betalades tillsammans med månadsavgiften.
Senast fem månader innan inflyttning skulle alla val av standard­
produkter och alla tillval vara avklarade utom för golv-, kakel- 
och tapetprodukter. Då den första etappen av projektet hade in­
delats i nio olika inflyttningsetapper, fördelades beställningarna 
av tillval jämnare över tiden. För golv-, kakel- och tapetproduk­
ter gällde att val inom standard och tillval skulle vara avklarade 
senast 12 veckor innan inflyttning. Alla tillval och frånval som 
gjordes hos byggherren betalades kontant i förskott och beställ­
des sedan av resp entreprenör eller leverantör. För att alla skulle 
betala samma pris för samma ti 11 val sprodukt räknades ett genom­
snittspris fram, som skulle gälla hela entreprenaden ut (även 
byggetapp 2). I de priser på tillval och frånval som bostadsrätts- 
köparen fick betala ingick procentpålägg både från byggherren och 
resp entreprenör som ersättning för den ökning i administrationen 
som tillval och frånval innebar. Tillval gjorda hos golv- och ka- 
kelleverantören resp hos tapetleverantören fakturerades köparen 
vid inflyttningen, dvs efter överlåtelsebesiktningen.
Ii llvaT.ets _omfa ttn ing
Valen inom standard och tillvalen utöver standard var bestämda 
till följande produktgrupper :
1. Väggmaterial
Bostadsrättsköparen fick välja tapeter inom standard (en 
viss prisklass) eller göra tillval inom ett öppet sortiment.
2. Gol vmaterial
Köparen fick välja färg och mönster inom en viss fastställd 
standard eller göra valfritt tillval utom i vardagsrummet, 
där parkettgolv var obligatoriskt.
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3. Vita varor
Köparen fick göra tillval i form av högre standard, färgade 
maskiner eller tillägg i form av tvättmaskin eller diskmaskin 
Alla tillval var lästa till ett bestämt sortiment.
4. Kökssnickerier
På standardluckorna kunde köparen välja mellan olika kulörer. 
Tillval var tillåtet i form av andra luckor och/eller fanerad 
stomme. Tillvalen var låsta till ett i förväg fastställt sor­
timent.
5. Sanitetsporslin
Köparen hade möjlighet till tillval genom byte till färgat 
porslin och/eller genom tillval av bidé. Tillvalen var låsta 
till ett i förväg fastställt sortiment.
6. övriga sakvaror
Tillval kunde göras beträffande fönsterbänkar till kök, garde 
rober, linneskåp och persienner. Sortimenten var låsta på för 
hand.
7. Uteplattor
Tillval var möjligt på ett i förväg fastställt mindre sorti­
ment.
8. Ändrade planlösningar etc
Köparen kunde göra tillval i form av åtta olika i förväg 
bestämda planlösningar. Dessutom kunde köparen få förråden 
förlängda och övriga önskade ändringar kunde dessutom disku­
teras med platschefen direkt.
5.4 Några preliminära observationer
Vi kan konstatera, att i ett bostadsbyggnadsprojekt medför till­
val tillkomsten av ytterligare en funktion - konsumentadminist­
ration. Hur denna funktion organiseras beror mycket på
- byggherrens och byggföretagets kompetens, intresse och er­
farenhet
- den planerade omfattningen på tillvalen.
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I kapitel 4 har vi beskrivit fyra olika grundläggande modeller 
för tillvalsorganisation. I de uppföljda projekten användes 
följande modeller eller kombinationer:
Fl erfamilj shusprojektet: Projektets tillvalsorganisation är en 
variant av modell C, dvs en entreprenörorienterad modell, där en 
entreprenör tar hand om den nya funktionen med den skillnaden att 
byggherren ersatt den utvalda entreprenören. Bl a det faktum att 
tillval ej fanns med vid upphandlingen utan tillkom i ett senare 
skede gjorde att byggherren valde att själv ta hand om organisa­
tionen av tillvalen.
Bos tads rätts projektet: Tillvalsfunktionen var uppdelad på tre 
parter; - byggherren tog hand om alla i förväg prissatta tillval 
+ utställning - två entreprenörer skötte resp material och 
de fria tillvalen där. Detta är en kombination av modellerna A 
och B med vissa väsentliga skillnader beträffande betalningen av 
tillvalen. Dvs alla i förväg prissatta tillval betaides kontant 
i förskott till byggherren i samband med beställningen. Denna or­
ganisationsmodell för administrationen av tillvalen har bygg­
herren utarbetat tidigare i samband med andra projekt. Metoden 
är inarbetad och byggherren har stor erfarenhet av tillval.
Småhusprojektet: Detta projekt är ett exempel på modell D, dvs 
den kundorienterade modellen med ett grossistiiknande mellanled.
Det var första gången som byggherren, entreprenören resp till­
val sföretaget provade modellen. Tyvärr medförde svårigheterna 
att sälja husen att modellen ej kunde testas fullt ut.
Avseende planeringen visar de tre projekten på avsevärda skill­
nader. I bostadsrättprojektet hade man planerat för tillval från 
början på ett redan inarbetat sätt. I flerfamiljshusprojektet 
var tillval ej inplanerat från början och därför ej med vid upp­
handlingen, vilket bl a medförde att antalet tillåtna tillval 
blev litet. Småhusprojektet var planerat med tillval redan från 
början, men efterhand som försäljningssvårigheter uppstod ändra-
des planerna, varför hus utan köpare färdigställdes i standard­
utförande.
Vikten av att tidigt planera för tillval framgår av tillvalens 
omfattning från de olika projekten (se tabell 7.1 sid.131 ). 
Samtidigt kan man utläsa att antalet produkter där man kan till­
låta tillval blir större ju tidigare tillval tas med i planeringen
De tillåtna tillvalssortimenten är väldigt olika i projekten. Bl 
a p g a att byggherren i flerfamiljshusprojektet också har förvalt 
ningen av fastigheterna styrdes tillvalen mot begränsade byggherre 
styrda sortiment (se def. tillval).
Bostadsrättsprojektet uppvisar hela skalan från byggherrestyrda 
och entreprenörstyrda till boendestyrda, t ex var
- sanitetsporslinet - byggherrestyrt 
planlösningar - entreprenörstyrt
- golv- och väggmaterial - boendestyrt
I småhusprojektet var sortimenten från början entreprenör- 
eller boendestyrda. Försäljningsproblemen medförde att sortimen­
ten mot slutet blev mer och mer boendestyrda. Ett friare tillval 
användes som försäljningsargument. Mot slutet av produktionen an­
sågs tillval så viktigt att byggherren erbjöd sig att betala byte 
av redan inlagd standardmatta samt att betala omtapetsering för 
att möjliggöra tillval för sent tillkomna köpare.
De uppföljda projekten visar också att tillvalens omfattning 
och inriktning i mycket beror på marknadssituationen, dvs till­
gången resp efterfrågan på bostäder. Vid en stor efterfrågan ten­
derar tillvalens tillåtna omfattning att minska samtidigt som in­
riktningen går mot ett hårdare styrt sortiment. En viktig anled­
ning till att byggherren i flerfamiljshusprojektet införde till­
val var tron att detta skulle underlätta uthyrningen av lägen­
heterna, vilket det också i kombination med ett antal andra åt­
gärder gjorde.
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Det är viktigt att få tag i de boende så tidigt som möjligt.
I bostadsrättsprojektet var alla lägenheterna bokade innan bygg­
start, medan man i småhusprojektet startade försäljningen först 
när projektet varit igång i två månader. I hyreshusprojektet tog 
byggherren själv över förmedlingen av lägenheterna då den kommu­
nala bostadsförmedlingen efter två månader inte visat något resultat.
Preliminärt kan vi konstatera, att tillvalens omfattning och in­
riktning beror på
- marknadssituationen
- upplåtelseformen
- byggherrens och entreprenörernas kompetens, intresse och 
erfarenhet av tillval
planeringstiden och kösystemet (försaljningsmetoderna) för 
hela bostaden och tillvalen
organisation, rådgivning och anpassning till de boendes val­
situation
Dessa och andra faktorer kommer att behandlas vidare i avsnitt
7.

6 DISTRIBUTION OCH INBYGGNAD AV PRODUKTER I INREDNINGS-
OCH UTRUSTNINGSSKEDET
6.1 Inledning
Det finns olika sätt att beskriva distribution och inbyggnad av 
produkter. Vi har velat konkret dokumentera vad som hänt i våra 
projekt på ett sätt som inbjuder till förenklingar etc.
I detta kapitel beskriver vi därför med hjälp av Muther's sym­
boler för transportanalys de 5 olika produktgruppernas material­
flöden från tillverkare till det att produkten är inmonterad i 
huskroppen.
= Operation □ = Kontroll
= Hantering D = Uppehåll
| = Transport V = Lagring
Figur 6.1 Symboler för transportanalys enligt Muther.
Denna presentationsteknik markerar ansvarsgränser och visar even­
tuella rationaliseringsmöjligheter då någon funktion upprepas 
under flödet. Vi redovisar flödena för varje produktgrupp och 
uppföljt projekt parallellt så att skillnaderna mellan projekten 
framgår.
För varje produktgrupp beskriver vi hur entreprenörerna, bygg­
herren och till val sföretaget (i småhusprojektet) organiserade och
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administrerade tillvalen och valen av standardprodukter i små­
husprojektet resp i flerfamiIjshusprojektet för de produkt­
grupper där tillval var tillåtet i något av våra projekt.
Kapitlet har följande indelning:
6.2 Golvmaterial
6.3 Väggmaterial
6.4 Inredningssnickerier
6.5 Maskinvaror
6.6 VVS-produkter
6.2 Gol vmaterial
6.2.1 Inledning
I ett projekt utan tillval vet golventreprenören vilka produkter 
som skall läggas in i husen. Planeringstiden är oftast lång och 
entreprenören kan i god tid beställa de nödvändiga varorna, som 
oftast är lagervaror, och ta hem dem till sitt eget lager. Sam­
tidigt har entreprenören möjlighet att planera produktionen så 
att golvläggarna får en jämn sysselsättning på arbetsplatsen 
utan störningar och avbrott. På det egna lagret kan man grovkapa 
och märka varorna och distribuera ut dem till arbetsplatsen i la­
gom stora leveranser så att arbetet kan bedrivas i form av serie­
produktion. Gol ventreprenören har ingen kontakt med köparen av 
husen och behöver ingen utställning att visa upp produkterna på, 
eftersom dessa är kända av beställaren.
Idag förekommer emellertid tillval på golvmaterial i stort sett 
i alla småhusprojekt. Tillval innebär att entreprenören ej vet 
vilket material som kommer att läggas in i en viss lägenhet/ett 
visst hus innan beställaren hittat en köpare/hyresgäst till 
huset/lägenheten. Samtidigt som planeringstiden då oftast minskar 
ökar antalet olika produkter för entreprenören att beställa och 
hålla reda på. Administrationen ökar och ofta får entreprenören
ställa upp med någon form av visning (exponering) av de produkter 
som köparen/hyresgästen kan tänkas vilja ha.
6.2.2 Tillvalen på_golvmaterial i_|måhusprojektet
Golventreprenören utarbetade tillsammans med tillvalsföretaget 
och byggentreprenören lämpligt standardmaterial för varje rum i 
de två hustyperna enligt figur nedan.
Hustyp I
Kpr, hall och 
korridor: Heltäckningsmatta prisklass
Vardagsrum: 14 mm eklamell prisklass
Kök: Enfärgad plastmatta
prisklass
Sovrum (litet): " prisklass
Sovrum (litet): " " prisklass
Sovrum (stort): Heltäckningsmatta prisklass
Hustyp II
Kapprum: Heltäckningsmatta prisklass
Hall : 14 mm eklamell
prisklass
Vardagsrum: « " " prisklass
Sovrum (n vån): Heltäckningsmatta prisklass
Sovrum (n vån): " prisklass
Allrum: " prisklass
Sovrum (ov vån): Enfärgad plastmatta prisklass
Sovrum (ov vån): " prisklass
Alla våtutrymmen: Plastmatta i 4 stan- prisklass
dardfärger
Figur 6.2 Tabell över standardgolvmaterialen i småhusprojektet.
Ville husköparen ha en annan färg än de fyra standardfärgerna, 
som var utvalda för våtutrymmena, fick han betala ett till äggs­
pris för varje rum med avvikande färg.
Golventreprenören gjorde upp en lista över de mest troliga till­
val sal ternati ven och prissatte dessa i priser per kvm. Sorti­
mentet, som innefattande flera tillverkares sortiment, hade en 
stor variation både avseende utseende, material och prisnivå.
För tillval ej inkluderade i listan tog tillvalsföretaget kon­
takt med gol ventreprenören och bestämde priset enligt GEB0:s 
prisli sta.
Tillvalsföretaget träffade också en överenskommelse med golv­
entreprenören att i första hand försöka sälja entreprenörens 
huvudleverantörs sortiment. Detta följdes utom i ett fall, då en 
köpare önskade göra tillval på en rutig, engelsk, vävd ullmatta 
som överhuvudtaget ej fanns att få i Sverige.
Om olika golvmaterial möts p g a tillval och tröskel saknas fick 
köparen betala tillägg för lister.
Beträffande de textila golven räknade man enligt gol ventrepre­
nörens instruktioner på följande sätt vid framräkningen av pri­
set för tillvalet:
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Rummets nettolängd plus 10 cm (a + 10 cm) multiplicerat med 
rummets nettobredd plus 10 cm (b + 10 cm) är lika med ytan,
Y i m2. Sedan drog man ifrån kvadratmeterpriset (P ) på standard­
material från kvadratmeterpriset på tillvalsmaterialet, adderade 
12 kr per kvadratmeter (Pt + 12 kr) i konfektioneringskostnad 
och multiplicerade med ytan (Y). Se figur nedan.
Pris på standardmaterial
Pris på tillvalsmaterial 
Konfektioneringskostnad
Ps kr/m2
Pt kr/m2 
12 kr/m2
Formel: (P„ + 12 - P )x((a + 0,10) x (b + 0,10)) = Tillvalskostnad 
t s 2
kr/m
2
Figur 6.3 Formel för beräkning av till val skostnad/m för 
textila golvmaterial.
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TillvalideställQingsl1---
Ti11 val sföretaget utarbetade en till valsbeställningslista för 
tillval och val av golvmaterial för resp hus,se figur 6.4. På 
denna tillvalslista tilldelades varje rum ett nummer och en be­
nämning. Standardgolvmaterialet och antalet kvm för varje rum var 
också redovisat på listan.
Till valsbeställningsli stan skickades så fort den var underskriven 
till golventreprenören, byggnadsföretaget och arbetsplatsen. Dess­
utom fick den boende ett exemplar.
Golventreprenören beställde produkterna efter den beställning 
som den boende undertecknat. Den boende debiterades alla de 
tillval som beställningen innehöll, och tillvalsföretaget erhöll 
en viss procent av fakturerat belopp av golventreprenören för 
försäljning sarbetet.
Faktureringen gick direkt från golventreprenören till köparen och 
ej över tillvalsföretaget eller byggentreprenören.
Husköparnas önskemål om tillval på golvmaterial kunde i samt­
liga fall tillgodoses av golventreprenören.
Ändringar _och_t il l_ägg_beroende_gå_ti 11 val
Då platschefen önskade montera in värmeväxlare tidigt så att hu­
sen skulle kunna uppvärmas via radiatorerna så fort som möjligt, 
beslöt byggmötet i oktober att tillval på golvmaterial i tvätt­
stugan ej skulle tillåtas utan en standardplastmatta av en viss 
färg skulle läggas in istället. Samtidigt bestämdes att väggen 
bakom värmeväxlaren skulle målas, så att denna kunde installeras 
innan tillvalet på väggmaterialet i tvättstugan var avklarat. 
Uppvärmningen av husen startade med värmefläktar och avfuktare, 
så att målare och golvläggare kunde starta sitt arbete enligt 
tidplanen.
För att möjliggöra tillval av trägolv beslöts vid ett tidigt 
byggmöte att ställ platsen för innerdörrar skulle ökas 20 mm i 
höjd.
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TILLVALSFÖRETAGETS [gölv] GOLVENTREPRENÖRENS NAMN
Hl plan 178 kvm (B)
Husnummer.......................... .. _
Beställare: Namn......................................................................
Nuv.adress........................................................
Tfn bost..................................tfn arb____
RUM NR GOLV STD ANTAL
KVM
VALT MATERIAL
Kapprum I Forshaga 
Nevada 
«4. liv.
HaH 2 Ek-park««
Sovrum 3 Heltäckande
Vardagsrum 4 Ek-parke«
Sovrum 5 Heltäck ond«
—
Tvätt 6 Hels ve fs od 
plastmatta
Tool««
Bod
7 Helsvetsod
plostntotto
Kök -
Mot plot»
8 Plastm arta 
typ Novilon 
•Hikv.
Allrum 11 Heltäcknings-
........-...................- -
Sovrum 12 Plastmatta 
typ NovrJon 
el. Ukv.
—
Sovrum 13 Ptostmcrtla 
typ Novilon 
eHikv.
Dusch - 
Tod««
14 Hdsvetsod
p1ostma«a
Bastu 15 H«lsvetsod
plostmatto
TrötroJI
Klädkom-
mor*
16 Plastmatta
TÎLU1GG 
PER KVM
ÖVRIGA
KOSTN
TOTALT KRONOR
SUMMA KRONOR
MOMS 11,43 *
An BETALA
ANMÄRKNING
Lund
Beställarens underskrift
Figur 6.4 Ti 11 valsbestäl1ningslista för golvmaterial till 
1J-planshusen i småhusprojektet.
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P g a gällande bestämmelser måste elledningar i utrymmen med 
keramiska golv vara jordade. Detta medförde att merkostnaden för 
detta fick belasta tillvalet på keramiskt golv.
I slutet av produktionen frångicks de ursprungliga framförhål1 - 
ningstiderna för tillval, och man försökte färdigställa ett hus 
i taget för att möjliggöra tillval på de ej sålda.
I ett av de nu sålda husen väntade golventreprenören med att 
lägga in heltäckningsmattorna p g a att en familj med allergi­
problem bokat huset.
6.2.3 Til 1 val et av_golvmaterial _i_flerfamil jshusgrojektet
Tillvalet av golvmaterial i flerfamiljshusprojektet har varit 
begränsat och förenklat i förhållande till småhusprojektet. An­
ledningen till detta är att byggherren inte tidigare hade er­
farenheter av tillval för hyreslägenheter och att han befarade 
vissa problem framför allt vid succession. Man beslöt därför att 
inte tillåta färg- eller materialval för våtutrymmen (plastmatta) 
och vardagsrum (parkett), men däremot tillåta utbyte av färg och 
typ av plastmattor i övriga rum.
Man diskuterade att tillåta heltäckningsmattqr men kom fram till, 
att det skulle skapa problem vid succession (allergi, kostnader 
m m) och uteslöt därför detta alternativ. De som ändå vill ha 
heltäckningsmatta kan nu lägga denna löst på plastmattan och ta 
med den vid flyttning, om den efterföljande hyresgästen inte 
vill ha den.
På liknande grunder bestämde man att kakel och kl inker inte 
skulle tillåtas.
Tillvalet beträffande golv kom sålunda att omfatta utbyte av be­
fintliga plastgolv (dock ej våtutrymmen) mot likvärdiga eller av 
högre kval itet.
Totalt fastlade stiftelsen och golventreprenören ett sortiment 
bestående av 35 olika färg- och mönsterkombinationer ur vilket 
tillvalet kunde väljas. Kulören på de enfärgade standardmattorna 
fick väljas utan att hyresgästen betalade något tillägg.
THlyalets _admi n i strati on
Genom att tillvalet på golv begränsats till ett litet lagerfört 
sortiment kom byggherren och golventreprenören överens om att 
tillval skulle tecknas i samband med kontraktskrivningen för lä­
genheterna. De 35 utvalda alternativen försågs med till äggs- 
priser och prover lades ut i visningslokalen på stiftelsen. I 
visningslägenheterna förekom vissa ti 11 valsplastmattor. De som 
ville ha tillval på golvmaterial kunde välja detta vid kontrakt­
skrivningen och betalade också merkostnaden kontant till stif­
te 1 sen.
Listor på tillval för olika lägenheter skickades sedan direkt till 
gol ventreprenören som i sin tur fakturerade stiftelsen för till­
valet.
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KATTOR
EÖZSLDCKOR
LÄC JTR 
SAMS 
ADRESS 
TELEFOK
0
H
0
Figur 6.5 Tillvalsbeställningslista - flerfamiljshusprojektet.
6.2.4 Distribution och inbyggnad av golvmaterial i de upp­
följda projekten
Vi har i de två projekten gjort en uppföljning av materialets väg 
från tillverkare till inmontering i lägenheten/huset.
De olika materialens väg beskrivs i fortsättningen dels med ett 
s k material fl ödesschema och dels med text till varje symbol i 
schemat. Texten presenteras därvid parallellt för de två olika 
projekten för att lättare visa på skillnaderna.
”1
Småhusprojektet Flerfamiljshusprojektet
1. Materialet finns i tillverkarens 
färdigvarulager på fabriken.
2. Vid den av beställaren avropade 
tidpunkten plockades materialet 
fram, packades och märktes.
3. Varorna lagrades en kort tid in­
nan inlastning.
4. Varorna lastades maskinellt på an­
litad transportörs fordon.
5. Transport av materialet från fab­
riken till UE-lagret. Alla leve­
ranser till det uppföljda projek­
tet gick över entreprenörens la­
ger och utfördes av Bi 1spedition. 
Varorna levererades normalt frakt­
fritt vid leverans över ett visst 
värde och därför försökte man 
från entreprenören få så stora 
inköp som möjligt
I princip samma som för små­
husprojektet
6. Vid entreprenörens lager lossades
7. materialet maskinellt och lager­
personalen gjorde en kontroll
av mängd, kvalitet och ev ska­
dor. Det är enligt entreprenö­
ren ytterst sällan man upptäcker 
några fel resp skador vid inle- 
veranskontrollen.
8. Ansvaret för de levererade va­
rorna övergick nu till entre­
prenören som lagrade varorna i 
sitt kall- resp varmlager. De hår­
da golven, såsom parkett, lagra­
des liggande i buntar i kal lagret.
De halvhårda golven lagrades 
emellertid stående i varmt ut­
rymme då de annars blir spröda. 
Textila golv lagrades i varm- 
eller kallager i stora rullar
1iggande.
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Småhusgrojektet Flerfami1jshusgrojektet
9. Golvläggarnas arbetsledare hade tagit 
fram en styckningsorder genom att 
åka ut på byggplatsen och mäta upp.
På denna styckningsorder antecknades 
avropsdatum för leverans ut till 
byggplatsen samt uppgifter om möns­
teranpassning etc. Denna stycknings­
order resulterade i att lagerperso­
nalen grovkapade de avropade mattor­
na på lagret. De grovkapade mattor­
na märktes med hus- resp rumsnummer 
och plockades samman på ett ställe 
i lagret färdigt för att transpor­
teras ut till byggplatsen.
Ca 2 veckor innan inredningsske- 
det startade besökte arbetsle- 
daren byggplatsen och mätte upp 
resp gjorde mätningar av fukthal­
ten i golvet. Lagerpersonal grov­
kapade vid företagets til 1kapnings- 
linje och märkte rums-, lägen­
hets- och husvis.
10. Det grovkapade och/eller märkta golv-
11. materialet lagrades på en plats i 
väntan på leverans samma eller föl­
jande dag ut till byggplatsen. Ma­
terialet lastades både manuellt och 
maskinellt på inhyrd eller egen bil.
12. Transport ut till byggplatsen. Mäng­
den som levereras är normalt till 
5-6 hus, men kan vara betydligt 
mindre.
13. I det uppföljda projektet var bygg-
14. platsen sådan att lastbilen som leve-
15. rerade golvmaterialet kunde köra 
från hus till hus och på varje ställe 
lossade golvläggarna och transport­
förare för hand och bar in materialet 
i resp hus där materialet skulle läg­
gas. Ansvaret för golvmaterialet hade 
hela tiden golventreprenören. Om golv­
materialet skulle ha stulits på bygg­
platsen eller under förvaringen i lä­
genheten hade fortfarande entrepre­
nören ansvaret. Golvmaterialet lagra­
des sedan i lägenheten tills det var 
dags att lägga in detta.
Tillkapade mattor lastades på 
företagets egna bilar av la­
gerpersonal en.
Transport ut till byggplatsen. 
Lagerpersonalen skötte detta.
På byggplatsen lossades varorna 
vid trappuppgången till resp hus. 
Transport till resp lägenhet skedde 
med kärra. I trappuppgångar ut­
rustade med hiss användes denna. 
Golvmaterialet transporterades 
till resp lägenhet så fort loss­
ning av varorna skett. I lägenhe­
terna lagrades sedan golvmateria­
let tills montering skedde.
16. Golvläggarna kontrollerade innan in­
läggning av golvmaterialet att det 
var rätt golvmaterial levererat i 
rätt hus. För att kunna kontrollera 
detta fick golvläggarna märkta rit­
ningar med varje golvbeläggning ut­
satt så att inga fel skulle kunna 
uppstå på byggplatsen.
Samma
17. Läggning av golv och underarbete. 
Golvläggarna spacklade golven efter 
direktiv av platschefen.
Samma
18. Besiktning varvid ansvaret övergick 
på beställaren utom för garanti­
åtaganden.
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Funktion
1. Lagring fabrik
2. Framplockning, pack­
ning, märkning
3. Utlastningslagring
4. Lastning fabrik
5. Transport fabrik - 
UE:s lager
6. Lossning UE:s la­
ger
7. Kontroll
8. Lagring UE:s la­
ger
9. Grovstyckning, pack­
ning, märkning
10. Utlastningslagring
11. Lastning
12. Transport UE:s 
lager - byggplats
13. Lossning byggplats
14. Intransport resp 
Ight
15. Lagring
16. Kontroll
17. Montering
18. Besiktning
Båda Flerfam.h.Småhus­ projekten
FUNKTHM
: OPERATIONO
O'
O"
D"
V-
ANSVAR FÖR FUNKTION
□
□
TILLVERKARE
TILLVALSFÖRETAG
BYGGENTREPRENÖR
TRANSPORTÖR
UNDERENTREPRENÖR
Figur 6.6 Principiella materialflöden för golvmaterial i 
småhus- och flerfamiljshusprojekten.
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6.3 Väggmaterial
6.3.1 lölf^OlQS
Då det under lång tid har varit tillåtet för husköpare och i flera 
fall även för blivande hyresgäster att få välja tapeter inom ett visst 
standardsortiment, innebär tillval ingen stor förändring. Leverans­
tiderna är relativt korta och produkterna lätthanterliga och av be­
gränsat värde.
Det finns därför idag flera olika system för att ta hand om och 
administrera tillvalen. Några av dessa beskrivs i förstudien till 
denna rapport i avsnitten 8 och 9.
Åtta av tio småhus har idag tillval på tapeter. Tillval av kakel 
är ännu ej så vanligt. Men då leveranssituationen är lik den för 
tapeter, finns det inga hinder beroende på denna. Däremot kan till­
val som medför att väggmaterialet ändras från tapet/målat till ka­
kel innebära vissa problem med förskjutningar mellan de olika ent­
reprenörernas åtaganden (mer om detta i uttolkningarna).
6.3.2 Illlvalet_av_väggmaterial_i_småhusgrojektet 
Inledning
Vi har i denna rapport valt att dela in avsnittet om väggmaterial 
i småhusprojektet i två delar, nämligen
- tapeter
- kakel
Förutom ovannämnda material fanns panel i bastu. Några önskemål 
om panel i andra utrymmen uttalades ej av köparna, och därför 
behandlas inte panel vidare i detta avsnitt.
Tillval av tapeter
Byggnadsentreprenören upphandlade standardtapeterna till alla ut­
rymmen utom våtutrymmena av tillvalsföretaget, som dessutom le­
vererade alla eventuella tillvalstapeter. Målerientreprenören le­
vererade standardvåtrumstapeterna och på vanligt sätt också all 
färg till projektet.
Målerientreprenören, tillvalsföretaget och byggnadsentrepre­
nören utarbetade tillsammans ett lämpligt standardsortiment för 
de två hustyperna enligt följande moment från husens köpekontrakt
"För de utrymmen, vilka enligt rumsbeskrivningen skall ta­
petseras, bekostar säljaren tapeter till ett pris motsvar­
ande prisgrupp 7, svensk bredd, att av köparen utväljas i av 
säljaren anvisad tapetaffär."
I våtutrymmena kunde köparen välja mellan ett antal i förväg 
bestämda kulörer av en viss kvalitet. Om köparen önskade något 
annat material än standard eller någon annan kulör än standard, 
tillkom ett tillägg. Ville köparen ha ett material som inte låg 
i samma prisklass som standard, utan något helt annat material, 
så hade målerientreprenören i förväg bestämt hur mycket som skull 
krediteras för varje rum. Om köparen ville välja en annan kulör 
än standard i bad- och duschrum, tillkom en summa om 2 kr/kvm.
Ville köparen välja en annan tapet eller ett annat väggmaterial 
till något av de andra utrymmena, hade tillvalsföretaget i förväg 
räknat ut hur mycket som skulle krediteras i varje rum för stan­
dardtapeter.
För att inga missförstånd skulle uppstå mellan tillvalsföreta­
get som levererade och sålde de flesta tapeterna och målerient­
reprenören som skulle köpa upp tapeterna, så hade man tillsam­
mans räknat ut och kommit överens om en viss bestämd kvadrat­
meter väggyta för varje rum i de två olika hustyperna. Man hade
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också räknat ut vilket antal tapetrullar som gick åt i varje 
rum. Det är vid tillval viktigt att kunden för materialet betalar 
för antalet åtgångna rullar och inte för antalet tapetserade kvad­
ratmeter. Dessutom beslöts på ett byggmöte att varje husköpare 
skulle få en rulle extra av varje sorts tapet som sattes upp för 
att enklare klara mindre omtapetseringar om några våder med tape­
ter från samma parti.
(Utdrag ur besiktningsprotokoll:)
"I övrigt antecknades att 1 tapetrulle av varje förekom­
mande tapet levererades till köparen."
Mål eri entreprenören gjorde upp en prislista som skulle gälla 
för mellanskillnaden i kostnader vid uppsättning och extra under­
behandling utöver standardbehandling vid det aktuella objektet. 
För att prislistan skulle gälla hade man från entreprenörens 
håll lämnat fyra förutsättningar enligt tabell nedan.
Figur 6.7
Förutsättningar 
för att pris­
listan på ta­
peter skulle 
gälla.
1. Vid eventuell byggnads-, fukt- eller annan skada som kan 
konstateras vid leverans såväl som garantibesiktningar 
och som ankommer på byggnadsentreprenören eller dennes 
underentreprenör att reparera, svarar husägaren för den 
del av reparationskostnaden som är att hänföra till det 
högre byggmaterialpriset.
2. Där extra uttag av väggmaterial har utgått ur sortimentet 
vid tillfälle för årsreparation vidgöres ej skador på 
tapeter som ej finns kvar.
(Tapetleverantören åtager sig endast att hålla standard­
sortimentet utöver garantitiden.)
3. Husköparen betalar mellanskillnaden för väggmaterial och 
arbete direkt till tapetleverantören som redovisar till 
oss. Betalning skall ske före leverans till respektive 
hus.
4. Husköparen rekvirerar på särskild blankett det extra 
arbete han avser få utfört.
Målerientreprenören fastställde också tilläggskostnader för 9 
olika behandlingsformer enligt figur 6.8.
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Behänd ling 1
Uppsättning av v i ny 1 tapeter : Skarvspack I ing, påspackling av spikhål och uppsättninq 
kant i kant , , 2 a
Behandiing 2
Uppsättning av enfärgade tapeter eller tapeter typ Duro skarvspack 1 ing, påspackling 
av sPikhål kronor
Behänd ling 2 3
Vid val av förklistrade d:o ökas ovanstående uppsättningspris med 2
kronor /m
Behänd ling 3
För uppsättning av fondtapet tillkommer kronor -/utrym.
Behänd 1 ing 4
För uppsättning av tapeter kant i kant tillkommer kronor /m2
Behandling 5
Uppsättning av Taplin, Tasso, flockade viny1 tapeter, sjögrästapet, saparon, novalin 
pappersburen och liknande skarvspack 1 ing, påspackling, limning, uppsättninq kant 
! kant kronor /J
Behänd ling 5 3
Vid uppsättning av Carmalin och vit Tasso utbytes limning mot strykning och 
ökar ovanstående pris med krONOr /m2
Behänd ling 6
Uppsättning av g 1asfiberväv , skarvspack 1 ing, ispackling av spikhål, avslipning, 
limning, uppsättning av glasfiberväv kant i kant, avslipning, 2 ggr strykning 
i kulör vald efter Målaremästarnas färgkarta MA el MF inkl väv kronor
3ehandling 7
Uppsättning av strukturtapet kant i kant: 2 ggr strykning med Bindoplast 1701 
i kulör vald efter Målaremästarnas färgkarta MA el MF kronor /m^
Figur 6.8 Tilläggskostnader för olika behandiingsformer 
vid tapetsering.
Î2Hyalsbestä^lning§Xi stan
När köparen bestämt sitt tillval på alla väggmaterial skrevs den 
slutliga til 1 valsbeställningslistan och undertecknades av kunden. 
På tillvalsföretaget väntade man med att skriva de slutliga till­
val sbeställningslistorna tills alla tillval var avklarade, och 
på så sätt gav man den köpare som hade en begränsad budget för 
tillval möjlighet att byta ett tillval mot ett annat inom budge­
tens ram.
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~TU-LUA.t_Sf=5‘ie-'r*G£.TS lVSGGl
fof\HM I h plan 178 kvm (I7[
Husnummer.......................
Beställare: Namn...........................
Nuv.adress...............
RUM NR VÄGGAR KVM VALD TAPET VTGANG1 A-PRIS 
RULLARi
KRONOR UNDER 'AVGÅR;
BEH: jSTO
TILLÄGG
KRONOR
Kapprum 1 Tapet 19
TVoefO
in
Holl ? Tapet IB
s—" 3 Tapet ZQ
Vordogirum 4 Tapet 3Z
Sovrum 5 Tapet 2.9
Tvöw 6 Plasrtapof
Too le ft
Bod
7 10 skift 150*150 mm
kakel däröver mälod 
glasfiber i dusch 
kakel till tak
Kök - 
Motplots
8 Tapet + Kakel 
över bankinredn. 19
Allrum 11 Tapet
Sovrum 12 Tapet
28 j
Sovrum 13 Tapet
28
Ousch - 
Toolert
14 8 skift 150*150 
mm kakel däröver 
mälod glasfiber 
i dusch och utsida 
vägg kakel till tak
Battu 15 Granpanel
Klodkom- 16 Målas
Härmed beställes ovanstiende tillval.
SUMMA KRONOR
MOMS 11.43 t
ATT BETALA
Beställarens underskrift
Figur 6.9 Til 1 valsbestäl1ningsli sta för tapeter och kakel.
Till valsbestäl!ningsli stan skickades ut till mål eri entreprenören, 
golv- och plattsättningsentreprenören (som därigenom hade möjlig­
het att kontrollera var målningsbehandling bytts ut mot kakel), bygg­
entreprenören och byggplatsen. Husköparna fakturerades tillvalet 
på väggmaterialet av ti 11 val sföretaget som i sin tur betalade må­
leri entreprenören.
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Till val sföretaget beställde de produkter som företaget skulle 
leverera efter den til 1 valsbestäl1ningsli sta som kunden skrivit 
under. Samma sak gjordes av mälningsentreprenören som beställde 
den färg och de våtrumstapeter som kunden hade bestämt sig för.
Ändringar och tillägg beroende på tillval
Då husen ej såldes i den takt som planerats, senarelades färdig­
ställandet för flera hus samtidigt som byggentreprenören beslöt 
att i utannonserad standard färdigställa de hus som man bedömde 
som mest svårsålda.
Ur standardsortimentet gjorde en inredningsarkitekt i tillval sföre­
taget färgsättningen av golv- och väggmaterial i de hus, inkl ett 
visningshus, som skulle färdigställas i standardutförande. För att 
göra det möjligt för nytillkomna köpare att göra tillval ändrades 
produktionsordningen från gemensamt färdigställande av husen till 
färdigställande av ett hus i taget.
I våtutrymmena satte målerientreprenören väven och grundade 
enbart med vitt, så att man senare skulle kunna återkomma och 
måla färdigt i den kulör som köparen önskade.
Tillval på kakel
Golv- och plattsättningsentreprenören utarbetade tillsammans med 
byggnadsentreprenören och tillvalsföretaget lämpligt standardsor­
timent för kakel.
Hus 1 
Kök:
Toalett, bad:
3 skift Chianti L
10 skift Vb123 samt i dusch till tak
Hus nr 2 
Kök:
Toalett, bad: 
Dusch, toalett:
3 skift Chianti L 
10 skift Vb123
8 skift Vb123 samt i dusch och utsidan 
duschvägg mot toalett, till tak
Figur 6.10 Standardmaterial - kakel i småhusprojektet.
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Golv- och plattsättningsentreprenören räknade ut storleken på de 
ytor som skulle sättas med kakel i standardutförandet och kunde 
därmed också räkna ut hur mycket som skulle krediteras varje yta 
som avgick vid tillval. Denna lista lämnades till tillvalsföre­
taget och var därmed tillgänglig för köparen.
För köparen fanns det följande möjligheter att göra tillval på ka­
kel, kl inker och keramik genom
- att välja annan kakel än standardkakel på de ytor där standard­
kakel skulle sättas
- att byta standardgolven i entré- och kapprum mot kakel, klinker 
och keramik enligt en förutbestämd prislista
- att själv hitta på i stort sett vilken form av tillval som 
helst avseende kakel eller keramik. Till val sföretaget fick då 
ta kontakt med golventreprenören och bestämma priset för det 
speciella tillvalet i varje enskilt fall.
Tillvalsföretaget erhöll av golventreprenören en viss procent på 
fakturerat värde på tillvalet som ersättning för försäljningsar- 
betet.
Til 1 valsbeställningsli stan
Liksom i fallet med golv- och väggmaterial var det utarbetat en 
tillvalsbeställningslista för kakel. Denna var kombinerad med 
till valsbeställningslistan som gällde för väggmaterial.
Då köparen beslutat sig för vilka tillval på kakel han ville ha 
undertecknades beställningslistan och skickades till golventre­
prenören, målerientreprenören, byggnadsföretaget och byggplatsen. 
Dessutom behöll tillvalsföretaget ett exemplar och köparen fick 
en kopia.
Ändringar och tillägg beroende på tillval
Enligt golventreprenören orsakade friheten att göra tillval på 
plattor att man fick betydligt mer plattsättning än planerat i
det uppföljda objektet, vilket skapade vissa problem avseende ar­
betsstyrkan. Golventreprenören kunde inte hålla den uppgjorda tid­
planen beträffande kakel sättningen och därför fick målerientrepre­
nören gå in och göra vissa arbeten, som normalt sett skall göras 
efter kakel sättningen. Detta medförde att målerientreprenören 
fick återkomma och göra om vissa arbeten då plattsättarna skadat 
de tidigare målningsarbetena.
Samtidigt innebar det stora plattsättningsti11 val et att måleri ­
entreprenaden minskade, eftersom flera köpare valde att sätta ka­
kel på ytor som annars skulle ha behandlats av målerientrepre­
nören. Flera köpare valde också att lägga keramiska golv, och 
därmed minskade golvläggarnas andel av entreprenaden till förmån 
för plattsättarnas.
6.3.3 Til_lvalet av yäggmaterial_i_fT_erfamil^shusgrojektet 
Tillvalets omfattning
Byggherren hade upphandlat generalentreprenaden med papperstape- 
ter, prisklass 7, (byggsjuan)) som standard. General entreprenören 
hade i sin tur upphandlat dessa och skulle hålla tapeter åt måleri 
företaget, som satte upp dem. Vid upphandiingsti11fället var det 
inte avgjort att tillval skulle förekomma. När byggherren be­
slöt om tillval på tapeter valde man ut ett något bredare tapet­
sortiment som standard (Borosan Interiör), ur vilket hyresgäster­
na skulle få välja tapeter utan någon extra kostnad. Dessutom 
avtalade man med tapetleverantören att tillval skulle få ske även 
till dyrare tapeter, om hyresgästen så önskade och betalade till­
valet själv. Kakel i badrum och kök levererades enligt standard­
färgsättning, tillval tilläts ej.
Tillvalets administration
Valet av standardtapet gjordes hos byggherren i samband med kon­
traktstecknandet. (Blanketten för detta, se fig 6.5.) Kopia på 
ifylld blankett översändes till tapethandlaren, som i sin tur le­
vererade beställda tapeter till måleriföretaget. Ett fåtal hyres-
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gäster valde dyrare tapeter hos tapethandlaren, som tog betalt 
för tillvalet och ev merkostnader för underbehandling och uppsätt­
ning. Beställning på ökad underbehandling översändes i förekommande 
fall till måleriföretaget, så att den kunde utföras samtidigt med 
att övriga rum i lägenheten iordningställdes.
6.3.4 Qi§£!2ibytion_och_ Inbyggnad _av _väggma ter ia 1 _ (. ta ge ter )
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Småhusprojektet i Flerfamiljshusprojektet
1-8 Färdiga tapeter lagrades hos tillverkaren, som efter grossistens order
plockade fram tapeterna och transporterade dessa till grossisterna där 
de lagrades.
9-10 När husköparna hade valt std-tapeter 
och tillvalstapeter, beställde till­
val sföretaget dessa från grossisten
28 Efterhand som grossistföretaget 
fick uppgifter om hyresgästernas 
tillval eller som hyresgästerna
11 som plockade fram och transportera­
de dem till tillvalsföretaget. Hos
besökte företaget och där gjorde 
sitt tillval beräknades tapetåt-
12-13 tillvalsföretaget hade leveranserna 
kontrollerats mot följesedel och be­
ställning.
gång och tapeten plockades fram 
ur lagret. Tapeter i 3 rum för­
packades i upptill öppna wellpapp­
kartonger. I kartongerna lade
14 Tapeterna sorterades sedan och märk­
tes upp hus- och rumsvis. Dessutom
grossisten tillvalsblanketten,
som talade om i vilket rum resp tapet
15 utsorterades 1 st rapetrulle av 
varje sort per hus, som lagrades
skulle sättas upp. Varje tapet­
rulle var märkt med ett tillverk-
20 hos tillvalsföretaget fram till be­
siktningen.
ningsnummer. Genom att på tillvals- 
blanketten för varje rum ange 
tillverkningsnumret på den tapet
24-27 Std-våtrumstapeterna fanns i ME:s 
lager och plokades fram och leve­
rerades till byggplatsen tillsam­
mans med andra målerivaror.
som skulle sättas upp i ett visst 
rum, såg grossisten till att må­
lerientreprenören fick vetskap om 
i vilket rum tapeterna skulle 
sitta. Wel1 pappkartongerna märk-
16-19 Tapeterna levererades ut till bygg­
platsen med tillvalsföretagets bil 
i den takt som ME behövde dem. Ta­
peterna fördelades ut i resp hus där
tes därefter på utsidan, så att 
hus- och 1ägenhetsnummer tydligt 
framgick.
de skulle sättas upp av tillvals­
företaget.
29 Tapeterna levererades till ett an­
tal våningar i ett hus eller till
30 ett helt hus per leveransomgång.
31 På byggplatsen tog platschefen emot
32 tapeterna och förvarade dessa i ett
33 låst utrymme på bottenvåningen av 
resp hus. ME hämtade tapeterna i 
det låsta utrymmet och med bl a 
hissen transporterades tapeterna
34 till resp lägenhet. Målarna hämta­
de så många tapeter som de räknade
35 med att kunna sätta upp under samma 
dag.
36-37 Med stöd av ti 11 val sblanketterna satte ME upp tapeterna.
21.23
38
I samband med besiktningen leve­
rerades den extra tapetrullen 
per använd tapetsort i varje hus 
till byggplatsen och överlämnades 
till köparen. Ansvaret för husen 
övergick nu till köparen.
38 Besiktning varvid ansvaret över­
gick till byggherren.
-
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Hui PAOU.SHAHl)5?ÈO-3.
FLEAFAmc3i-
FUNKTIONo = OPERATION
= HANTERING
= TRANSPORT 
| [ = KONTROLL
| ) = UPPEHÅLL
\y = LAGRING
ANSVAR FUR FUNKTION
TILLVERKARE
GROSSIST
TILLVALSFÖRETAG
BYGGENTREPRENÖR
TRANSPORTUR
UNDERENTREPRENÖR
BYGGHERRE
□
□
Figur 6.11 Schematiskt materialflöde för tapeter i småhusprojektet 
och flerfamiljshusprojektet.
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6.4 In rednings snickeri er
6.4.1 Inl.edning
Till material gruppen inredningssnickerier hänför vi i de upp­
följda projekten och i denna rapport följande material:
- köksskåpsstommar
- köksluckor, lådfronter och fläkthylla
- garderober och linneskåp
- bänkskivor
- innerdörrar, karmar och foder, socklar och lister
I ett byggprojekt utan tillval förekommer det endast ett i för­
väg bestämt standardsortiment på inredningssnickerierna. I nor­
malfallet står byggnadsentreprenörens snickare för uppsättning 
och montering av de aktuella produkterna, som också köps in av 
byggnadsföretagets inköpsavdelning. De flesta större byggnads­
företag har årsavtal med de stora leverantörerna av skåpsinred­
ningar och innerdörrar. Därför är en beställning av inrednings­
snickerier i standard en rutinåtgärd.
I de projekt där tillval av inredningssnickerier förekommer, och 
då oftast bara på köksluckor och lådfronter, får köparen normalt 
kryssa för de alternativ som han önskar bland ett i förväg bestämt 
antal tillvalsprodukter. Om köparen vill titta på produkterna 
innan han bestämmer sig, får han oftast själv leta upp någon lo­
kal återförsäljare av leverantörens produkter och där titta på 
dessa. Tillval innebär i detta fallet oftast inget problem för 
byggnadsföretaget, då det tillåtna tillvalssortimentet för det 
mesta är leverantörens standardbyggsortiment.
Tillval på innerdörrar är när det ej gäller styckehusproduktion 
relativt ovanligt. Några stora byggnadsföretag har för att slippa 
tillval på innerdörrar istället höjt kvaliteten på standardma­
terialet. Den i Sverige klart dominerande försäljaren av inner­
dörrar för nyproduktion av bostäder uppger emellertid, att
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"miljödörrarnas" andel av den totala innerdörrsproduktionen sta­
digt ökar, vilket skulle tyda på att tillval på innerdörrar blir 
vanligare.
6.4.2 Till_val_et_av iQrednincjssnickerier_i_småhusprojektet 
Skåpssnickerier
Tillsammans med en representant för leverantören, Marbodal, be­
stämde byggföretaget en lämplig standard för husen.
A
Skåpstommar lackeras in- och utvändigt pa 
synliga ytor i kulör SIS 2 gravit.
Luckor, lådfronter och fläkthylla i kök 
utföres i ekfanér med knopp nr 325.
A
Luckor utanför kök lackeras i kulör MST 
9006, vit, med knopp nr 315.
A
Skåpstommar samt luckor förses med pinn- 
gångjärn nr 300.
A
Bänkskivor belägges med laminat PP 537, 
mörk ek.
Figur 6.12 Standardmaterial - skåpssnickerier i småhusprojektet.
Byggföretaget och Marbodals representant i distriktet beslutade 
att tillåtet tillval av skåpssnickerier skulle vara luckor i 
köket, lådfronter och knoppar samt luckor till högskåpen utanför 
köket. Man beslutade också att det skulle vara tillåtet att få
byta bänkskivorna i köket mot andra laminatskivor med annan färg. 
Tillvalet för de olika skåpssnickerierna var begränsat till Mar- 
bodals sortiment. De tillåtana tillvalen redovisas i figur 6.13.
Tillval i kök av luckor, lådfronter och knoppar
Lackering i standardfärg, knopp nr 315
□ Vit MST 9006 □ Grön MST 6026
□ Gul " 3014 □ Brun " 8015
□ Roströd MST 4020
□ Grå SIS 2
Dekor, knopp nr 325
□ Ljus ek
□ Mörk ek
Allmoge Standard, knopp nr 327 resp 873
□ Naturell
□ Vit MST 9006
Excellens, knopp nr 325
□ Naturell
□ Brunbets
Tillval av högskåpsluckor utanför kök
Brunbetsade jalusiluckor med knopp nr 325
□ st bredd 40 cm, st V, st H
□ " " 60 " , » V, " H
□ " " 80 " ,
Figur 6.13 Tillvalsmaterial - skåpssnickerier i småhusprojektet.
Skåpssnickeriernas standardutförande var relativt hög. Därför 
väntade man sig inte att tillvalet skulle bli stort. Man ville 
också både från leverantörens och byggföretagets sida styra till­
valet så, att detta riktades mot de ej heltäckande luckorna. Detta 
påpekades även för tillvalsföretaget som, om det var möjligt, skull 
försöka påverka köparna att inte göra tillval på heltäckande luckor 
För att kunna montera in skåpstommarna enligt tidplanen bestämdes 
att tillval på köksskåpsstommar ej skulle vara tillätet. För att 
kunna tillåta tillval pä köksluckor, lådfronter och knoppar valde
man att dela upp leveranserna av inredningssnickerierna så att 
luckor, lådfronter och knoppar levererades separat. Detta med­
förde en extra leverans för leverantören som begärde ersättning 
med 150 kr per lägenhet för detta.
Innerdörrar
Byggentreprenören bestämde vilket standardutförande husen skulle 
ha beträffande innerdörrar. Följande beställdes som standard:
Träfiberklädda dörrblad( målade i färg 
nr 12 = sandfärgade.
Karmar i furu klass 3, kåserade i mörk­
brun nyans.
Foder i furu klass A, lcieerade i samma 
färg som karmarna.
Dörrtrycken Svenska Döri; AB nr IB 692 .
Figur 6.14 Standard - innerdörrar i småhusprojektet.
Tillvalssortimentet begränsades till fyra olika alternativ ur 
en leverantörs sortiment enligt uppställningen nedan:
Tillval
Q Anna- Dörrar, typ S01, vitmålade
0 Dito ko.tofanerade, klarlackade
□ " brunlaserade
□ “ knivskuren furu, klarlackade
Figur 6.15 Tillval - innerdörrar i småhusprojektet.
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Senare tilläts även tillval av andra färger på standarddörren 
mot en viss merkostnad.
Ti 11 valsbestäl1ningslista för inredningssnickerier
Allt tillval av inredningssnickerier gjordes hos tillvalsföre­
taget, där gjorda tillval antecknades på samma tillvalslista som 
avsåg beställningar av sanitetsporslin och maskinvaror.
Så fort en beställningslista var helt färdig och den boende hade 
undertecknat denna distribuerade till val sföretaget ut listan till 
byggföretaget och byggplatsen.
Ändringar och tillägg
Då försäljningen av husen ej gick såsom planerat, beslöts att man 
ej skulle installera köksluckorna i ett antal av de ej sålda husen 
Då skulle även sena köpare få tillfälle att göra tillval av köks­
luckor och lådfronter. På grund av ett missförstånd levererades 
emellertid standardköksluckorna till de aktuella husen enligt ti­
digare plan. Beroende på detta misstag försökte man från byggföre­
taget senare att styra sent tillkomna köpare till att välja stan­
dard istället för att göra tillval på köksluckor.
Av olika skäl uppstod en rad problem med leveranserna av inner- 
dörrar till projektet. Vid den första leveransen fick platschefen 
returnera samtliga dörrblad då dessa ej höll de rätta måtten, och 
även vid ersättningsleveransen uppstod en rad fel.
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■1 1 ' - —1 11 : • • 11-....J rdki. v. . . ]
i. \t ± OBS Hus nr 1 och 13*
I f3 ^Spegelvända
k r= ■HT T~f 1 11 tH
ULl^PT-tS (14-W— -
,1_
i i J —t—t—i:i—i— u-JL
J U plan 178 kvm (B)
Husnummer.
Beställare: Namn................................................
Nuv.adress... - • ........ .
Skala 1:200 Tfn bost.........................Tfn arb
1cm = 2m
E-Xuü, GraCS. ^5
—
\
ljL l ^cUÅvhdKZ C-loV a
vJ
! Cu^U-Aj (tv.
1 , Ca^<^ a
SUMMA KRONOR
MOMS 11,43 %
ATT BETALA
-
Häraed beställes ovanstående tillval. Betalning erlägges mot faktura till 
per 30 dagar netto.
den
Beställarens underskrift
Figur 6.16 Tillvaisbeställningslista - småhusprojektet
6.4.3 Tillvalet av_inredningssnickerier i_flerfamil_jshus- 
grolektet
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Tillvalets omfattning
Tillval för inredningssnickerier i strikt mening förekom ej. Hy­
resgästen kunde dock välja bland fem färger på målade luckor till 
kök. Merkostnaden för detta stod byggherren helt för. Fanerade 
luckor övervägdes men ansågs av Stiftelsen bli svåra att åtgärda 
vid skador.
Tillvalets administration
Hyresgästens färgval beträffande köksluckor dokumenterades i sam­
band med kontraktsskrivning hos byggherren på samma blankett 
(se figur 6.5). som golvmaterial och tapeter. Uppgiften vidarebe­
fordrades till byggföretagets inköpare som beställde luckorna hos 
skåpleverantören.
En konsekvens av färgvalet på luckor var att skåpstommarna 
levererades separat och luckorna hängdes på strax innan inflytt­
ning. Byggherren stod för denna extra kostnad.
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6.4.4 Distribution j)ch_inbyggnad_av_inredningssniçkerier
Småhusprojektet Flerfamiljshusprojektet
1. Från tillverkningsbandet i fab­
riken plockades de olika inred- 
ningsenheterna. Enheterna var 
märkta objektsvis och leverans­
vis. Enheterna transporterades 
till en utlastningsruta där de 
ställdes.
Tillverkningen vid fabriken är 
kundorderstyrd. Färdigtil1 ver­
kade skåpstommar förpackades i 
i plastfolie och märktes med 
lägenhetsnummer. Uppgifter om 
lägenhetsnumreringen hade bygg­
entreprenören översänt till 
snickerifabriken.
2. På utlastningsrutan lagrades 
snickerierna en kort tid innan 
lastning skedde.
Efter märkningen lagrades skå­
pen i fabriken fram till tid­
punkten för leverans.
3. Snickerierna lastades för hand 
med hjälp av en säckkärra. I 
detta projektet lastades en­
heterna hur som helst i fordo­
net då byggentreprenören inte ha­
de betalt för att få enheterna 
lastade lägenhetssorterade.
Lastning på transportfordonet 
utfördes av föraren. I fabriken 
hanterades skåpen på pall. När 
lastning skulle ske, ställdes 
skåpen på fabrikens lastkaj.
Föraren lastade sedan skåpstom­
marna med handtralla. Stommarna 
lyfte han av från pallarna inne 
i bilen. Pallarna lämndes sedan 
kvar på snickerifabriken.
4. Varorna transporterades från 
fabriken till byggplatsen med
ASG resp med Marbodals egna bi­
lar.
För transporterna till byggplat­
sen använde snickeriföretaget 
lokala åkare.
5-6. På byggplatsen lossades snicke­
rierna för hand av byggentrepre­
nörens personal med hjälp av 
transportföraren.
I samband med lossningen sor­
terades snickerierna upp hus­
vis på marken.
På byggplatsen lossades skåp­
stommar och luckor manuellt. 
Lossning skedde i anslutning 
till resp hus (trappuppgång).
7. Arbetsledaren på byggplatsen 
kontrollerade att antalet en­
heter stämde överens med följe­
sedeln.
I anslutning till lossningen 
kontrollerades att rätt mängd
1evererats.
8. Snickerierna lyftes sedan upp 
på gafflarna på en hjullastare 
och kördes ut till resp hus där 
de transporterades in i huset 
manuellt.
Efter kontrollen transporterades 
skåpen till resp lägenhet. Trans­
porten skedde i huvudsak manuellt, 
dock med utnyttjande av befint­
liga hissar.
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9. I huset lagrades sedan snicke­
rierna i väntan pä att snickarna 
skulle montera upp dem.
I lägenheterna lagrades sedan 
skåpen fram till montering och 
utplacering. Vissa av skåpen 
(garderoberna) utformades så 
att de var flyttbara. När skåpen 
anlände tidigt till arbetsplat­
sen, lagrades de centralt i 
resp lägenheter, så att väggar­
na var tillgängliga för målarna.
10-
11.
Skåpstommarna monterades av 
byggnadsentreprenörens snickare.
Samma
I samband med monteringen kont­
rollerade snickaren samtidigt att 
antalet enheter var de rätta och 
att enheterna stämde överens med 
byggnadsentreprenörens beskriv­
ning. Samma
12. När tillvalen var avklarade 
avropade byggnadsentrepre­
nören de luckor som var valda 
av köparen. Hos tillverkaren 
samlades luckorna till detta 
objekt ihop på uppsamlingsru- 
tan.
Transporten av skåpstommar och 
luckor skedde var för sig. Först 
levererades skåpstommarna. När 
snickerifabriken fick uppgifter 
om tillvalet levererades luckor 
och lådfronter. Leveransdatum 
bestämdes genom att byggentre­
prenören (platschefen) avropade 
leveranserna.
13. Luckorna lastades manuellt 
på en av ASGs bilar.
Luckorna lastades av föraren 
med handtralla och pallar.
14. Luckorna transporterades med
ASG från fabriken till bygg­
platsen.
Luckorna transporterades i last­
bil på pall till byggplatsen.
15. På byggplatsen lossades luckor­
na manuellt av byggentreprenö­
rens personal.
Luckorna lossades manuellt på 
byggplatsen i anslutning till 
resp hus.
16. Luckorna sorteras husvis av
byggentreprenörens personal.
17. Antalet levererade luckor kont­
rollerades mot följesedeln av 
byggentreprenörens arbetsle­
dare.
I anslutning till lossningen 
kontrollerades att rätt mängd
1evererats.
18. Luckorna bars sedan ut till 
resp lägenhet där de skulle 
sättas upp.
Efter kontrollen transportera­
des luckorna till resp lägenhet. 
Transporten skedde i huvudsak 
manuellt, dock med utnyttjande 
av befintliga hissar.
135
Funktion
A. Stommar:
1. Samling - märkning - 
förpackning.
2. Utlastningslager
3. Lastning
4. Transport tillverkare - 
byggplats
5. Lossning byggplats
6. Sortering husvis/lä- 
genhetsvis
7. Kontroll av mängd
8. Interntransport bygg­
plats
9. Lagring i resp lägenhet
10. Montering
11. Kontroll i samband med 
monteringen
B. Luckor, lådfronter:
12. Hopsamling för utle- 
verans
13. Lastning tillverkare
14. Transport tillverkare- 
byggplats
15. Lossning byggplats
16. Sortering lägenhets- 
vis byggplats
17. Kontroll av mängd och 
utförande
18. Interntransport bygg­
plats
19. Lagring i resp lä'genhet 
eller hos platschefen
20. Montering av luckor och 
lådfronter
21. Kontroll av luckor och 
lådfronter i samband med 
montering
C. Båda:
22. Slutbesiktning
FlerfamiljshusSmåhus­ projekten
FUNKTION
Ç) = OPERATION 
(^>= HANTERING 
= TRANSPORT 
I I = KONTROLL 
I ) = UPPEHÅLL 
\y = LAGRING
ANSVAR FÖR FUNKTION
TILLVERKARE
GROSSIST
TILLVALSFÖRETAG 
BYGGENTREPRENÖR
TRANSPORTÖR
UNDERENTREPRENÖR
BYGGHERRE
Figur 6.17 Principiellt materialflöde för inredningssnickerier
136
19. I lägenheten/huset lagrades 
luckorna i väntan på att 
snickarna skulle sätta upp dem.
I de hus där en köpare ännu 
inte var utsedd lagrades till­
val sluckorna på kontoret på 
byggplatsen.
Kort lagring i resp lägenhet.
20- Luckorna monterades av bygg- Luckor och lådfronter montera-
21. entreprenörens snickare.
I samband med monteringen av 
luckorna kontrollerade snick­
arna att luckorna stämde över­
ens med beskrivningen.
des på plats av en trä- eller 
betongarbetare. En duktig ar­
betare klarar av att montera 
lådfronter och hänga på luckor 
i tre lägenheter på en timma.
22. Vid slutbesiktningen övergick 
ansvaret till beställaren, 
byggherren.
Samma
-------------------------------------------------------------
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6.5 Maskinvaror
6.5.1 Inledning
Med maskinvaror menar vi i denna rapport de varor som man inom 
byggnadsbranschen normalt kallar för vita varor. På grund av 
att detta är en rapport som i stora delar handlar om tillval och 
tillval på maskinvaror ofta innebär att varorna inte längre är 
vita utan färgade, så har vi valt att i fortsättningen kalla 
följande produkter för maskinvaror:
- spis
- kyl, sval eller kyl/frys
- frys
- diskmaskin
- tvättmaskin
Tillval på maskinvaror vid nyproduktion av småhus förekommer idag 
mycket ofta (se förstudien, kap 7 och 8). Nyproduktionsmarknaden 
för maskinvaror domineras idag av en leverantör, Electrolux, vil­
ken också satsar på tillval. Electrolux levererade till alla de 
tre uppföljda projekten. Eftersom maskinvaror tillhör de produkter 
som sist monteras in i husen, är köparen av huset ofta utsedd vid 
tidpunkten för beställningen. Detta underlättar tillvalet.
Tillval av maskinvaror förekom ej i flerfamiljshusprojektet.
Anledningen var främst att man från byggherrens sida förutsåg 
prpblem i samband med succession och service.
6.5.2 Ti ll_va^_av_mas kin varor _i_småhusprojektet
Byggföretaget beslöt följande standardutförande för maskinvaror:
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Spis SF6Û6 (CF161) vit 
Kyl/sval RP1211 vit 
Frys TF1041 vit 
överskåp ÖSK550 vit 
Diskmaskin BW86 vit 
Tvättmaskin WH38 vit
Figur 6.18 Standard - maskinvaror.
Det studerade objektet innehöll mer maskinvaror än normalt, 
då både diskmaskin och tvättmaskin ingick som standard. Till­
val ssortiment på maskinvaror beslutades av byggföretaget enligt 
nedan :
□ Spis CF 625 (CF 163) vit 
övrigt enligt standard
□ Spis CF 656 (CF 166) vit 
övrigt enligt standard
Spis CF 625 (CF 163) i färgerna AG, CL, VR 
övrig utrustning i kök i standard i spise^p farg
□ AG
□ CL
□ VR
Spis CF 656 (CF 166) i färgerna CL, VR
övrig utrustning i kök i standard i spise^ß farg
□ CL
D VR
Spis CF 625 (CF 163) i färgerna CL, VR, a;*
kyl/sval RP 1210 med överskåp
frys TF 1043 "
disk BW 86
□ CL
□ VR
□ AL
Spis CF 656 (CF 166) i färgerna CL, VR, Afc 
i övrigt enligt föregående alternativ
□ CL
□ VR
□ AL
Figur 6.19 Tillval - maskinvaror.
Till ovan redovisade lista angav byggföretaget ett fast pris 
som inte skulle indexregi eras. Betalning av de gjorda tillvalen 
skulle erläggas mot faktura per 30 dgr netto.
Alla tillval av maskinvaror gjordes hos tillvalsföretaget, där 
gjorda tillval antecknades på samma tillvalslista som avsåg beställ­
ningar av inredningssnickerier och sanitetsporslin. Så fort beställ­
ningslistan var färdig och den boende hade undertecknad den, dist­
ribuerades listan till byggföretaget och byggplatsen.
Byggföretaget har idag årsavtal med leverantören av maskinvaror.
I anslutning till detta årsavtal beställdes först maskinvaror i 
standardutförande. Til 1 valsbestälIningslistorna som byggföreta­
gets inköpsavdelning fick av tillvalsföretaget låg till grund för 
avropen av maskinvarorna. Avropen skulle göras senast .6-8 veckor 
före leverans. I enstaka fall klarar leverantören ändringar senare. 
Vid tiden för beställningarna av maskinvaror i det uppföljda pro­
jektet brottades leverantören med stora problem orsakade av en vild 
strejk vid en av fabrikerna tidigare under året. Trots detta le­
vererades maskinvarorna enligt planen till projektet.
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6.5.3 91$tribution_och_inbyggnad_av_maskinvaror
Småhusprojektet Fl erfamilj shusprojektet
1.
2.
Hos tillverkaren lastades leve­
ransen av maskinvaror av Bi 1 - 
speditions personal.
Maskinvarorna transporterades 
med lastbil av Bil Spedition 
från tillverkaren till bygg- 
platsen.
Samma
3. På byggplatsen lossades maskin­
varorna för hand av byggentre­
prenörens personal med hjälp av 
Bilspeditions förare.
Maskinvarorna lossades av B i 1 - 
speditions (BS) personal.
4. Maskinvarorna sorterades på mar­
ken husvis.
Samma
5. I samband med sorteringen efter 
lossningen kontrollerades att 
antalet enheter som levererats 
stämde med följesedeln. Denna 
kontroll gjordes av byggentre­
prenörens arbetsledare.
Samma, men utfördes av BS.
6. Beroende på avståndet från loss- 
ningsstället till den lägenhet/ 
hus där maskinvarorna skulle mon­
teras in transporterades varorna 
för hand eller med hjälp av 
byggplatsens hjul lastare.
BS personal transporterade 
med kärra eller för hand va­
rorna till resp lägenhet.
7. Maskinvarorna lagrades i den 
lägenhet där de senare skulle 
monteras in.
8. Maskinvarorna monterades in av 
byggentreprenörens snickare.
I de fall där monteringen in­
nebar anslutning till vatten 
och speciella anslutningar till 
el gjordes denna installation 
av VVS-entreprenörens montör 
resp el-entreprenörens.
BS personal monterade varor­
na (exkl arbetet i punkt 11).
9. I samband med monteringen av 
varorna kontrollerades att va­
ran var hel och felfri samt att 
det var rätt vara enl beskriv­
ningen. Varorna avemballerades 
strax innan de skulle monteras 
in.
Samma
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Funktion ^Småhus - Båda
Flerf .h projektet
1. Lastning fabrik
2. Transport fabriII- 
byggpiats
3. Lossning byggplats
4. Sortering. Varor som 
skall till resp lght 
sorteras ut
5. Kontroll. Antalet 
levererade enheter 
mot följesedel
6. Tnansport till lght
7. Lagring i resp lght
8. Montering (exkl 11 )
9. Montören kontrollerar 
varan vid montering
10. Överlåtelsekontroll 
av BE.
11. Fastsättning av tipp- 
skydd och fläktkåpa 
samt elinstallation
12. Kontroll. Besiktning 
varvid beställaren 
övertar ansvaret
FUNKTION
0 = OPERATION 
= HANTERING
= TRANSPORT
1 I = KONTROLL 
I ) = UPPEHÅLL 
\y = LAGRING
ANSVAR FÖR FUNKTION
□
TILLVALSFÖRETAG
BYGGENTREPRENÖR
□ UNDERENTREPRENÖR
Figur 6.20 Principiellt materialflöde för maskinvaror i småhusprojektet 
resp flerfamiljshusprojektet.
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Småhusprojektet Flerfamiljshusprojektet
10. överlåtelsekontroll av BE. 
Ansvaret för de inmonterade 
maskinvarorna övergick till
BE.
11. BE :s personal monterade fast 
tippskydd och fläktkåpa, då 
detta ej ingick i Bilspedi- 
tions åtagande.
12. Slutbesiktning varvid maskin­
varornas funktion också kont­
rollerades. Ansvaret för varor­
na övergick nu till byggherren.
6.6 VVS-produkter
6.6.1 Inledning
VVS-produkterna har i denna rapport delats upp i två under­
grupper :
- sanitetsporslIn och armatur
- ventilationsanläggning - fläktkåpa
Tillval på sanitetsporslin är idag i småhusprojekt relativt van­
ligt (se förstudien kap 7). På grund av att möjligheterna till 
tillval på sanitetsporslin delvis styrs av rördragningen,som äger 
rum i ett tidigt skede i produktionen, är ofta det tillåtna till­
val ssortimentet begränsat. I normalfallet får husköparen en i för­
väg uppgjord tillvalsblankett där han kan kryssa för önskat till­
val på sanitetsporslin. Oftast tillåts enbart ändring av färgen 
på porslinet och ibland tillägg i form av bidé. Om köparen vill 
titta på produkterna innan han bestämmer sig, får han oftast söka 
upp underentreprenörens utställning eller någon av leverantörens 
återförsäljare.
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Tillval beträffande sanitetsporslin m fl VVS-produkter förekom 
inte i flerfamiljshusprojektet. Byggherren ansåg, att det troligen 
fanns mycket begränsade önskemål om färgat porslin samt att det 
skulle bli problem om skador uppstod (svårigheter och höga kostna­
der att komplettera färgat porslin efter ett antal år).
6.6.2 Tillval av VVS-produkter i småhusprojektet
Byggentreprenören och VVS-underentreprenören utarbetade till­
sammans en lämplig standard för de två hustyperna i projektet. 
Standard avseende sanitetsporslin var vitt porslin enligt föl­
jande:
HUSTYP I HUSTYP II
2 tvättställ 2 tvättställ
2 WC-stolar 2 WC-stolar
1 badkar 1 badkar
1 bidé
■ allt porslin var vitt och standardutförande.
Figur 6.21 Standard - VVS-produkter i småhusprojektet.
Tillsammans bestämde de också lämpligt sortiment för tillval.
På grund av att ett flertal moment i VVS-arbetena ligger i ett 
mycket tidigt skede i produktionen och därefter låser möjlighe­
terna till vilken form av tillval man skall kunna tillåta, är 
tillvalet på sanitetsporslin ej omfattande. Den tidigare rördrag­
ningen medför bl a att man ej kan välja någon WC-stol med avlopp 
i väggen. Dessutom kan man inte till rimligt pris tillåta till­
val på bidé som tillägg, om man inte har förberett ledningsdrag­
ningen för en sådan. I detta projektet begränsade man också till­
valet till en viss leverantörs sortiment.
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* WC - STOL MED DOLT AVLOPP
* INBYGGT TVÄTTSTÄLL
* PORSLIN I PASTELLFÄRG
* PORSLIN I KRISTALLFÄRG
* BIDE MED TERMOSTATBLANDARE
Figur 6.22 Tillvalssortiment på sanitetsporslin i småhusprojektet.
Listan över tillvalsmöjligheterna och pristilläggen i detta projekt 
skickades från VVS-entreprenören till tillvalsföretaget, som kunde 
använda denna lista som stomme när de skulle anteckna gjorda till­
val av sanitetsporslin på till valsbestäl1ningslistan.
Tillval av fläktkåpor
Då husen i detta objekt är försedda med mekanisk ventilation, 
är det ur byggnadsteknisk synpunkt lämpligt att så tidigt som 
möjligt installera fläktkåporna för att hindra kondens i husen.
Man beslöt centralt hos byggföretaget tillsammans med tillvals­
företaget, att man skulle ha tillval på färgade fläktkåpor. Då 
det var leveranstid på färgade fläktkåpor lånade man en färgad 
fläktkåpa från ett annat byggobjekt för att kunna visa denna på 
ti 11 val sföretagets utställning av ti 11 val sprodukter.
Byggföretaget beslöt senare att ej tillåta tillval på fläktkåpor 
på grund av kondensproblem. En standardfläktkåpa valdes ut och 
levererades relativt tidigt i byggprocessen och monterades in i 
samband med att köksinredningsstommarna monterades.
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På grund av denna ändring uppstod ett missförstånd mellan till­
val sföretaget och byggentreprenören som ledde till att tillvals- 
företaget trots att standardfläktkåpor redan var inmonterade i hu­
sen sålde en färgad fläktkåpa till en av husköparna. För att inte 
husköparen skulle bli lidande för missförståndet tog man den färgade 
fläktkåpan från tillvalsföretagets utställning och monterade in 
denna hos husköparen.
Tillvalsbeställningsli sta
Alla tillval av sanitetsporslin gjordes hos tillvalsföretaget. 
Tillvalen på sanitetsporslin antecknades på samma tillvalsbestäl1 - 
ningslista som användes för inredningssnickerier och maskinvaror.
Så snart köparen gjort tillval på sanitetsporslin och samtidigt 
gjort färdigt tillvalen av inredningssnickerier och maskinvaror 
skrev köparen under beställningslistan. Listan skickades senare 
av tillvalsföretaget till byggföretaget, byggplatsen och VVS- 
entreprenören.VVS-entreprenören beställde då de gjorda tillvalen 
av grossisten.
Grossisten levererade sedan med egna bilar ut varorna till bygg­
platsen där VVS-entreprenörens montör tog emot varorna och mon­
terade dem på plats. Alla tillval på sanitetsporslin fakturerades 
av VVS-entreprenören.
Ändringar och tillägg
På grund av att försäljningen av husen ej gick i den takt som var 
tänkt från början och därmed beställningarna av tillval ej kunde 
ske i så god tid som var avtalat, fick VVS-entreprenören i en 
del fall för att kunna tillmötesgå kraven på tillval själv mon­
tera armaturen på tvättställ och andra VVS- och sanitetsutrust- 
ningar hemma i sitt lager. På grund av svårigheterna att sälja 
husen ställde VVS-entreprenören upp med denna service, vilket man 
normalt inte gör.
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6.6.3 Distribution_och inbyggnad a v VVS-produkter_(sanitets- 
gorslin)
Småhuspro.iektet Flerfami1jshusprojektet
1-3
18-21
26
Varorna transporterades från 
fabriken till VVS-grossistens 
lager där de lagrades.
27
28
47
På grossistens lager packades, 
märktes och lastsorterades va­
rorna för transport ut till 
byggplatsen i sådana omgångar 
som VVS-entreprenören beställde.
48 Sanitetsporslinet transportera­
des ut från grossisten till 
byggplatsen med grossistens 
eget fordon.
49 På byggplatsen lossades va­
rorna av grossistens förare 
och VVS-entreprenörens montör 
tillsammans. Lossningen kunde 
ske manuellt eller med hjälp 
av krananordning på bilen.
Eftersom tillval ej före­
kom i detta projekt visar 
vi i figur 6.23 de principi­
ella materialflöden som före­
kommer i Sverige idag.
50 I samband med lossningen som 
skedde utanför eller i närhe­
ten av det hus där varorna 
skulle monteras in kontrolle­
rades att varorna stämde över­
ens med följesedeln.
55 Porslinet transporterades se­
dan manuellt från lossnings­
platsen in i den lägenhet där 
porslinet skulle monteras.
Denna transport utfördes av VVS- 
entreprenörens personal.
56 Porslinet lagrades sedan i den 
lägenhet där det skulle monte­
ras in.
29
30
Eftersom tillvalet på en del av 
sanitetsporslinet skedde så pass 
nära inmonteringen av varorna, 
kunde inte grossisten leverera 
vissa enheter med armaturen 
fastmonterad. Därför transpor­
terades en del varor (tillvals­
varor) från grossistens lager 
till underentreprenörens lager 
med grossistens fordon.
1. Lagring färdigvarulager fabrik
2. Packning, märkning, lastsortering
3. lagring fabrik
4. Lastning fabrik
5. Transport fabrik-byggplats
6. Lossning byggplats
7. Kontroll mot följesedel att rStt 
mängd levererats
8. Kontroll mot följesedel 
att rätt mängd levererats 4.
9. Lastning fabrik
10. Transport fabrik-byggplats
11. Lossning byggplats
12. Transport till lägenhet(rum)
13. Lagring i lägenhet (rum) 6.
14. Kontroll. Vid montering 
av VS-varoma kontrollerar 
montören att rätt varor 
monteras in. Kontroll sker 
mot arbetsbeskrivning
15. Montering VS-varor
17. Kontroll. Slutbesiktning va 
ansvaret övergir på beställ 
byggherren
18. Lastning fabrik
19. Transport fabrik-grossist
20. Lossning grossist
21. Kontroll mot följesedel att 
rätt mängd levererats
22. Kontroll mot följesedel att 
rätt mängd levererats
23. Lastning fabrik
24. Transport fabrik-grossist
25. Lossning grossist
26. Lagring grossists lager
27. Packning, märkning, last­
sortering
28. Lagring grossist
29. Lastning grossist
30. Transport grossist-UE:s lager
31. Lossning UE:s lager
32. Kontroll mot följesedel att rätt 
mängd levererats
33. Kontroll mot följesedel att rätt 
mängd levererats
34. Lastning grossist
35. Transport grossist - UE:s lager
36. Lossning UE:s lager
37. Lagring UE:s lager
38. Packning, märkning, lastsortering
39. Lagring UE:s lager
40. Lastning UE:s lager
41. Transport UE:s lager-byggplats
42. Lossning byggplats
43. Transport till lägenhet (rum)
44. Lagring i lägenhet (rum)
45. Kontroll. Vid montering av VS-varorna 
kontrollerar montören att rätt varor 
monteras in. Kontroll sker mot?
46. Montering VS-varor
47. Lastning grossist
48. Transport grossist - byggplats
49. Lossning byggplats
50. Kontroll mot följesedel att rätt 
mängd levererats
51. Kontroll mot följesedel att rätt 
mängd levererats
52. Lastning grossist
53. Transport grossist-byggplats
54. Lossning byggplats
55. Transport till lägenhet (rum)
56. Lagring i lägenhet (rum)
57. Kontroll. Vid montering av VS-varorna 
kontrollerar montoren c 
monteras m. Kontroll s
58. Montering VS-varor
Ansvarar för funktionen
1. Tillverkaren, leverantören
2.
S-underentreprenören
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16. Byggentreprenören
17. Beställaren, byggherren
18. Tillverkaren, leverantören
19. *
20. Grossisten
28. Grossisten
47. Grossisten
49. VS-underentreprenören
Fyllda symboler markerar de funktioner som förekom i småhusprojektet.
P g a att tillval av VVS-varor ej var tillåtet i flerfamiljshusprojektet, 
redovisas materialflödet ej speciellt utan generella flöden redovisas 
istället.
Figur 6.23 Principiellt materialflöde för VS-produkter samt 
de uppföljda projektens materialflöden markerade
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31
32
37
Vid underentreprenörens lager 
lossade dessa produkter av 
entreprenörens personal.
38 På entreprenörens lager mon­
terade sedan entreprenörens 
montörer fast den armatur som 
skulle sitta på porslinet.
39 I väntan på rätt tillfälle att 
leverera det monterade porsli­
net ut till byggplatsen lagra­
des varorna i underentrepre­
nörens lager.
40 Varorna lastades av under­
entreprenörens personal på 
entreprenörens fordon.
Se figur 6.23.
41 De av underentreprenören ihop- 
monterade produkterna trans­
porterades med eget fordon ut 
till byggplatsen.
42-44 På byggplatsen lossades varorna 
av VVS-entreprenörens personal.
45,57 Innan monteringen av sanitets- 
porslinet kontrollerade montö­
ren att det var rätt varor som 
skulle monteras in. Kontrollen 
skedde mot arbetsbeskrivningen 
och ti 11 valsbestäl 1 ningar.
46,58 Sanitetsporslinet monterades 
in av underentreprenörens 
montör.
17 Slutbesiktning. Vid slutbe­
siktningen kontrollerades att 
VVS-produkterna fungerade samt 
att det var rätt varor i rätt 
hus. Ansvaret för produkterna 
övergår nu till beställaren.
7 EFFEKTIVITET I BYGGPROCESS OCH DISTRIBUTION
7.1 Sammanfattande problembeskrivning
7.1.1 Omfattningen_ay_ti]_}ya]^
Omfattningen av tillvalen i de olika projekten varierar kraftigt,
vilket figur 7.1 visar. Det finns mänga olika orsaker till detta.
Vi skall här redovisa några av de viktigaste:
- Antal tillåtna tillval. Är det inte tillåtet att göra många 
tillval så leder detta till tillval i en liten omfattning.
I flerfamiljshusprojektet var antalet tillåtna tillval minst, 
vilket är en bidragande orsak till de låga värden som där redo­
visats. I småhusprojektet och bostadsrättsprojektet var antalet 
tillåtna tillval stort, vilket också framför allt för småhuspro 
jektet har gett utslag i värdena på tillvalen.
- Upplåtelseformen. Troligtvis är intresset att göra tillval be­
tydligt större om man t ex vid avflyttning kan realisera den 
insats man gjort i form av tillval. I både bostadsrättsprojek­
tet och småhusprojektet påverkar sådana investeringar över­
låtelsevärdena i samband med en försäljning. I flerfamiljshus­
projektet däremot investerar hyresgästerna idag i fastighets­
ägarens fastighet och kan normalt inte realisera denna insats 
vid flyttning.
- Sättet att sälja och marknadsföra tillval och bostad. I bo­
stadsrättsprojektet stod folk i kö långt innan projektet var 
påbörjat och innan byggstart var alla lägenheter sålda. Dess­
utom anordnades informationsträffar, utställning, broschyrer 
m m. I småhusprojektet anlitades professionella försäljare i 
ett tillvalsföretag. Till valsföretaget anordnade också utställ­
ningen av tillvals- och standardprodukter. I flerfamiljshuspro­
jektet tog bostadsföretaget själv över och ordnade bl a bostads 
hänvisning och visningslägenheter. Annonser i dagspressen an­
vändes också i stor utsträckning. Samtidigt missade man i infor 
mationen så att möjligheten till tillval ej framkom i samband 
med kontraktskrivningen för många.
Förutom ovan nämnda finns naturligtvis en mängd andra mer eller 
mindre mätbara faktorer , såsom
- köparkategorin
- samlat tillval
- prissättningen på tillvalen
- projektets attraktivitet
- externa effekter, såsom utförsäljningar etc
- finansieringen av tillvalen
- nivån på standarmaterialet
- kedjeeffekter
- mm
I examensarbetet "Tillval -.ett sätt att styra boendemiljön" har 
Lindhqvist, P och Rassakka, V jämfört bedömningar av tio olika fak 
torer för varje materialgrupp i bostadsrättsprojektet med det verk 
liga utfallet.
Ytterligare synpunkter på detta ges i en uppföljning av flerfa­
miljshusprojektet som just nu genomförs med de nyinflyttade hy­
resgästerna .
Hyresrätt
(91)
Bostadsrätt
(122)
Äganderätt
(5)
Gol vmaterial 330 kr
1 QDD kr
8 000 kr
Kakel ej 3 700 kr
Tapeter 99 kr 300 kr 2 800 kr
Kökssnickerier ej 1 560 kr 1 800 kr
Innerdörrar ej ej 1 000 kr
Maskinvaror ej 1 065 kr 2 000 kr
Sanitetsporsl in ej 400 kr 1 900 kr
övr sakvaror ej > 110 kr ej
Uteplattor ej 150 kr ej
Planändringar ej > 350 kr ej
Totalt (exkl 
moms)
429 kr/lght >5 850 kr/lght 21 200 kr/hus
Figur 7.1 Tillvalens omfattning i de tre projekten.
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Figur 7.1 visar tillvalen i genomsnitt per undersökt lägenhet/hus 
uppdelat på materialslag och totalt.
7.1.2 Distributiqnsstrukturen_i_våra_cases
Vi kan konstatera att de uppföljda byggobjekten under inrednings- 
och utrustningsskedet försörjdes med produkter genom olika distri- 
butionsstrukturer och system.
- golvmaterial levererades från golventreprenörens regionala 
(lokala) lager av standardprodukter. Inga leveranser gick direkt 
från tillverkaren till byggplatsen, utan de passerade golventre­
prenörens lager för styckning, uppmärkning m m. Transporter till 
byggplatsen skedde sedan anpassat till golvläggarnas material­
kon sumt i on shastighet.
väggmaterial levererades direkt till byggplats från tapet- 
grossistlager, alternativt från återförsäljare rumsvis pakete­
rat. Upphandling kunde ske antingen av byggföretag, byggherre 
eller målerientreprenör. Kakel följde dock samma uppläggning 
som golvmaterial. Uppsättning gjordes av golv- och plattsätt- 
ningsentreprenör. Panel upphandlades av byggentreprenören, vars 
snickare monterade det.
- inredningssnickerier (skåp, innerdörrar) upphandlades av bygg­
entreprenören, distribuerades direkt från til 1verkningsbandet 
till byggplatsen. Kompletteringar kunde hanteras regionalt.
- maskinvaror distribuerades från tillverkarens distribunaler 
till byggplats och monterades av byggföretagets snickare eller 
av transportföretaget.
- VVS-varor distribuerades av grossist med regionala lager ut till 
byggplatsen, där de togs emot och monterades av rörentrepre­
nören. (Elprodukter följde samma principschema.)
Förenklat kan vi sammanfatta distributionssätt/struktur i följande
figur:
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Central nivå
Regional nivå
Lokal nivå
Byggplats
GOLVMATERIAL VAGGMATERIAL INREDNINGS- MASKINVAROR VVS-VAROR
(Tapeter) SNICKERIER
(Skåp, innerdörrar)
Transport — 
företag
Komplett
Regionalt
tering av trans­
portföretag
TILLVERKARE TILLVERKARE
Figur 7.2 Olika produkter har olika distributionsmönster.
Det framgår att alla grupper av produkter distribuerades på skilda 
sätt till byggplatserna. Skälen till detta är många. Varje pro­
duktslag har en egen logik, kräver ett speciellt kunnande vid 
hanteringen, monteringen etc eller ingår i en delleverans där in- 
redningsskedet bara utgör en del av ett större åtangande.
Rationalisering av distributionen genom samlastning av dessa 
produkter kräver förenkling av distributionsstrukturen. I ett 
senare avsnitt kommer vi att ta upp några tänkbara förändringar 
som skulle styra mot en rationalisering av inredningsskedet.
7.1.3 IlUvalsorgan i§at iQnerna
Det sätt på vilket man i ett projekt kan administrera, organisera 
och planera tillvalen varierar, vilket också framgår av de upp­
följda projekten.
I kapitel 5 har beskrivits fyra grundläggande tillvalsorganisa­
tionsmodeller. Figur 7.3 nedan kan illustrera de två ytterlig­
heterna .
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Köpare
Entreprenörer
Figur 7.3 Renodlade typer av till val sorganisationer. Fall I.
Fall I visar den enklaste modellen (A) (se figur 4.4) där antalet 
kontakter är mycket stort. Varje entreprenör får lika många kontak­
ter som antalet köpare och köparna får lika många kontakter som an­
talet platser (entreprenörer) där tillval skall göras. Om tillval 
blir ännu vanligare i framtiden, innebär denna modell att både ent­
reprenör och köpare får lägga mycket tid till kontakter köpare - 
entreprenör. Då flera tillval, t ex p g a kedjeeffekt, även medför 
att kontakt måste ske mellan de olika entreprenörerna, blir struktu­
ren än mer komplex (se figur 7.4 nedan).
Entreprenörer
Figur 7.4 Tillval komplicerar strukturen ytterligare.
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Entreprenörer
Fall II.
Köpare
Fall II innebär att ett mellanled (typ grossistfunktion) tar hand 
orn och samordnar alla kontakter mellan köpare och entreprenör. 
Totala tiden att ta hand oni en köpare minskar liksom den tid som 
konsumenten behöver lägga ned. Köparen får dessutom andra fördelar 
i form av kombinationsval (färgsättning) och möjligheter att under­
söka olika alternativ inom en given tillvalsbudget. Negativa effek­
ter är att varje ny organisation kostar pengar, men om antalet 
kontaktvägar i fall I är tillräckligt stort, bör en övergång till 
fall II leda till kostnadsreduceringar på längre sikt, särskilt om 
kundernas tid värderas.
7.2 Distributionssystem - exempel skåpssnickerier
7.2.1 ÏDl§dni_ng
Det är på byggplatsen som byggföretagets och material till verkarens 
affärsidéer möts (se kapitel 2). Genom att i detta avsnitt:
- beskriva hur en material ti 11verkare utformat distributionssys- 
tetmet (en del av affärsidéen)
- redogöra för hur en leverans av material ti 11 verkarens produk­
ter anländer och mottages på byggplatsen
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- analysera och beräkna kostnaderna för den aktuella leveransen
vill vi visa var och hur förbättringar av effektiviteten kan genom­
föras.
7.2.2 Ti 11 verkn i ngsföretagets_dis tributi on ssystem
Allmän beskrivning
Här beskrivs hur ett av de större tillverkningsföretagen har ut­
format distributionssystemet. Företaget har en marknadsandel i 
Sverige på ca 30-35%. Tillverkningen av snickerierna sker vid tvä 
fabriker belägna relativt nära varandra. Räknat i producerade en­
heter är den ena fabriken betydligt större än den andra. Gente­
mot den mindre fabriken fungerar den större som en sammansättnings- 
terminal. Varorna från den mindre fabriken går i stor utsträckning 
via den större fabriken innan de når förbrukaren.
I företagets distributionssystem ingår dessutom fyra regionala ter- 
minaler. Terminalerna utgörs av nedbrytningsterminaler (se bilaga 
med funktionerna omlastning, lagring, förädling och marknadsför­
ing. Den fysiska distributionen sker både från fabrik och termina­
ler. För transporterna utnyttjar företaget en kombination av egna 
fordon, containers på järnväg och transportföretag (speditörer).
Transporterna på mellersta och övre Norrland utförs med 20 fots 
ISO-containers till såväl byggobjekt som återförsäljare. Till 
transporterna mellan fabriker och terminaler använder företaget 
i huvudsak egna växel flaksfordon. Till byggplatser med större
sändningar sker transporten direkt på egna eller inhyrda fordon. 
Mindre leveranser går över terminal. För leveranser av t ex köks- 
inredningar har gränsen satts till 6 kök (eller 60 m ), vilket 
medför att leveranser som omfattar mindre än 6 köksinredningar 
(eller 60 m3) går över terminal. Andra mindre sändningar som 
skall levereras utanför områden där företaget har terminaler 
sänds med ett av de större transportföretagen (samlastas med 
gods från andra produktfamiljer) direkt från fabrik.
Genom att företaget äger även terminalerna och dessutom i regel 
ansvarar för transporten till förbrukaren utgör distributions­
systemet ett exempel på ett ti 11verkarorienterat system.
Företagets sätt att utforma leveranstekniken (sändningarna) är 
i stor utsträckning byggplatsorienterad. Distributionen till ob­
jekten inleds med att företaget får en ritning eller något annat 
offertunderlag från byggentreprenören. Baserat på erhållet under­
lag lämnar företaget en offert. I offerten redovisas ett block- 
pris för den beställda standarden och alternativa ti 1läggspriser 
för varje enhet som kan bytas ut mot någon enhet i en högre pris- 
kl ass.
På företaget kallas denna typ av order för blockorder. Från block­
ordern gör byggentreprenören delorderavrop 6-8 veckor innan le­
verans. När det är dags för avrop ringer företaget upp plats­
chefen (motsvarande) på den aktuella arbetsplatsen för att infor­
mera sig om de preliminära avropen som byggentreprenören lämnat i 
blockordern fortfarande gäller. Är bygget därvid förskjutet i ti­
den så att tidplanen inte längre gäller, kan byggentreprenören 
ändra 1everanstiderna.
Företaget tar inte kontakt med platschefer (motsvarande) enbart 
som en serviceåtgärd åt byggföretagen utan i lika hög grad för 
att företaget skall kunna jämna ut och anpassa produktionen. Pro- 
duktionen inom företaget är kundorderstyrd på objektmarknaden, 
vilket föranleder denna åtgärd. Tiden för en eller flera av de an­
givna leveranstidpunkterna ändras i ca 30% av objekten. Några av 
leveranstidpunkterna flyttas framåt, medan andra flyttas bakåt.
På grund av företagets stora 1everansvolym jämnar dock ändringarna 
oftast ut sig.
Två veckor innan leveranstidpunkten startar tillverkningen. En 
produktionsorder med de två närmaste veckornas produktion för­
delad per vecka går därvid till resp tillverkningsenheter och pro- 
duktionsgrupper. Enheterna tillverkas och sätts samman i olika 
delar av fabriken. Vid hopmonteringen märks enheterna med märk-
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lappar. På delar där det inte går att effektivt sätta en märklapp 
sker märkningen med tuschpenna. Socklar till ett visst rum eller 
lägenhet buntas ihop och förses med märklapp.
Enheterna transporteras efter märkning på bandtransportörer och 
rullbanor till en sorteringslokal (lagerlokal) i anslutning till 
utlastningskajen. I sorteringslokalen placeras varorna till­
hörande en eller flera sändningar i en på golvet bestämd ruta. Om 
flera sändningar placeras i samma ruta, sorteras godset med hän­
syn till i vilken ordning lossning skall ske. Den sändning som 
sist skall lossas placeras längst fram medan den sändning som 
lossas först placeras längst bak i rutan. Varorna placeras se­
dan manuellt med hjälp av en säckkärra på ett växelflak eller på 
en släpvagn.
Företaget levererar även varorna sorterade efter rum, lägenhet 
etc. Godset kan därvid erhållas med eller utan pall på vanligt 
flak eller på växelflak. Denna möjlighet att t ex bilda en enhets- 
last av det gods som skall till en viss lägenhet utnyttjas dock inte 
idag av byggföretagen. En anledning är att tillverkaren tar ut 
en avgift för att göra avsteg från det distributionssätt som mi- 
nimerar kostnaden fram till byggplats. Om godset skall lastas 
rumsvis eller på pall kommer detta att minska den utnyttjade 
lastkapaciteten (fyllnadsgraden) och därmed öka kostnaderna per 
transporterad enhet.
För att bättre utnyttja lastkapaciteten vid längre transporter 
prövar företaget att flytta sammansättningen av skåp till de re­
gionala terminalerna. Detta minskar dessutom lagerhållningen vä­
sentligt. I första hand skall man betjäna lokala återförsäljare 
på detta sätt. Leveranser till byggplatser skall även fortsätt­
ningsvis levereras direkt från fabrik.
7.2.3
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EQ_§k|gIeverans_t;n 1 småhus gro j ek tet
Här beskriver vi en transport av inredningssnickerier till små­
husprojektet samt försöker redovisa transportkostnadernas andel 
av de totala kostnaderna för byggentreprenören.
Hur leveransen hanterades på byggplatsen
Transporten omfattade inredningssnickerier (köksskåp och garde-
O
rober) till sex hus och volymen var något mindre än 60 ni . Leve­
rantören utnyttjade ej eget fordon utan ASG anlitades.
Leveransen var anmäld till kl 0700 pä morgonen och var den första 
leveransen av inredningssnickerier till byggplatsen. Vädret var 
dåligt - regn och blåst hela dagen. Byggplatsen var relativt ut­
spridd och snickerierna skulle monteras i sex av de totalt femton 
hus som projektet omfattade. Först vid 14-tiden anlände bilen med 
snickerierna. Då dessa var lastade på släpet och anslutningsgatorna 
var små och trånga (bl a pågick vägarbeten och rördragning), var 
det med väldigt liten marginal som bilen kom fram till byggplatsen 
med släpet påkopplat.
f
Figur 7.5 Släpet öppnas baktill.
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Stämningen på byggplatsen var ej den bästa,och hade bilen kommit 
en halv timme senare hade man vägrat att lossa den, eftersom man 
då inte skulle vara färdig med intransporten i husen innan den 
normala arbetstidens slut. För att överhuvudtaget hinna lossa och 
få in materialet mobiliserades personal från hela byggplatsen, och 
som mest var sju man sysselsatta med lossningen.
Figur 7.6 Först lossas skarvbitar, socklar och andra smådetal­
jer. Bilden visar hur man sorterar upp bitarna till 
resp hus i var sin hög. Till vänster har plankor 
lagts på den våta marken, så att skåpen skall kunna 
sorteras upp på marken utan att ta skada.
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Figur 7.7 All lossning och sortering gjordes manuellt. Då skå­
pen köpts osorterade måste sorteringen husvis ske i 
regnet, och då lämpligen direkt i anslutning till loss­
ningen, så att borttransporten till resp hus kunde starta 
innan alla skåp är lossade.
Figur 7.8 Trots det våta underlaget och den snabba lossningen 
(ca 1 tim) var antalet skador obefintligt.
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Figur 7.9 När alla högskåpen var lossade och sorterade, började 
man flytta över skåp till hjul 1 astarens långa gafflar. 
Därefter körde hjullastaren med skåpen till resp hus.
Figur 7.10 Skåpen bars sedan in i resp hus manuellt såsom bil­
den visar. Samtidigt med den normala arbetsdagens 
slut var samtliga skåp inburna i resp hus.
11 -08
7.2.4 K2§ÏQËd5^ËÜ^Qi02_aY skågssnickerileveransen till små- 
husgrojektet
I samarbete med resp entreprenör, leverantör och transportör har 
kostnadsfördelningen uppskattats. Fördelningen har även testats 
vid våra två konferenser och då bekräftats av deltagarna.
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Direkta kostnader (dK)
dM (direkt mate- dA (direkt arbete)
rial=byggföreta- 
gets inköpspris)
1. Material (inkl luckor) + lastning av materialet hos tillverkaren
2. Externtransport tillverkare - byggplats
3. Lossning och intransport på byggplats
4. Montering av skåpen och luckorna
Figur 7.11 Skåpsleveransens direkta kostnader.
De direkta kostnaderna dK utgör emellertid endast en relativt li­
ten del av den totala byggkostnaden. Figur 7.12 nedan visar kost- 
nadsstrukturen för ett byggobjekt och de värden för en del av kost- 
nadsslagen som redovisas i figuren är baserade på uppgifter från 
våra intervjuer.
7.2.4 Kommentarer
Då externtransporten är en relativt liten del (5%) av de direkta 
kostnaderna för skåpssnickerier är det relativt ointressant för 
byggaren att medverka till rationaliseringar av denna, vilket 
följande räkneexempel visar:
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Byggherrekostnader :
tomt
kapital kostnad
projektering
etc
Central admin i strati on 
inkl. vinst och risk
APO (arbetsplatsomkostnader)
UE ^Material I^Arbete
(Ca 50% av totala 
byggkostnaden)
Arvode vid1, 
jigeneral - 
entr.
T“
Direkta 
kostnader
Anbud
vid
general - 
entr.
Figur 7.12 Kostnadsstrukturen för ett byggobjekt. I det streckade 
området återfinns de kostnader som redovisats i figur 
7.11.
En 10%-ig rationalisering av externtransportkostnaden 
ger en effekt på de direkta kostnaderna (se fig. 7.11) 
av 0,10 x 0,05 = 5 °/oo (promille).
Däremot ger 1% billigare inköp av skåpssnickerierna en 
effekt av 0,01 x 0,73 = 7,3 °/oo (promille).
Denna enkla kalkyl kan vara en förklaring till varför 70-talets 
rationaliseringar koncentrerats till förbättring av inköpen och 
byggplatsens planering. Det är dock viktigt att vid en totalbe­
dömning ta hänsyn till kapitalkostnaderna som binds under trans­
port, hantering och lagring. Ofta ger emellertid en effektiv extern­
transport (=fulla bilar) upphov till en sämre kapitalbindning, 
vilket ytterligare förstärker effekten. Kapitalkostnaderna har 
blivit en allt viktigare post i företagens ekonomiska ekvation.
"Det är lättare att tjäna pengar på en förbättrad likviditet än 
att spika snabbare."
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Trots att mottagningen av den redovisade leveransen långt ifrån 
var perfekt är det svårt att hitta ett billigare alternativ. Dess­
utom brukar den första leveransen till varje byggplats vara den 
besvärligaste - men i och med att antalet mindre byggplatser blir 
vanligare i framtiden blir antalet "första leveranser" också van­
ligare - totalt sett.
Leverantören optimerar fyllnadsgraden i sina fordon genom att
3sätta gränsen för fraktfritt vid ca 60 m . Detta är ett exempel 
på ett 1everantörs-/transportöri en tera t system.
Ett exempel på ett byggplatsorienterat system skulle kunna vara 
följande:
- pallast husvis. Detta transportsätt medför att fyllnadsgraden 
i fordonen minskar - antag till 66% av den i den beskrivna le­
veransen, vilket innebär skåp till 4 hus istället för till 6. 
Kostnaden för lossning och intransport (räknat per hus) har 
vid intervjuer beräknats till 20% av den i det beskrivna
exemplet.
Fall I Fall II
Externkostnad 5% 7,5%
Lossning och intrpt. 5% 1 %
% av div. kostnader 10% 8,5%
Vinst 1,5%
Vinsten blir 1,5% av de direkta kostnaderna. Detta under för­
utsättning att leverantörens kostnader för lastning och sor­
tering ej räknas. Den förbättrade internhanteringen och de 
minskade störningarna av byggprocessen som det byggplatsorien- 
terade systemet ger medför också bättre kapitalbindning.
Om leverantören tar betalt för denna extra service, får byggentrepre­
nören bedöma leverantörens pris för detta i förhållande till vinsten 
för enklare lossning och intransport i varje enskilt fall. Om bygg­
entreprenörer och leverantörer sedan har olika uppgifter om leve­
rantörens pris för denna service (entreprenörens uppfattning om pri­
set var dubbelt mot det leverantören uppgav till forskningsgruppen), 
så saknas en viktig mekanism för en dialog.
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Leverantörerna av inredningssnickerier kan idag för att under­
lätta tillval leverera stommar och luckor till skåpen i separata 
leveranser. Leverantörerna får en positiv effekt genom att an­
talet skador på luckorna minskar, men samtidigt tillkommer ofta 
en extra leverans av luckor. För att leverera stommar och luckor 
separat tar leverantören betalt,och även här var uppgifterna olika: 
75 - 150 kr per lägenhet.
I ett av våra kontrol1 objekt bedömde entreprenören priset på 
separata luckleveranser som så högt i förhållande till det för­
väntade antalet tillval, att man ansåg det billigare att köpa skå­
pen med standardluckor påmonterade och sedan kassera dessa om nå­
gon gjorde tillval.
Hur en förändring/effektivisering av transporterna till och på 
byggplatsen skall ske behandlar vi i avsnitten 7.4 t o m 8.
7.3 Traditionella angreppssätt
7.3.1 Distribution_av_byggmaterial_
Vi presenterar här några traditionella angreppssätt att effekti­
visera distributionen av byggmaterial till byggplatsen. Först redogörs för 
några sätt att beräkna transportkostnaden.
Distributionskostnaden kan beräknas som den ackumulerade re­
sursförbrukningen (resursförbrukning = användande av produktions­
faktorerna arbete, material eller kapital) som produkten ger upp­
hov till vid överföringen från tillverkare till förbrukare. Kost­
naderna är hela tiden relaterade till den struktur i vilken de 
uppstår. I modellen i figur 7.13 visar Bengtsson, Bo P-A ett sätt 
att redovisa transportkostnadernas andel och fördelning av totala 
priset hos resp intressent för två olika distributionsstrukturer.
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Inköpspris Intern övriga 
* trptk. kostnader
KW\^ 1
------------------------------------------*
Råvaru- övriga 
^kostn kostn
Transport- 
kostn ^
-t-isï-fExt ,
RW/Z/A
MATERIALKONSUMENT
RÅVARULEVERANTÖR
övriga jf TransP°rtkostnj, (direkta kostn)
*------------------—-------------------------------- --------- *-----------------*------------ /----------------f
d i
Försaljningspris 
{I —------------------------------------------------------f
Inköpspris
Int
j/trptk.j/ övr kostnader
ITvT
Total byggmaterial kostnad
MATERIALKONSUMENT
1. Direkt distributionssystem
2. Indirekt distributionssystem
Figur 7.13 Modell för transportkostnader i två strukturer 
(Bengtsson, Bo P-A).
Vid överföringen av produkten från tillverkare till förbrukare 
(byggplatsen) kan ett antal operationer, lastning, kontroll, 
transport, lossning m fl, särskiljas. Om varje operation ses som 
en kostnadsbärare och de gemensamma kostnaderna typ administra­
tions-, försäljnings- och investeringskostnader fördelas per ope­
ration, blir den totala distributionskostnaden lika med summan av 
varje material fl ödesoperations del kostnad.
Detta sätt att beräkna kostnaderna är förknippat med stora problem 
dels p g a att de olika operationernas kostnader belastar olika 
intressenter, dels p g a att det är nästan omöjligt att renodla 
resursförbrukningen vid varje operation och att sedan dessutom 
sätta ett pris på denna. Fördelningen av de gemensamma kostna­
derna för distributionsapparaten är i sig problematisk nog.
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Ett annat sätt som använts är att genom särredovisning av till­
verkarens kostnader efter tillverkningen få ett mått på totala 
distributionskostnaden och sedan fördela den på företagets produk­
ter enligt någon regel (t ex transportarbete i tonkm eller liknande). 
Även detta ger mycket grova mått på kostnaderna. Beroendena är 
stora. Både tillverkare och byggentreprenörer skall hantera en 
hel rad olika varor samtidigt vid de olika operationernas genom­
förande. Allt detta leder till att det är förenat med stora svå­
righeter att på ett riktigt sätt försöka räkna ut distributions­
kostnaden .
Ytterligare en anledning till svårigheterna att beräkna distri­
butionskostnaderna är att leveransavtal i byggbranschen oftast 
gäller "fritt byggplats", varför varken tillverkare eller bygg­
företag har särskilt stort intresse av att följa upp vad distri­
butionskostnaden faktiskt blir. Det framstår dock som rimligt att 
det är tillverkaren som har största möjligheten att göra något åt 
distributionskostnaderna fram till byggplatsen och att byggföre­
tagen i huvudsak borde fungera som kravställande när det gäller 
märkning, sortering, leveranstider för att på detta sätt minska 
sina påverkbara kostnader på byggplatsen. Av våra intervjuer fram­
går att kunskapen om distributionskostnaderna är tillräckligt 
stora hos tillverkarna för att de skall kunna jämföra olika distri­
butionssätt och kombinera dem på ett för företagen förmånligt 
sätt.
Oberoende av svårigheterna att beräkna transportkostnaden uppdelad
på kostnadsbärare har man konstaterat, att materialflödet i en viss
kedja kan rationaliseras genom en rad åtgärder:
- samlastning av produkter från olika leverantörer till samma 
mottagare
- samlastning av produkter från samma leverantör till olika mot­
tagare, dvs någon form av tursystem
- införandet av olika växel fl aksystem för att öka nyttjandegra- 
den av dragfordon och minska stilleståndskostnaden
- utnyttjandet av effektivare fordon och maskinella hjälpmedel
- införandet av terminalfunktioner
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En annan infallsvinkel för att förbättra effektiviteten i mate­
rialflödet mellan tillverkare och byggplatsen redovisas i "Mate­
rialflödet till byggplatser, analys av några samarbetssituationer" 
(Ruben, T, och Karlsson, H), där man vill föreslå och testa för­
bättringsåtgärder beträffande:
(1) informationsutbytet mellan byggmaterial distributionens parter
(2) utbildningen av transporthandläggarna
(3) byggplatsens planering och uppföljning av materialflödet.
Dessa åtgärder skulle enligt författarna bl a leda till fram­
tagandet av standardiserade blanketter som skulle kunna användas 
i alla led av distributionskedjan, öka förståelsen och kunskapen 
om transportproblematiken hos byggföretagen samt ge en förbätt­
rad byggplanering genom framtagande av materialförbrukningsplaner 
och maskinanvändningsplaner.
7.3.2 Effekti yisering_av byggprocessen
Under 60- och 70-talet har byggprocessen effektiviserats och ra­
tionaliserats genom en rad olika åtgärder. Vi presenterar här helt 
kort några traditionella angreppssätt.
Det är helt uppenbart att byggprocessen kan rationaliseras genom 
att varje man kan "springa fortare" eller genom att varje entrepre­
nör rationaliserar sin verksamhet inom varje produktgrupp. Det 
innebär exempelvis att ta vara på inkörningseffekter i serietill­
verkningen vid läggning av golv, uppsättning av skåp etc.
En ökad standardisering av produkterna och ökad specialisering kan 
också leda till en effektivare produktion. Detta leder emellertid 
bl a också till samordningsproblem mellan olika underentreprenörer.
Samordningen mellan olika entreprenörer och leverantörer kan till­
godoses med en noggrannare planering och genom att bygga in glapp 
i processen för att hantera störningarna. Störningar mellan olika
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UE och mellan UE och byggentreprenören leder till kostnader för 
förbättringar och väntetider. Skall man minska glappen för att få 
en kortare byggtid eller öka glappen för att få mindre störningar?
Samordningen mellan entreprenörens byggprocess och distributions­
systemet kan ibland lösas genom att flytta förädlingen av produk­
terna bakåt i kedjan, t ex köper matt!äggaren grovkapade mattor 
från fabrik eller grossist.
Arbetsfördelningen mellan til 1verkare/1everantör och entreprenö­
rer kan effektiviseras genom att entreprenören gör de kvalifice­
rade monteringsarbetena och 1everantören/transportören sköter le­
veransen och hanteringen av produkterna ända fram till monterings- 
platsen.
Genomförda effekti viseringar har bl a lett till att platschefens 
uppgifter mer och mer kommit att bestå av samordning av speciali­
serade underentreprenörer och leveranser av standardiserade, hög- 
förädlade produkter i serieproduktion.
DIREKT ARBETE 15 t
DIREKT MATERIAL 37 l
UE INSTALLATION 15 %
UE ÖVRIGT 20 %
APO (arbetsplats­
omkostnader) !'J
Figur 7.14 Arbetsplatsens totala självkostnader. Bostäder i små­
hus och radhus. Kalkyltid 751201.
Ref. Söderberg, J, "Byggherrens kostnadsstyrning".
7.4 Att rationalisera komplext system
Vi har ovan beskrivit hur man på olika sätt har försökt att effek­
tivisera bygg- och distributionsprocessen. Alla metoderna går ut 
på att man förenklar förutsättningarna så att orsak-verkan-samband 
går att rekonstruera och överblicka. Därefter rationaliseras pro­
cessen baserat på dessa förutsättningar. Det bortses ifrån effek­
terna på andra delsystem. Man förutsätter att de är försumbara. 
Erik Rhenman har kallat detta "principen om systematisk subopti- 
mering". (Rhenman, E, 1974, "Organisationsteori för långsiktspla­
nering", sid 16.)
"---- verkligt framgångsrik rationalisering är endast
möjlig genom systematisk suboptimering."
Dvs man är tvungen att bortse från de effekter som uppstår i andra 
delsystem eller andra aspekter än dem man i första hand vill effek 
tivisera. Vi vill tillägga, att det inte heller finns något annat 
sätt, eftersom varje aktör har mycket begränsad kunskap om effek­
terna av en viss åtgärd på omgivningen (konkurrenter, kunder, 
leverantörer, underentreprenörer) och i vissa fall även inom det 
egna företaget (t ex långsiktiga effekter).
En konsekvens av detta blir också att avgränsningen av det system 
som skall rationaliseras blir kritisk. Det blir svårare att lyckas 
för större system med många och komplicerade beroenden.
Detta är särskilt accentuerat inom byggbranschen, där varje 
platschef är noga med att framhålla hur unikt just hans projekt 
är och vilka speciella förutsättningar och krav som gäller för kom 
binationen av leverantörer, underentreprenörer och beställare.
Ytterligare en viktig teori om insatser för att styra och effek­
tivisera systemet är Ashby's lag om "requisite variety". (Ashby,
W R, 1964, "An introduction to cybernetics'1.)
"Only variety can destroy variety."
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Dvs för att ett system skall kunna styra ett annat system måste 
det ha en större variationsrikedom, fler handlingsalternativ, än 
det system som skall styras. Man kan lätt förstå att det är svårt 
att hitta ett så överlägset system i byggbranschen. Effektiviseringar 
måste därför gå till på något annat sätt.
När tillval förs in i det redan komplicerade byggsystemet ökar 
komplexiteten ytterligare.
Företag som samverkar i ett byggprojekt har specialiserat sig 
kompetens- och resursmässigt på ett redan någorlunda effektivt 
sätt. En rationaliseringsinsats måste bygga på att de företag som 
är bäst på en viss insats också skall göra den.
När vi nu vill utveckla några idéer om hur byggsystemet (inkl 
distributionen) skall effektiviseras utgår vi från dessa förut­
sättningar som sammanfattas nedan:
- Rationalisering är möjlig endast genom systematisk subobtimering
- Att i förväg bedöma de sammantagna effekterna av rationali- 
seringsåtgärder för det egna systemet (företaget) är svårt, 
följderna för andra system (företag)är omöjliga att förutse
- Varje projekt är mer eller mindre unikt
- Inget delsystem (aktör) har överlägsen variationsrikedom över 
de andra delsystemen och kan därför inte styra de andra
- Tillval komplicerar systemet ytterligare
- Varje företag skall bidra i byggprocessen med det man är bäst på 
och detta förändras dessutom över tiden.
Kan vi hitta någon rationaliseringsmetod som uppfyller dessa
förutsättningar?
Vi skall gå omvägen över några exempel hämtade från våra fallbe­
skrivningar innan vi försöker besvara den frågan.
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7-5 Några uttolkningar och förslag till förändringar
7.5.1 Inredningsskedet_har_sgeciel_l_a_förutsättningar
Under 60- och 70-talet har man inom byggnadsindustrin lyckats 
rational isera produktionen av stomme och stomkomplettering i 
byggprojekten på ett föredömligt sätt. De stora samlade utbygg­
naderna med i många fall projektstorlekar på 1000 lägenheter eller 
mer har drivit fram insatser för att minska tidsåtgången för olika 
moment och också skapat möjligheter för en noggrann analys och 
planering av produktionen. Genom att utnyttja inkörningsförlopp, 
serieeffekter, arbetsförenklingar, starkare produktionsstyrning, 
och genom nya former av ackord, t ex volymackordet, har man lyckats 
pressa tidsåtgången för produktion av lägenheter och hus väsentligt. 
Byggmaterial til 1verkarna å sin sida har genom sin produktutveckling 
och metodutveckling också medverkat till att produktitiviteten mätt 
i volym per arbetstimme har ökat under hela 60- och 70-talet.
Många i branschen anser idag att förutsättningarna är relativt 
små att ytterligare minska arbetstidsåtgången för olika arbets­
moment.
Samtidigt med denna utveckling har stommen kommit att utgöra en 
relativt sett mindre del av byggprojektet. Allt större del gäller 
inredning, utrustning och installationer. Inom bostadsbyggandet 
innebär det att inrednings- och utrustningsskedet blivit mera ka­
pi tal krävande och omfattande. Dessutom ställs krav på speciellt 
kunnande för montering m m, vilket lett till ett ökat antal under­
entreprenörer i byggprojekten.
Inrednings- och utrustningsskedet innebär för byggföretagen att 
samordna ett stort antal leveranser och underentreprenörer på 
ett sådant sätt att byggtiden kan hållas, varje underentrepre­
nör får rimlig tid till sitt förfogande att planera in sina re­
sursinsatser, och att eventuella leveransförskjutningar kan han­
teras. Störningar på grund av skador och svinn förekommer också
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relativt ofta. Under detta skede är däremot insatserna från varje 
underentreprenör och från byggföretagets egen arbetskraft begrän­
sade för varje moment. Detta innebär att möjligheterna att ta till 
vara inkörningseffekter snabbt minskar om projektet utsätts för 
störningar eller förändringar i tidplan, monteringsordning el. 
dyl. För att klara detta brukar man under inrednings- och utrust- 
ningsskedet lägga in ordentliga glapp mellan resp yrkesgrupper och 
därigenom lokalt kunna absorbera de störningar som kan uppstå. 
Detta innebär samtidigt att (särskilt vid mindre byggplatser) bygg­
tiden förlängs med ett antal veckor, vilket ger till effekt att i 
stort sett hela byggprojektets kapitalkostnad skall förräntas under 
den tiden samtidigt som arbetsplatsomkostnaderna ökar väsentligt.
Arbetsvolymerna under inrednings- och utrustningsskedet har låsts 
till sitt omfång, vilket skapar stora svårigheter när man vill 
göra förändringar. Effekten kan bli att byggföretaget tvingas be­
tala samma arbetsmoment två gånger, om man inte förutsett för­
skjutningar i sina förhandlingar med arbetskraft och underentre­
prenörer.
Leveranser tidsplaneras på samma detaljerade sätt som man pla­
nerar in betongleveranser under stomskedet. Detta trots att le­
veranser av inrednings- och utrustningsmaterial kan utsättas 
för störningar på ett helt annat sätt än dessa mera lokalt bund­
na transporter av byggmaterial. Många platschefer vittnar om den 
förtvivlan de upplever när leveranser av olika anledningar inte 
kommer som planerat eller när tillverkarna inte kan förskjuta 
sina leveranser med någon veckas varsel. Detta leder dock sällan 
till åtgärder eller förändringar, eftersom sådana signaler har 
lång väg från byggplatsen till huvudkontoret. (En svårighet lig­
ger också i att det är platschefens uppgift att lösa uppkomna 
problem och inte "gnälla" om saker och ting som inte fungerar.)
De företag som levererar inredningsmaterial är också ofta stora 
till verkningsföretag, inriktade på långa serier, som är -låsta på 
ett helt annat sätt än lokala material leverantörer till stomskedet.
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Effektivitetsvinster kan under inrednings- och utrustningsskedet 
i mycket begränsad utsträckning åstadkommas genom att ta tillvara 
inkörningsförlopp för enskilda arbetsmoment. Betydligt intressan­
tare är att se hur effektivt man från byggföretaget, underentre­
prenörer och tillverkare hanterar den osäkerhet som finns under 
detta skede och de kritiska beroendena mellan olika yrkesgrupper
som finns. Det är här de stora vinsterna finns att hämta, och för 
att kunna tillgodogöra sig dem måste man titta över hur man från 
de olika aktörernas sida hanterar den osäkerhet som finns under in­
rednings- och utrustningsskedet.
Vi kan t ex analysera vad inkörningseffekten egentligen är under 
inrednings- och utrustningsskedet. Man brukar (enligt Wright) 
räkna med att varje fördubbling av seriestorleken minskar tids­
åtgången med 10%. Detta har kunnat visas gälla även på byggplat­
ser för en stor del av de arbeten som kunnat utföras i serie av 
en viss arbetsgrupp. Under inrednings- och utrustningsskedet är 
det ett mycket begränsat inkörningsförlopp när det gäller de en­
skilda arbetsmomenten, i varje fall för van yrkesarbetskraft. Man 
har naturligtvis en viss inlärning när det gäller t ex objekt­
specifika mått, antal enheter, planering av arbetet, flyttning 
av verktyg etc. En mer kritisk inlärning gäller det vi skulle 
kunna kalla objektspecifik, organisatorisk inkörning. Med detta 
avser vi den inlärning som är nödvändig för att olika yrkes­
grupper skall kunna arbeta tillsammans och planera framförhållnings- 
tider och tidsåtgång för olika moment, men även arbetsplatsens 
specifika förutsättningar när det gäller geografi, topografi, ar­
betsledning, produktionsordning och hur störningar hanteras spelar 
stor roll. Denna typ av inlärning går mycket snabbt redan efter 
första huset eller lägenheter ligger man nära optimum. Vår hypotes 
är därför att inkörningsförloppet under inrednings- och utrust­
ningsskedet ser helt annorlunda ut än under stomskedet, där det 
dominerande är upprepning av samma arbetsmoment i serie. (Detta 
bekräftas av att många arbetschefer gärna vill arbeta med samma 
gäng av underentreprenörer i bygge efter bygge. Man lär sig varand­
ras arbetssätt och metoder, förutom att man genom goda personliga 
kontakter kan lösa de problem som normalt uppkommer på en bygg-
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plats på ett smidigt sätt). En viktig styrfaktor är de olika par­
ternas och yrkesgruppernas påtryckning för att varje led skall bli 
klart i tid. "Man jagar varann" effektivare än CPM- och PERT- 
planer", socialt tryck.
Den organisatoriska inkörningen skulle bli ännu mer effektiv om 
man hade ett lag "inredningsarbetare" inkl arbetsledning som på 
byggplats efter byggplats arbetade tillsammans. Då skulle man även 
i detta fall ha en viss objektspecifik inkörning som dock troligen 
går ännu snabbare. Det finns naturligtvis också nackdelar med ett 
dylikt system, och vi kommer att diskutera det närmare lite senare. 
Om inrednings- och utrustningsfasen speciellt genom ett ökande ti 11 - 
och frånval får en från den övriga byggprocessen avvikande hante­
ring borde den organiseras på ett helt annorlunda sätt.
7.5.2 Strategier för_absgrbering_av_osäkerhet_hos_olika 
aktörer_i_systernet
Under inrednings- och utrustningsskedet är de viktigaste aktörerna 
byggentreprenören, leverantören och underentreprenörerna. Det är 
dessa aktörer som skall samverka på ett effektivt sätt så att in- 
redningsskedets speciella förutsättningar kan hanteras. Det är 
olika villkor eller logiker som gäller för byggentreprenören på 
byggplatsen, leverantören och underentreprenören. Framför allt 
har man olika möjligheter att hantera den osäkerhet som alltid 
finns i projektet när det gäller leveranstider, monteringstider, 
samarbete med andra på byggplatsen etc. Se figur nedan.
Byggentreprenören
UnderentreprenöreiLeverantören
Figur 7.15 Osäkerheten måste absorberas av byggprocessens ak­
törer.
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Baserat på våra erfarenheter av de tre projekten som följts för­
söker vi här ge exempel på hur dessa aktörer försöker hantera denna 
osäkerhet. Vi kommer också att analysera vilka strategier som bort­
faller p g a tillval av material och utrustning.
Byggentreprenören
Förenklat skulle vi kunna säga, att byggplatschefens viktigaste 
uppgift är att hantera störningar som uppstår på byggplatsen, att 
snabbt kunna göra omdisponeringar av resurserna och därmed utnyttja 
befintliga egna och underentreprenörers resurser maximalt. Erfaren­
heterna från denna och andra byggplatser är att man har utvecklat 
en stor förmåga att klara de problem som uppkommer. Nedan följer 
några exempel på hur platschefen kan klara olika typer av störningar:
- Definiera arbetsuppgifter på "kritiska linjen", dvs som 
måste utföras på den planerade tiden om inte hela byggpro­
jektet skall bli försenat, och reservjobb som däremot kan ut­
nyttjas som utjämning när störningar av olika slag inträffar.
Under inredningsskedet har man särskilda problem med denna stra­
tegi. De flesta arbeten som då drivs ligger på kritiska linjen, 
och det finns relativt få reservuppgifter som kan utnyttjas om 
störningar inträffar. Detta blir särskilt accentuerat när det 
gäller tillval, då man får en ännu starkare styrning när det 
gäller både tider och material. Man kan exempelvis inte använda 
tapeter från nästa hus för att göra klart det hus man arbetar med 
utan man får vänta på kompletteringsleverans. Effekten av detta 
kan bli hopp mellan hus och lägenheter, vilket i vissa fall inte 
kan accepteras. Ett sätt att klara detta är att tillåta tillval 
endast om tillval kan beställas i tillräckligt god tid för att 
byggprocessen ej skall störas, övriga lägenheter och hus får i så 
fall levereras med fastställd standard, ökad diciplin och krav på 
framförhållning blir således en grundläggande förutsättning för en 
rationell produktion.
- Utjämna varierande krav på arbetskraftsresurser genom att 
låna och låna ut arbetskraft mellan olika byggplatser, eller 
arbeta på övertid och ge kompensationsledigt.
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Detta kan skapa problem med volymackordet. Om byggföretaget inte 
kan påverka och absorbera osäkerheten blir effekten tidsförskjut­
ningar i projektet. Detta skedde i det ena av de uppföljda pro­
jekten genom att bristen på arbetskraft på orten var mycket stor. 
Tidsförskjutningar som också påverkar inflyttningstidpunkten kan 
i vissa fall resultera i böter till byggherren.
- Ändra produktionsordningen och dela t ex upp arbetsmomenten 
i flera.
Ett exempel är att skilja på skåpstommar och luckor, så att skåp­
stommar levereras för sig enligt en viss tidplan och luckorna be­
tydligt senare i processen. Detta ger dock vissa merkostnader, 
bl a om luckor måste skickas med en separat leverans till bygg­
platsen och alltså inte kan samlastas eller så att byggarbets- 
kraften måste betalas extra för att de tvingas gå tillbaka och 
göra klart ett jobb som kunde ha gjorts i ett sammanhang.
- Lägg in glapp så att de störningar som uppstår endast får lo­
kala, avgränsade effekter och inte ger förskjutningar i hela 
produktionen.
Genom att ange längre tid för aktiviteterna under inredningsskedet/ 
utrustningsskedet ger man också underentreprenörerna en möjlig­
het att planera sina insatser så att de stämmer med insatser även 
i andra objekt (mer om detta se nedan). Även inläggning av glapp 
ger en ökad byggkostnad genom att man därigenom får längre bygg­
tid och därmed högre kapital- och arbetsplatsomkostnader. Detta 
- får en särskild tyngd i slutkalkylen vad beträffar inredningskedet 
som ligger i slutet av produktionskedjan med höga upparbetade kapi­
tal kostnader.
Leverantören
Det viktigaste för tillverkare och leverantörer till inred- 
nings/utrustningsskedet är att erhålla en hög och jämn be­
läggning av produktionsanläggningarna. Skador, returer och komp- 
letteringsleveranser som stör produktionen skall minimeras. För 
att klara detta gör man exempelvis på följande sätt:
12 - 08
- Tillverkningsschema och leveranstid låses definitivt två till 
tre veckor före leverans och därefter går de inte att ändra.
Genom att avtala med byggföretaget om leverans en viss dag får 
man möjlighet att optimera produktionen för t ex en tvåveckors- 
period. Basproduktion kan läggas in för att utjämna och summan 
av ett antal kundorder ger en hög och jämn beläggning av anlägg­
ningarna .
- Delning av leverans (t ex lucka skild från skåpstommar).
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Inmonteringen av skåpsstommarna i bygget är mera kritisk än på- 
hängningen av luckorna. I våra uppföljda projekt hade man t ex i 
några hus/lägenheter inte levererat luckor när slutbesiktning 
och/eller inflyttning skedde. Skåpsstommen är dock viktig att få 
in i ett tidigare skede, eftersom flera underentreprenörer är be­
roende av att dessa sitter uppe för att kunna göra klart sina 
resp arbeten. Man borde alltså från 1everantörernas sida försöka 
hitta en uppdelning av leveranser i sådana som är kritiska för 
inredningsskedet och sådana som med fördel kan levereras helt se­
parat strax innan slutbesiktningen.
- Leverantörerna kan övervältra på transportörerna att ta
hand om en del av de problem som idag finns på byggplatserna.
Ett sådant exempel är Electrolux samarbete med Bilspedition när 
det gäller leverans, montering och avemballering av deras pro­
dukter. Genom att transportören själv hämtar produkterna på 
Electrolux'fabrikslager får man dessutom en snabbare och enklare 
reglering av skador som uppstår fram till byggplatsen.
- Tillverkning av kortare serier för att hålla en högre flexi­
bilitet gentemot ändringar.
Detta ger dock samtidigt högre kostnader genom att uppsättnings- 
kostnader för en serie måste slås ut på en kortare serielängd.
- Uppbyggnad av lager mellan tillverkare och byggentrepre­
nör.
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En lagerfunktion i distributionskedjan fungerar som buffert så 
att serieproduktionen på fabriken inte störs. Sådana finns när 
det gäller t ex golv- och väggmaterial. Kapitalbindningen i lager 
blir betungande, särskilt vid de breda sortiment som erfordras vid 
til 1 val.
Underentreprenören
De flesta underentreprenörer gör en begränsad insats i ett 
stort antal olika projekt, och den stora svårigheten för dem är 
att hålla sina arbetskraftsresurser jämnt sysselsatta, helst nära 
100%. Man har byggt upp en serviceorganisation för att kunna klara 
av detta och har också olika tumregler för att klara den osäkerhet 
som alltid finns i byggprojekt. Vi tar här ett exempel från en 
gol ventreprenör men motsvarande gäller också målare, VVS-entrepre- 
nörer, plattsättare etc. För att klara osäkerheten i byggprojektet 
och kunna hålla sina åtaganden när det gäller leveranser och montage 
har man bl a följande strategier:
- Lagerhållning av visst sortiment - det som normalt levereras 
till byggplatserna.
För att få ekonomi i denna lagerhållning och öka omsättningen av 
sitt lager har många tagit på sig en grossistfunktion för detaljis­
ter i regionen.
- Egen styckning av mattor till entreprenader och detaljister.
Detta ger större flexibilitet vid ändringar, tidsförskjutningar 
etc. Det resulterar också i en hög fast kostnad som det gäller 
att fördela på så stor volym som möjligt.
- Egen organisation för uttransport av golvmaterial till bygg­
platser.
Detta ger större flexibilitet för att ge service och hålla matt- 
läggarna sysselsatta med produktivt arbete.
- Kombination av objektsförsäljning med konsumentförsäljning.
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I byggobjekten upplever man ofta en stark tidspress och att man 
har en begränsad tid under vilken golvmaterialet måste leve­
reras och monteras in. Detta kan därför kombineras med konsument­
försäljning där man har mindre tidspress på sig. Denna kan utnytt­
jas som reservjobb för att utjämna beläggningen och skapa en hög 
total sådan. Konsumenter kan ofta acceptera att "hantverkarna" 
kommer "någon gång under de närmaste två veckorna" till skillnad 
från byggföretagen med hård tidsstyrning.
- Man tar hellre spill när det gäller material än arbetstid.
Det är billigare att kapa till en något för stor matta och få 
ett visst spill än att ställa golvläggaren på väntetid medan 
en ny matta hämtas på lagret. När man har tillval minskar 
möjligheterna att använda det spill som uppstår, då varje lägen­
het i princip är unik, och det totala spillet ökar alltså 
om man har tillval på objektet.
- Tidsintervallet för underentreprenören innehåller glapp.
iör att kunna samplanera olika projekt får underentreprenörer 
ofta ett väl tilltaget tidsintervall inom vilket ett visst ar­
bete skall utföras i ett byggobjekt. Då kan underentreprenören 
planera sina resurser och få ett totalt högt utnyttjande av sin 
organisation. Dessutom tillfredsställer man önskemålet att inte 
behöva störas av andra yrkesgrupper och undviker störningskostna- 
der.
En golvläggare som städat av ett golv för spackling vill t ex 
inte ha andra springande där förrän golvbeläggningen är på plats, 
oftast försedd med skyddspapp som garanti mot skador fram till 
slutbesiktningen.
Diskussion
Varje aktör i detta system kommer att försöka effektivisera 
sin egen verksamhet. Detta innebär att varje aktör kommer att
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anpassa sig och sin organisation till de spelregler, avtal och 
andra förutsättningar som utvecklats i branschen. Den osäkerhet 
som finns i varje byggprojekt hanteras på olika sätt baserat 
på företagens affärsidéer. Väsentliga förändringar av spelreg­
lerna mellan företagen kommer att leda till ökade kostnader, om 
inte en förändring av affärsidén genomförs, t ex så att andra 
strategier för absorbering av osäkerheten börjar användas.
Det finns ingen möjlighet att planera eller informera bort den
genuina osäkerhet som alltid finns i ett byggprojekt. Endast 
en mindre del kan man planera för, resten måste mötas aktivt, t ex 
med strategier liknande dem som anges ovan.
En allmänt accepterad strategi för att hantera osäkerheter, t ex 
längre byggtid, leder till högre kostnader för hela processen.
Detta kan vara svårt att bedöma och det måste vägas mot möjlig­
heten att t ex upphandla med anbudskonkurrens, vilket kräver an­
passning till praxis. Enskilda företag kräver då att spelregler­
na skall gälla lika för alla i branschen. Förändringar i efter­
hand kommer att leda till kostnader. I det ena av de uppföljda 
projekten infördes tillval efter det att upphandlingen redan var 
gjord. Byggherren fick stå för de kostnader som uppstod i och med 
att upphandling av underentreprenörer och material redan var gjord. 
Förändringar av spelregler och produktionsförutsättningar mellan
byggbranschens aktörer måste göras försiktigt och i rätt samman­
hang . Framför allt är det viktigt att ge möjlighet för aktörerna 
att söka igenom alla de lösningar som den befintliga affärsidén 
kan generera. Först när detta inte längre är möjligt bör föränd­
ringar av affärsidén sökas. Detta skapar då möjligheter för helt 
nya sätt att lösa problemen.
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7.5.3 F°Cändringar_av_sge^regl[erna l_eder_ti 1 l__ökade kostnader
Samarbetet mellan byggprocessens olika parter är reglerat genom 
ett antal allmänna bestämmelser, avtal och branschens praxis.
Genom att spelreglerna finns kan man upphandla entreprenörer och 
leverantörer på ett enklare sätt och inte vid varje enskilt upp­
handlingstil 1 fä lie diskutera igenom samtliga villkor. Detta är 
en förenkling men innebär ju också att möjligheterna att genom­
föra förändringar och rationaliseringar minskar. Detta gäller 
t ex transportområdet. I de flesta upphand!ingsavtal som gäller 
byggobjekt levereras material fritt arbetsplats. Byggföretagen 
får alltså betala för en genomsnittlig transportkostnad istället 
för den verkliga till ett specifikt objekt.
Det är svårt att genomföra förändringar som innebär en byggpro­
cess som är bättre anpassad till inrednings- och utrustnings- 
skedets speciella krav. Om byggföretaget t ex minskar tiden för 
glapp, ökar detta också riskerna att företaget inte kan hantera de 
störningar som kan uppstå och därmed kommer underentreprenörerna 
att ställa krav på ersättning om de inte kan få tillgång till 
arbetsplatsen under den tid som ursprungligen planerats.
Kostnader i samband med ändringar i spelreglerna äter snabbt
upp den rationaliseringsvinst som en annan spelregel skulle ge. 
Detta får då till effekt att de som försöker förändra spelreg­
lerna mellan olika aktörer nås av budskapet återgå till "det 
normala sättet". När det gäller tillval har hittills slutkon­
sumenten fått ta på sig alla kostnader som uppstått i samband 
med att tillvalet administrerats av byggföretag och entrepre­
nörer .
Effekten blir troligen att man för att hålla nere kostnaden 
hellre förlänger byggtiden, skapar större glapp, ökar leverans­
kontrollen. Dvs man kapslar in de nuvarande ineffektiviteterna 
istället för att ställa krav på en effektivare byggprocess. Ge­
nom att alla accepterar de befintliga spelreglerna blir den to­
tala effekten att man övervältrar kostnaderna på slutkonsumenten 
men att den inbördes konkurrensen mellan t ex olika byggföretag 
och underentreprenörer inte påverkas.
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En anledning till detta är också att man på många byggplatser 
upplever att man inte har några sanktioner vad gäller att på­
verka leverantörerna att bli duktigare att leverera vid önskad 
tidpunkt. Leverantörerna å sin sida upplever det svårt att bygg­
företagen har så lite förståelse för att man behöver en viss fram- 
förhållning för att kunna planera sin produktion.
Vi kommer senare i detta avsnitt att ge exempel på hur föränd­
ringar av spelregler ger positiva effekter både för den som tar 
initiativet och för övriga parter i processen. I så fall uppstår 
s k goda cirklar och effekten för slutkonsumenten blir också po­
sitiv.
7.5.4 Till val__ger_nya .förutsättningar
Tillval av inredning och utrustning inom bostadsbyggandet har 
skapat en del nya problem för byggföretag och leverantörer. 
Successivt har man lärt sig att hantera en del av dessa problem 
men fortfarande återstår några. Vi hänvisar till projektets första 
etapp för exemplifieringar. Vi vill istället här lyfta fram hur 
viktigt det är att en byggherre/beställare klart visar i sina för- 
frågningshandlingar att tillval av en viss omfattning är aktuellt 
i projektet. Om det redan vid upphandlingen framgår vilka krav 
beställaren har när det gäller tillvalsprodukter, tillvalsorga- 
nisation och annan service, får man en betydligt mer positiv be­
dömning av tillvalet från entreprenörens sida. Dessutom får ent­
reprenören redan i anbuds- och planeringsstadiet ta hänsyn till 
hur han skall hantera tillval, och då finns det större möjlig­
heter att undvika stora merkostnader. Det är också viktigt att 
beställaren anger förutsättningarna för inflyttning så att inred- 
ningsskedet kan drivas i en serie eller med uppehåll mellan olika 
hus/lägenheter. På detta sätt kan beställaren hela tiden göra en 
avvägning av byggtakt, vilka hus som skall färdigställas och i vil­
ken ordning. Anbudsgivarna bör också ges möjlighet att offerera 
alternativa inflyttningstider.
Möjlighet till tillval innebär också att andra material ibland 
kommer att väljas bort - frånval. Om dessa material monteras av 
skilda yrkesgrupper, får det då till effekt att man förändrar 
volymen för resp arbetslags åtaganden. Normalt är dessa effekter 
marginella, men i vissa fall kan de bli betydande och t ex på­
verka den planerade arbetsstyrkans storlek etc. Tillval ger m a o 
kedjeeffekter genom dessa förskjutningar mellan olika entrepre­
nörers områden. Ett exempel på detta är tillval av kakel i badrum 
på ytor där man annars exempelvis har målad glasfiberväv eller väv- 
buren vinyl. I detta fall minskas målarens åtagande medan platt- 
sättarens ökar. I småhusprojektet uppstod problem när målaren re­
dan hade satt och målat sin glasfiberväv och beställningen kom från 
husköparen att han istället ville ha kakel.
En annan typ av kedjeeffekt gäller när ett tillval av ett ma­
terial på grund av myndigheters normer och krav kommer att krä­
va arbetsinsatser från andra entreprenörer. Ett exempel på detta 
är kravet på jordade kontakter när golvet beläggs med stenmate­
rial som kl inker eller kakel. Konsekvensen av ett tillval av 
kl inker på golv blir jordade kontakter i samma utrymme och där­
med även ökade kostnader på grund av detta.
Byggherren/beställaren måste ta hänsyn till sådana tänkbara för­
skjutningar mellan olika entreprenörer och leverantörer vid upp­
handlingen, om han beräknar att til 1 valet/frånvalet kommer att 
få en viss omfattning. Detta kan i så fall förberedas med å-priser 
för tillkommande och avgående mängder i entreprenaden.
7.5.5 NYa_§nsvarsgränser_mellan_bygggrocessens aktörer_och 
gen temo t _s l_utanvändare
Som ett exempel på tänkbara förändringar av nuvarande ansvars­
gränser ger vi leveransen av maskinvaror från Electrolux. I små­
husprojektet köptes varorna till byggplatsen och sattes in av 
byggföretagets egen arbetskraft. I flerfamiljshusprojektet hade 
man planerat att göra detta, men på grund av arbetskraftsbrist
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omförhandlade man med leverantören och beställde maskinvarorna 
till en del av objektet (höghusen) installerade och avemballe­
rade på plats. Anledningen till att denna möjlighet fanns var 
att Electrolux hade försökt lösa ett annat problem i sitt eget 
företag, nämligen höga kostnader för transportskador på sina pro­
dukter.
Genom att utveckla samarbetet med sin transportör (i detta fall 
Bilspedition), satsa på utbildning, enklare ansvarsfördelning 
i distributionen etc, kunde man erbjuda byggföretaget servicen 
att få maskinvarorna monterade på plats till priser, som i vissa 
situationer bedöms som intressanta ur byggföretagets synpunkt. 
Dessutom kan leverantören själv styra leveranstidpunkten som 
inte är beroende av byggföretagets resursplanering.
Detta är ett exempel på hur en begränsad förändring av ansvars­
gränserna mellan leverantör och byggföretag löser problem i både 
distribution och byggprocess med lägre totalkostnader som följd 
i många projekt. Det är också första steget för att utveckla pro­
dukter som bättre stämmer med de nya kraven. Exempelvis måste 
ett nytt tippskydd för spisar utvecklas som kan monteras i för­
väg så att byggföretagets snickare inte behöver göra detta efter 
1everansen.
På detta sätt kan effektivisering av hela byggprocessen ske genom 
att aktörer i delsystem försöker lösa sina egna problem, expone­
rar nya förutsättningar för övriga aktörer, som i sin tur kan 
hitta rationaliseringsvinster för sin produktionsprocess. Se fi­
gur!
Motsvarande förändringar kan studeras i andra branscher, t ex 
förädlingen av trä i sågverk och snickerifabriker. Där har en för­
skjutning av gränserna för förädlingen skett så att sågverken bör­
jat tillverka halvfabrikat:
"Billigare att sågverken gör halvfabrikat till karmar etc medan 
snickerifabriken ägnar sig åt hopsättning, beslagning, glasning etc."
Detta kan minska spillet och ge bättre utnyttjande av det investe­
rade kapitalet, yrkesskickligheten etc.
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Figur 7.16 Leverantören löser sina akuta problem genom förskjutning av ansvarsgränsen framåt och 
skapar därmed möjlighet för byggaren till rationalisering.
Vi tror inte att det är möjligt att som forskare utifrån eller 
enskild aktör förutse vilka konsekvenser en förändring av spel­
reglerna skulle kunna ge. Vi tror mera på den modell som exemplet 
ovan visar, nämligen att de olika aktörerna ger alternativ på 
olika servicenivåer eller leveranssätt och på detta sätt ger 
övriga aktörer möjlighet att välja det som ur deras synpunkt 
är fördelaktigast i ett visst projekt. Genom att dessutom sätta 
väl avvägda priser på olika servicenivåer får man igång en dialog 
som kan leda till problemlösning istället för det ofruktbara "spel" 
som idag ofta uppstår mellan t ex leverantör och byggföretag.
Exempel på detta är hur man hanterar tidsförskjutningar i bygg- 
planen. Entreprenören väntar så länge han kan med att anmäla
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förskjutningar i tidplanen i hopp om att leverantören skall be­
gära framflyttning av leveranstidpunkten istället. På detta sätt 
kan man spela med straffavgifter som skulle ha tagits ut om man 
spelat med öppna kort. Utfallet av sådana spel beror delvis på 
hur de är organiserade och ofta leder de till ineffektiva subop- 
tirneringar hos båda parter.
Rationalisering av inrednings/utrustningsskedet kan inte ske på 
samma sätt som man rationaliserat stomskedet och stomkompletter- 
ing tidigare. Som vi visat i avsnitt 7.5.2 måste varje företag 
som medverkar i inrednings/utrustningsskedet få möjlighet till 
att absorbera den osäkerhet som uppstår i detta skede. En ratio­
nalisering av inredningsskedet måste alltså ta hänsyn även till 
hur detta skall ske i resp deltagande organisation. Detta kan nor­
malt inte ske utan att deltagande företag även ändrar sina arbets­
metoder eller sin organisation. Just detta skapar särskilda svårig­
heter. Inget enskilt företag besitter kompetensen att avgöra vad 
förändringar beträffande inrednings- och utrustningsskedets orga­
nisation och planering kommer att innebära totalt sett.
Vi föreslår därför att man istället erbjuder alternativa priser 
för olika servicenivåer och observerar vilka servicenivåer som 
väljs i de flesta fallen. Därigenom kan man då anpassa sin egen 
organisation efter önskemålen. Man får samtidigt räkna med att det 
är en stor tröghet i hela branschsystemet och att dylika föränd­
ringar av leveranssätt, leveransvillkor och spelregler kommer att 
ta mycket lång tid. För att ett enskilt företag skall lyckas ra­
tionalisera en bransch måste det vara dominerande. Från Electrolux 
fick vi den synpunkten att man inte kunnat satsa på sin nya leverans­
modell utan att ha mer än 50% marknadsandel i Sverige. Kraven på 
effektivitet på exportmarknaderna tvingar också fram bättre lös­
ningar för hemmamarknaden. Utbildning av kunder och egna resur­
ser är också viktigt för att lyckas med sådana förändringar.
Det är dock viktigt att man skapar marknader eller nya konstruk­
tiva spelplaner på detta sätt för att ge möjlighet för nya produk-
tionssätt att utvecklas och därmed testa ut vilket som under olika 
omständigheter är det fördelaktigaste. Vi ser som ett viktigt syf­
te med detta projekt att visa på möjliga sådana marknader och sen 
låta byggprocessens parter under ömsesidig påverkan testa fram vad 
som är mest effektivt.
Ett problem när man börjar förändra ansvarsgränserna mellan leve­
rantör och byggföretag är att de inkörda rollerna i byggföre­
tagen blir mera oklara. Exempelvis blir inköparens roll i detta 
fallet oklar, eftersom det inte längre är självklart hur han skall 
"köpa så billigt som möjligt". Effekten blir troligen ett krav på 
bättre samordning mellan byggplats och inköp - materialhantering - 
vilket var det sätt som det ena av våra byggföretag arbetade på.
Se även kap 7.4.
7.5.6 ßyaaföretaget_har_inget_incitament_att_minska_distri­
py ti2Q|k°stQ5derna_i_t i di gare _l^ed
Leveranser till byggplatser bygger på leverans fritt arbetsplatsen. 
Normalt kan detta klaras utan större lagringsproblem på byggplat­
serna. De volymer som krävs för att få fritt levererat är så pass 
små att de i normala fall inte utgör någon större restriktion för 
byggföretagen. Detta innebär att byggföretagen med nuvarande av­
talsvillkor inte ges något som helst incitament att minska de 
totala distributionskostnaderna bl a för leverantören. Om man skall 
uppnå sådana effekter, måste man försöka relatera distributionskost­
naderna till de verkliga kostnaderna. Idag utgör de istället ett 
slags genomsnittskostnad för alla leveranser i Sverige. Genom att 
frikoppla distributionskostnaderna från tillverkningskostnaderna 
i större utsträckning än nu och genom att ge byggföretagen och 
entreprenörerna alternativa distributionssätt och distributions­
kostnader skulle man kunna börja testa ut vilka metoder som ger 
en lägre totalkostnad. Detta är dock inte pä något sätt enkelt 
och vi hänvisar till den diskussion vi förde under avsnitt 7.3.
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Initiativet till en sådan utveckling måste tas av tillverknings- 
företagen som idag besitter kunskaperna om distribution och dist­
ributionskostnader. Detta förutsätter dock en bättre dialog med 
byggföretagen om optimala totallösningar skall kunna utvecklas 
på sikt.
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8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER FOR FORTSATT UT­
VECKLING AV BYGGPROCESS OCH DISTRIBUTION
8.1 Några slutsatser
De slutsatser som vi har kommit fram till i vårt forskningsar­
bete finns huvudsakligen samlade i avsnitt 7. Här vill vi endast 
göra en uppsummering av, som vi tycker, de viktigaste slutsat­
serna och också ge ett förslag till en procedur som skapar en po­
sitiv utveckling inom distribution och byggprocess. Följande punk­
ter bedömer vi som särskilt viktiga:
1. Impulser till varaktiga förändringar av byggprocess och sätt 
att jobba kommer från de olika byggprojekten. Det är alltså 
viktigt för alla berörda parter att fånga upp de idéer och 
synpunkter som kommer från byggplatserna. Detta kan ibland 
innebära omorganisation eller nya rutiner för information i 
företagen.
2. Det är ti 11verkningsföretagen som har kunskapen, hjälpmedlen, 
uppbyggda system och framför allt motivation att utveckla en 
effektivare distribution, minska transportkostnader, skador 
etc. Det måste därför ligga på til 1verkningsföretagen att ex­
ponera de olika möjligheterna för distribution, förpackning, 
byggprocessorienterade transportsätt, och genom en lämplig och 
ur egen synpunkt intressant prissättning, ge byggföretag och 
underentreprenörer incitament för att sänka kostnaderna i sina 
byggprojekt. På detta sätt kan då til 1verkningsföretagen ta 
hänsyn till alla problem vad gäller samlastning till andra 
marknader, kunder etc, dvs problem som byggföretaget knappast 
har intresse eller möjlighet att sätta sig in i.
3. Byggföretagen skall istället förstärka sin roll som krav- 
ställande i förhandlingarna med tillverkningsföretagen. Man 
skall utveckla sitt förfrågningsunderlag och även ta med 
olika servicenivåer etc, dvs service på sådana punkter där
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man idag har problem. Ett bra exempel är just leverans och 
inmontering av maskinvaror. För att utveckla detta skulle 
självklart en bättre kunskap om materialadministrationens 
villkor, logistik etc vara en fördel. Man kan dock inte komma 
särskilt långt enbart med utbildning, eftersom situationen 
med dagens spelregler inte ger byggaren särskilt hög motiva­
tion för att utveckla distributionssidan.
4. Ti 11verkningsföretagen har begränsade kunskaper om vilka lös­
ningar som är bra för byggprocessen. Alltså måste han erbjuda 
ett servicepaket som har olika prislappar för olika service­
nivå, så att byggföretaget, underentreprenörer etc själva uti­
från sina egna utgångspunkter i det specifika projektet kan 
bedöma vad som är det fördelaktigaste. Detta innebär på sikt 
en uppmjukning av fritt-arbetsplats-klausulen, som idag är 
vedertragen i branschen. Eftersom de totala transportkostna­
derna kommer att utgöra en allt större andel av varans värde på 
byggplatsen, finns det all anledning att låta denna utgöra en 
separat del av ett leveranspaket.
5. Varje företag skall göra det man är duktigast på och kan 
göra effektivast relativt andra företag. Detta gäller även de 
boende. T ex:
- De boende är experter på att färgsätta och utrusta sin egen 
lägenhet. Alltså skall de få göra detta och från företa­
gens sida måste man bygga upp en lämplig tillvalsorganisa­
tion för att svara upp mot detta krav.
- Entreprenören är normalt duktig på att producera, tillse 
ett högt kapacitetsutnyttjande på sina resurser etc. Däre­
mot är entreprenörerna normalt dåliga säljare och därför 
behövs en ny kategori i processen när till val sförsäljning 
skall lösas på ett för de boende fördelaktigt sätt.
Förskjutning av ansvarsgränser så att man utnyttjar organi­
sationers marginalkostnader kan ge resultat för effektiviser- 
ing av hela bygg- och distributionsprocessen. Ett exempel är 
återigen inmontering av maskinvaror. Det är billigare att låta 
transportarbetaren göra ytterligare ett marginellt moment när
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han ändå är på byggplatsen jämfört med att byggföretaget 
håller en beredskap med egen personal, flyttar verktyg, sam­
ordnar etc för att passa leveransen. Det är viktigt att vid 
kalkylen ta med alternativkostnaderna.
6. Kostnader är strukturberoende. Vilka kostnader man får i ett 
enskilt fall beror på var och hur de uppstår. Kostnader är 
alltså olika i olika strukturer. Slutsatsen av detta är na­
turligtvis att man måste analysera strukturer för att kunna 
säga någonting om kostnaderna är höga eller låga. Att bara mi- 
nimera kostnaderna i en viss struktur ger inte särskilt stora 
effektivitetsvinster.
7. Förädling av produkterna från råvara till färdigt, inmonterat 
på bygge kan förskjutas framåt eller båkåt i processen. Detta 
kan ge betydande vinster, men måste göras med hänsyn till före­
tagens affärsidéer och absorbering av osäkerhet. Exempel på 
detta är montering av skåp nära marknaderna för att helt enkelt 
rationalisera uttransporten av skåpstommarna, som ju innebär 
transport av luft i hög grad. Ett annat exempel är att grov- 
stycka mattor efter ritning på ett centrallager med hjälp av
en kapningsmaskin med hög kapacitet. Om detta fungerar med 
hög tillförlitlighet kan entreprenören dra ner på sitt eget 
regionala lager och därmed minska sina kapitalkostnader. Det 
kan också göras mycket rationellare och billigare på detta 
sätt. En ökning av sortimentet, på det sätt som tillval ställer 
krav på, ökar rimligheten i en sådan utveckling.
8. Den ökade komplexitet som tillval innebär, medför att inred- 
ningsfasen kan ge utrymme för ett skapande av en ny grossist­
funktion på marknaden. Det är också möjligt att man i den nor­
mala eftermarknadsstrukturen (byggmaterialhandeln) kan ta på 
sig den service som krävs för att tillvalet skall fungera.
En del byggherrar har också tillräckligt stor kontinuerlig 
efterfrågan för att bygga upp en egen organisation. Särskilt 
gäller detta om man även kopplar in renoverings-, upprustnings- 
och ombyggnadssidan.
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9. Det finns ingen standardlösning för tillval sorganisation.
Ännu så länge får byggherrar, byggföretag och underentrepre­
nörer pröva sig fram för att hitta en lämplig tillvalsorgani­
sation för olika projekt. Genom att kombinera den för konsu­
mentförsäljning och för förvaltningsskedet kan man hitta lämp­
liga och ekonomiska lösningar för en organisation.
10. Några generella recept som innebär standardiserade lösningar 
eller standardblanketter för hela byggprocessen tror vi inte 
alls på. Förmågan att överleva i byggbranschen beror i mycket 
på byggföretagens flexibilitet att hantera olika situationer 
och problem. Däremot tror vi att man kan bjuda ut flera alterna- 
tiv när det gäller service och priser mellan de olika företa­
gen på marknaden och därmed utnyttja projektens speciella si­
tuationer. Ett exempel som vi tidigare visat på är upphandling 
av skåp med standardluckor på, där man helt enkelt slängde 
standard!uckorna i containern i de fall där tillval förekom. 
Detta blev en totalt sett billigare lösning än att köpa skåp­
stommar och luckor för samtliga och separat luckhängning. Den 
lösning som väljs i varje enskilt fall beror på hur många som 
väljer tillval, vilken kategori köpare man har, sättet för 
finansiering etc, dvs ett antal faktorer som är oerhört svåra 
att bedöma och tillgodose i en standardrutin.
11. Samlastning mellan olika produktgrupper under inrednings- och 
utrustningsskedet är svårt. Det finns en struktur och tradi­
tioner i olika företags sätt att arbeta som man inte ändrar 
på över en natt. Det är olika yrkesgrupper som skall ta hand 
om, förbereda för och montera olika produkter. Frågan om hur 
garantier etc skall hanteras är inte enkel om man börjar blanda 
produktgrupper. Lagerhållningen sker på olika sätt för olika 
typ av företag i systemet. På lång sikt måste man dock tänka 
sig någon form av effektivare leveranser av material för in­
rednings- och utrustningsskedet. Vissa material som nu går 
separat skulle med fördel kunna samlastas. Förutsättningarna 
för detta borde utredas ytterligare och testas i något pro­
jekt där man har bra förutsättningar för att lyckas.
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12. Ytterligare ett antal goda råd och synpunkter kommer att in­
gå i den "Handbok om tillval" som ges ut separat som det 
andra resultatet av vår forskning.
8.2 Procedur för att utveckla byggprocess och distribution -
en dialogmodell
Vi återgår till förutsättningarna för rationalisering av bygg­
process och distribution nämnda i avsnitt 7.4. Vi menar att det 
finns en metod att uppfylla dessa förutsättningar och på det 
sättet åstadkomma en utveckling av branschen. Metoden kan samman­
fattas på följande sätt:
1. Tillverkningsföretag och transportföretag går tillsammans 
genom förutsättningarna för att kunna effektivisera pro­
cessen fram till byggplatsen, önskemål som kan förutses 
från byggarna, t ex samlastning mellan oli ka material, en­
heter som följer byggprocessen, t ex husvis eller lägenhets- 
vis etc,tas in redan i denna diskussion. Baserat på detta 
och den egna ekonomiska ekvationen räknar man fram ett an­
tal alternativa servicenivåer och vilka priser man vill sätta. 
Dessa priser kan naturligtvis sättas så att man styr mot trans­
portsätt som man på sikt vill skall dominera.
2. Byggföretagen och underentreprenörerna går igenom sin egen 
byggprocess (t ex genom att utnyttja vårt materialflödes- 
schema). Genom att aktivt jobba igenom sin egen produktions­
process kan man komma fram med krav på hur varor skall leve­
reras och med vilken servicegrad. Dessa krav skall sedan 
presenteras för tillverkningsföretagen.
3. På detta sätt har man skapat utgångspunkter för en produktiv 
dialog om byggprocèssanpassad distribution. För att komma åt 
mera betydande kostnader måste man nämligen ta både tillverk- 
ningsföretagets, transportföretagets och byggprocessens förut­
sättningar med i bilden. Och eftersom det är omöjligt för någon 
att bedöma detta i sin helhet måste man skapa marknader där
idéer, krav, lösningar och nya metoder kan få mötas. Däri­
genom utlöses en successiv inlärningsprocess som också kommer 
att förändra produkternas utseende, ansvarsfördelningen i pro­
cessen etc. Det finns inga genvägar för att nå detta resultat. 
Det som krävs är ett systematiskt och tålmodigt arbete för att 
utveckla och rationalisera de olika faserna i byggprocessen 
och ifrågasätta nuvarande struktur och arbetsfördelning. I 
detta arbete ingår också att gå igenom möjligheterna att 
låta de boende engagera sig med eget arbete för vissa sär­
skilt lämpliga delmoment i byggprocessen. Detta stämmer med 
ökande krav på tillval och personlig färgsättning från de bo­
endes sida.
Byggföretag och underentre^
prenörer har önskemål om
leveranser anpassade till 
byggprocessen.
Förändringar i bygg­
process och krav på 
1everantören.
Förändringar i pris­
sättning av ol ika 
servicenivåer. 
Produktförändringar. Dialog om bygg- 
processanpassad 
.distribution. /
Tillverkare och transport-X 
företag bjuder ut alterna-
tiva servicenivåer enligt 
prislista. Utnyttjar margi-, 
iial kapaciteter. /
Figur 8.1 Bransch- och företagsutveckling baseras på att det 
finns marknader för idéer, krav, lösningar och nya 
metoder. Då kommer kunskapsutvecklingens process 
igång.
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TILLVAL PÂ RÄTT SÄTT
Handbok for byggherrar, förvaltare, byggföretag
Bakgrund
De boende har successivt stärkt sin roll på bostadsmarknaden under sjuttiotalet. 
Hyresgäster har idag besittningsrätt efter 9 månader. Reglerade hyresförhandlingar 
har införts som skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Man får måla, tapetsera och 
lägga om golv i sin lägenhet efter eget tycke om det görs någorlunda fackmässigt. 
Småhusköpare får skydd bl a genom ett utvecklat garanti system.
Denna utveckling fortsätter. "Underhållsfondsutredningen" kommer under våren med 
ett delbetänkande, där det föreslås att hyresgäster, som själva målar och 
tapetserar sina lägenheter skall få reducerad hyra. Inom bostadsrätt och äganderätt 
regleras detta redan idag genom att överlåtelsevärdet påverkas av sådana insatser.
Hur har byggherrar, förvaltare och byggföretag mött denna utveckling? För småhus 
och insatslägenheter har den hårdnande konkurrensen om husköparna inneburit 
att man tvingats erbjuda valmöjligheter beträffande inredning och utrustning.
Detta har i många fall inneburit stora uppoffringar i form av tid och pengar 
genom att byggprocessen inte anpassats till detta. Detta gäller särskilt när 
husen inte säljs i så god tid att normala leveranstider etc kan hållas. För 
lägenheter som upplåts med hyresrätt har man hittills endast i undantagsfall 
gett möjligheter för hyresgäster att välja material. Problemen är där många, 
t ex anvisning av hyresgäst sker sent, rutiner vid avflyttning, hur lösa 
finansieringen.
I den bristsituation vi har haft på bostadsmarknaden har man tidigare inte 
behövt lösa dessa problem. Följden har blivit att många hyresgäster själva 
inreder sin lägenhet efter egna önskemål, vilket innebär en dubbelinvestering.
netta innebär en merkostnad för de boende, men kan också skapa problem för 
förvaltaren genom att han inte får möjlighet att ge sina synpunkter pa valet 
av inredning i lägenheterna, något som kan ge höga drifts- och underhålls­
kostnader långt efter det den aktuelle hyresgästen avflyttat.
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Bostadsförvaltarna är idag pressade och måste utnyttja alla möjligheter att 
hålla nere drifts- och underhållskostnaderna. Genom att aktivt ta hand om 
och organisera sig för hyresgästernas önskemål kan byggherrar/förval tare både 
styra sortimentet och hjälpa sina hyresgäster på ett positivt sätt. Troligen 
kan detta öka kvarboendetiden och därmed minska omsättningen av hyresgäster 
som idag är mycket kostsam för förvaltarna.
Syfte och uppläggning
I BFR-projektet "Administration och distribution av lägenhetsspecifik inredning 
och utrustning" har sedan 1978 problemet med att tillgodose specifika boende- 
önskemål i en rationell byggprocess studerats. Hösten 1980 har bl a två upp­
följda fullskaleprov preliminärt avrapporterats. Det ena gäller hyresrätt i 
flerbostadshus, det andra gäller en ny organisation för tillval i småhus med 
äganderätt. Hyresgästernas synpunkter på processen med val av tapeter, golv, 
färger m m i det av projektgruppen studerade objektet har separat följts upp 
och kompletterar synpunkterna på byggprocessen. Dessutom har ett examensarbete 
vid LTH som gäller ett samtidigt pågående bostadsrättsprojekt genomförts.
Dessa projekt kommer alla att slutrapporteras under våren 1981. Resultaten 
är dock inte sammanfattade på ett enhetligt och lättåtkomligt sätt för 
byggherrar, förvaltare och byggföretag som kommer att tvingas lösa de problem, 
som uppkommer i samband med att hyresgäster och husköpare tillförsäkras rätten 
till personligt vald inredning och utrustning.
önskemål har därför framställts att projektgruppen skulle sammanställa en 
"handbok" som sammanfattar erfarenheterna från försöksprojekten på ett samlat 
sätt så att de görs tillgängliga för berörda grupper. Den mindre utvidgningen 
av projektet som krävs för detta har redan finansierats genom tilläggsanslag 
från BFR (ansökan 810182-4).
Projektgruppen föreslår därför att denna slutbearbetning av forskningsresultaten 
till en handbok genomförs. En preliminär innehåll sbeskrivning bifogas.
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Till projektet kommer att knytas en mindre referensgrupp där en byggherre/ 
förvaltare från ett allmännyttigt och ett rikskooperativt företag samt en 
byggföretagare ingår.
Vi föreslår preliminärt en samlad skrift på 25 - 50 sidor men slutlig utformning 
kommer att diskuteras med referensgruppen. Man kan som alternativ till en 
samlad handbok tänka sig en redigering så att hyresrättens, bostadsrättens och 
äganderättens problematik behandlas i tre separata, mindre skrifter.
Referenser:
Hultén, B & Högberg, E "Tillval av inredning och utrustning
i bostadsbyggandet'
BFR-rapport R91:1980
Högberg, E, Lindhqvist, P & 
Mattsson, A
Lindhqvist, P
Examensarbete vid Inst för Byggproduktions- 
teknik, LTH, 1981
"Organisation av inrednings- och utrustnings- 
skedet vid nyproduktion av bostäder"
Preliminär rapport från Inst för Transportteknik, 
LTH oktober 1980
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1981-03-30
TILLVAL PÅ RÄTT SÄTT
Handbok tor byggherrar, förvaltare, byggföretag
Disposition
Handboken skall preliminärt innehålla följande huvudavsnitt:
- Inledning
- Varför är tillval intressant för Dig och Ditt bostadsbestånd?
- Att organisera för tillval - erfarenheter från forskningsprojekt.
- Planera och styr tillvalet - annars får Du problem,
- Så har kan man göra
- Checklista
- Referenser
- Bilagor
Totalt 25 - 50 sidor (exkl bilagor).
Synopsis
Inledning
Vi klargör varför tillval uppstod och beskriver dess betydelse för byggprocessen, 
distributionen och bostadsmarknaden. Den betydelse resultatet av underhållsfonds- 
utredningen får för tillval behandlas särskilt.
Varför är tillval intressant för Dig och Ditt bostadsbestånd?
I detta avsnitt planerar vi att presentera olika anledningar till att tillval 
kan vara och är intressant för byggherrar, förvaltare och byggföretag. Sådana 
anledningar är t ex:
- underlätta uthyrning av hyreslägenheter
- underlätta försäljningen av bostadsrätter och lägenheter/srnåhus med äganderätt
- tillval är ett mycket starkt krav från de boende
- möjligheter att få högre kvalitet till ett lägre pris
- minska förvaltningskostnaderna genom ökad kvarboendetid och lägre 
underhållskostnader
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- en möjlighet för både byggföretag och byggherrar att tillgodose högre 
kvalitet på bostaden till oförändrad kostnad
- ett önskemål från myndigheterna och i framtiden ev ett krav (jfr Underhålls- 
fondsutredningen)
-mm
Att organisera för tillval - erfarenheter från forskningsprojekt
Med utgångspunkt från de uppföljningar av fullskaleprov med tillval i ny­
produktion av bostäder upplåtna med hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt 
redovisar vi i detta avsnitt tre olika organisationsmodeller - en för varje 
upplåtelseform. Vi avser också att redogöra för hur tillval kan organiseras 
vid ombyggnad och upprustning av lägenheter/bostadshus.
Hur går^ dej; til_l_vjd_hyr£S£ätt?
Vi presenterar erfarenheterna och organisationen i det uppföljda fullskale- 
projektet. Bl a följande frågor kommer att behandlas speciellt:
- vem skall sköta administrationen av tillvalen/utställningen?
- hur skall tillvalen finansieras?
- att få tag i hyresgästerna i tid
- hur skall successionsproblem och ej fullföljd inflyttning skötas?
- hur gör man vid ombyggnad och upprustning av lägenheterna?
Hur går det. tiV1_vi_d_bo:stadsräjjt?
Som ovan men med särskild uppmärksamhet på frågor typ:
- försäljningen kopplad till tillval
- garantier
- eget arbete?
Planera och styr tillvalet - annars får Du problem
Osäkerheten inför tillval och farhågorna om udda och besvärliga krav från de 
boende är stor hos byggherrar, förvaltare och byggföretag.
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Forskningsprojekten har visat att det är fullt möjligt att planera tillval 
så att byggprocessen kan fungera lika effektivt som i projekt utan tillval. 
Detta förutsätter emellertid en noggrann planering av tillvalet och en effektiv 
styrning, anpassad till varje projekts speciella förutsättningar. Nedan ger 
vi exempel på en rad moment som, om de ej planeras och/eller styrs, kan ge 
upphov till problem.
- upphandling
- tillvalens omfattning, vilka material, vilket sortiment etc
- beställning av tillval, tidpunkter, framförhållning etc
- garantier och besiktning
- leveranser, märkning, sortering, lagring m m
- i ontraktsformulering, ansvar och laqar
- utställning, visningslägenheter etc
- priser på tillval- index, kreditering, betainingsform
- tillvalsblankett, utformning, information
- utbildning av personal
Så här kan man göra
Behovet och önskemålet om en allmän metod för planering, styrning och hantering 
av tillval är stort. Vi redovisar därför i detta avsnitt en generellt tillämpbar 
metod att ta hand om tillval steg-för-steg i takt med byggprocessen. Metoden 
startar med att man redan på programstadiet tar med frågan om tillval eller inte. 
Steg-för-steg går vi sedan igenom alla de faktorer som man bör anpassas till till­
val. Metoden inbegriper även ombyggnad och upprustning av lägenheter.
Checki i sta
De olika momenten i den föreslagna generella metoden ställs upp på ett enkelt 
och lättöverskådli gt sätt med plats för markeringar så att läsaren kan kontrollera 
att inga punkter förbisetts.
Referenser
Huvudsakligen de rapporter som är underlag för handboken, lagtexter, m m 
Bilagor
Exempel på fungerande tillvalsblanketter. Utdrag ur viktiga normer och lagar. 
Viktig statistik från projekt med tillval.
TEKNISKA HÖGSKOLAN I LUND
Institution för transportteknik
Oie Römers väg 1 
Fack
22007 Lund 
Tel. vx 046/12 46 00
Projektgruppen för BFR-projektet 
"Administration och distribution 
av 1ägenhetsspecifik inredning 
och utrustning"
1980-05-30 BILAGA 2 207
1(12)
Till alla medverkande och inbjudna 
vid projektgruppens uppföljnings- 
seminarium den 12 maj 1980
Projektgruppen tackar Dig för Din medverkan vid vårt 
uppföljningsseminarium om . Vi tycker att upp­
följningen och seminariet var väldigt givande och vi 
hoppas att Du också hade utbyte av det.
./. Som bilaga har vi lagt in de blädderblocksanteckningar
som gjordes under seminariet och dessutom har vi bifogat 
./. sammandrag av de två gruppernas redogörelser av praktik- 
fal let.
En preliminär delrapport skrivs i sommar och därefter 
kommer Du att få tillfälle att läsa igenom och kommen­
tera denna.
Vi hoppas på ett fortsatt givande samarbete och en glad 
och solig sommar
Erik Högberg Peter Lindhqvist Anders Mattson
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1980-05-30
BLÄDDERBLOCKSANTECKNINGAR FRAN SEMINARIUM OM 
DEN 12/5 1980 på LTH
- Mellanhänder - men också samlande.
- Problemen med försäljningen är ej representativt.
- Statligt belånat är mer representativt, dock mindre tillval 
där.
- Svårare att sälja hus - även statligt belånade.
- Gull vi k - andrahandsköpare.
- Läget ett problem.
- Til 1 valssäljaren fackman!
- Mäklaren borde varit med.
- Mäklaren gett felaktiga uppgifter i vissa fall.
- Ritningen gammal, broschyr i vissa fall.
- Problem när tillvalet inte blev klart i tid.
- Kundens önskemål kontra produktionens krav.
- Samordning - konsekvenser av tillval.
- Reservationer i tillvalsbeställningen.
- Välj neutral fläktkåpa!
- En bestälIningssedel underskriven av kunden. Använd telefonen!
- Kopplade husaffärer. Visningshus - information.
- Säljaren kan lova för mycket.
- Förändringar beträffande tillval gick ej fram.
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BLÄDDERBLOCKSANTECKNINGAR FRAN DISKUSSION OM NYA DISTRIBUTIONS­
SYSTEM: 
- Husvis
- Pallastat
- Regnkappa på
Kostnad?
- In i huset innan kvällen.
- Tätare bebyggelse medför att det ej går att köra fram till 
varje hus.
- Mer tid på transportplanering.
14 - 08
2104
PRAKTIKFALL FÖR LTH-SEMINARIUM 80-05-12
BYGGPROJEKT 1985 I ÖRESTAD
UPPGIFT:
Planera inrednings- och utrustningsskedet för en etapp om 
20 hus, givet nedanstående förutsättningar. Välj bland de 
alternativ som erbjuds och var beredd att motivera varför.
FÖRUTSÄTTNINGAR STATLIGT
BELÅNADE
FRI FINAN- 
SIERADE
1. Tillval skall förekomma. X X
2. Husen fördelas genom kom­
munens försorg senast 12 veck­
or innan inflyttning.
X
3. Från tidigare liknande ob­
jekt vet man att man i olyck­
liga fall kan räkna med att
50% av husen får stå osålda i 
genomsnitt i 6 månader. BE står 
för kostnaderna för osålda hus.
X
4. Leveranstider som idag. X X
5. Facket godkänner avbrott i 
produktionen om detta avtalas 
i förväg. BE får kompensera X
kollektivanställda och UE för 
detta.
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PROBLEM:
Välj försäljnings- oeh produktionsstrategi för projektet.
A VÄLJ FÖRSÄLJNINGSSTRATEGI STATLIGT FRIFINAN-
BEL ANADE SIERADE
1. När skall försäljning av husen 
starta? Visningshus? Möblerat?
2. Välj standardnivå
- på gränsen till tillåtet
- låg
- normal
- hög
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3. Välj omfattning på tillvalet Helt fritt val = F
Låst sortiment = L 
Inget tillval = 0
MATERIAL STATLIGT FRIFINAN-
BELÂNADE SIERADE
Gol vmaterial
Tapeter
övriga målningsarbeten
Sanitetsporslin+Armatur
"Vita" varor
Ytterdörr
Innerdörr, foder
Sockl ar
Köksluckor
Knoppar
Bänkskivor
Dörrtrycken
Kakel
Bastu
Fönsteriuckor
Trädgård
övrigt (Specificeras)
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4. Välj tillvalsorganisation: 
Tänkbara alternativ
- Samlat tillval som i 
husförsäljning separat.
- Samlat tillval och husförsälj­
ning enligt följande modell:
Hus- och till valsförsäljningen 
sker samlat på ett ställe där 
utställning finns. Enbart det sor­
timent som valts ut av BE, UE och 
försäljare erbjuds kunden.
- Varje UE står för försäljningen 
av sina tillvalsprodukter. BE skö­
ter sin del. Ingen gemensam ut­
ställning. Husförsäljning separat.
- Byggherren administrerar till­
valet och har en viss utställning 
enligt den modell som använts
GRUPPEN FÖRESLÅR FÖLJANDE BETRÄFFANDE TILLVALSORGANISATIONEN: 
STATLIGT BELÅNADE:
FRIFINANSIERADE:
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B VÄLJ PRODUKTIONSSTRATEGl 
Tänkbara alternativ:
1. Serieproduktion hela vägen (även 
inredningsskedet), osålda hus görs 
färdiga med standard.
2. Serieproduktion fram till inred­
nings- och utrustningsskedet, sålda 
hus görs färdiga med tillval enligt 
seriemodellen, i osålda hus avbryts 
produktionen med följande arbeten 
kvar: ..............................
Tänkbara kombinationer leverans/montering av inredning och 
utrustning:
\ Vem monterar
Vem X™ det 
köper
och/eller \ 
levererar
materialet n.
BE
+
UE
monte-
rings-
företag
1
1 eve­
ran­
tören
huskö­
paren
själv
BE + UE
monteringsföretag
/ _// / / /' W'
/ /// ' / /' /' /
1everantören
-i
husköparen själv eller 
av honom ordnad / / / .■
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3. Startar produktionen först efter 
det a.tt samtliga hus är sålda.
4. På annat sätt:
GRUPPEN FÖRESLÅR FÖLJANDE PRODUKTIONSSTRATEGI : 
STATLIGT BELÄNADE:
FRIFINANSIERADE:
10
1980-05-30
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UTDRAG FRAN DE TVA GRUPPERNAS REDOVISNINGAR AV LÖSNINGAR 
OCH SVAR TILL PRAKTIKFALLSUPPGIFTEN "BYGGPROJEKT 1985" I 
ÖRESTAD
Grupp I bestod av:
Bruno Björck 
Stig Brettman 
Lennart Henriksson 
Ulf Lundin
Grupp I svarade följande 
på:
Grupp II bestod av:
Stefan Ekelund 
Göte Jannesson 
Äke Persson 
Lennart Samuelsson
Grupp II svarade följande 
på:
Problem A: Välj försaljningsstrategi
1. När skall försäljningen av husen starta? Visningshus? Möblerat?
- Försäljningen av husen skall 
starta så tidigt som möjligt. 
Broschyrer och perspektiv­
ritningar skall visas för 
köparen. Ett visningshus 
skall göras med standard­
material .
- Försäljningen av husen skall 
starta så tidigt som möjligt. 
Visningshus skall göras om 
försäljningen går dåligt. 
Visningshuset kan gärna göras 
med lite högre standard än
normalt, men då skall också
priset på exponerat tillval 
vara utsatt i visningshuset.
2. Välj standardnivå:
- Statligt belånade skall ha - Statligt belånade skall ha
låg standardnivå. Frifinan- standardnivån på gränsen till
sierade skall ha normal tillåtet. Frifinansierade skall
standardnivå. ha normal standardnivå.
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3. Välj omfattning av tillvalet!
Material Grupp I Grupp II
Stati igt 
belånade
Frifinan-
sierade
Statligt 
belånade
Frifinan-
sierade
Gol vmaterial L F F F
Tapeter L F F F
övr. måln. L F L F
Sanitetsporslin + 
armatur F F L F
"Vita" varor F
(ett fab­
ri kat)
F L L
Ytterdörr, foder L L
Sockl ar 0 L
Köksluckor L F L L
Knoppar L L
Bänkskivor L L
Dörrtrycken L L
Kakel L F
Bastu 0 (L)
Fönsteri uckor 0 0
Trädgård 0 0
Helt fritt val = F 
Låst sortiment = L 
Inget tillval = 0
15 08
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4. Välj tillvalsorganisation:
- Statligt belånade: Kommunen 
fördelar husen och begränsat 
samlat tillval på ett ställe 
där husförsäljaren medver­
kar. Någon i gruppen kunde 
tänka sig alt. 4.
- Statligt belånade: alt. 4. 
tiv 4
- Frifinansierade: någon
variant av alt. 2.
- Frifinansierade: alt. 2.
Alt. 3 förordades av UE.
Problem B: Välj produktionsstrategi
- Statligt belånade: alt. 1. - Statligt belånade: alt. 1.
- Frifinansierade: alt. 2 med
följande arbeten kvar:
- vita varor
- köksluckor
- vissa golvbeläggningar
- vissa väggbeklädnader
- Frifinansierade: alt. 2 med
följande arbeten kvar:
- köksluckor
- köksmaskiner
- väggbeklädnader
- golvbeläggningar
- dörrtrycken.
OBS! Dock ej våtutrymmen. 
Någon i gruppen kunde tänka 
sig att leverantören gjorde
vissa arbeten.
TEKNISKA HÖGSKOLAN I LUND
Institution för transportteknik
BILAGA 3 
1(12)
219
ca
Oie Römers väg 1 
Fack
22007 Lund 
Tel. vx 046/1246 00
Konferens HUR ORGANISERA INREDNINGS- OCH UTRUSTNINGSSKEDET Ï 
; 80-TALETS BOSTADSBYGGANDE.
Tid: Tisdag den 9 december, kl 09.30 - 15.00
Plats: Byggforskningsrådet, St Göransgatan 66, 8 tr, Stockholm
Preliminärt program
09.15 Samling
09.30 Dagens uppläggning mm
10.00 Scenario BOSTADSBYGGANDE 1985 (underlag utsändes)
10.30 Kaffe
10.45 Grupparbete: "Vad kan vi göra var för sig och tillsammans för
att effektivisera byggprocessen och motverka 
fortsatt kostnadsinflation?"
12.00 Enkel lunch
12.30 Gruppredovisning "Åtgärdslista"
13.00 Gemensam diskussion
14.00 Praktikfall "Distribution till byggplats 1980"
14.15 Prioritering i "Ätgärdslistan"
14.45 Sammanfattning
15.00 Konferensen avslutas
VÄLKOMNA
Erik Högberg
ist
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Deltagare vid BFR-konferens den 9 december 1980
Roland Agius Kommunal råd Uppsala kommun
Åke Andersson Civil ingenjör Packforsk Service AB,
Spånga
Per-Olof Elmersson Försäljningschef Marbodal AB, Tidaholm
Ray Floren Forskningssekr Byggforskningsrådet, Sthlm
Lennart Henriksson Inköpschef ABV, Lund
Bengt Asmundsson övering SIAB
Erik Högberg Docent Högberg & Liden Projekt­
planering AB
Göte Jannesson Ingenjör ABV, Lund
Peter Lindhqvist Forskn ass Inst för transportteknik, LTH
Carl -01 of Johnsson Ombudsman Byggnadsarbetarförbundet
Kurt Sjökvist Civil ingenjör SBEF
Erik Björk Ingenjör SCG, Stockholm
Eric Hagen Direktör Forbo-Forshaga, Göteborg
Tor Svensson Transportchef Marbodal AB, Tidaholm
Alf Hedin Direktör Electrolux, Stockholm
Sigge Wicander Transportkonsu­
lent
ASG, Stockholm
Yngve Oberg Di rektor Byggforskningsrådet, Sthlm
Branko Salaj Sekreterare Block 15, BFR
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VAR FINNS KUNSKAPERNA ?
VEM HAR LÄMPLIGASTE RESURSERNA OCH ORGANISATIONEN ?
FINNS NÅGRA NYA HJÄLPMEDEL ?
"BYGGARE HAR INGEN ANING OM DISTRIBUTIONSKOSTNADERNA".
HUR SKALL MAN STARTA EN FÖRÄNDRINGSPROCESS ?
OM INTE BYGGARNA (ETC) LÖSER PROBLEMEN GÖR NÅGON ANNAN DET. 
SKALHUS MED EV GDS-BIT.
LEVERANTÖRERNA TAR ÖVER.
LÅG STANDARD TILL ALLA.
NYA ANSVARSGRÄNSER, ROLLER ETC.
HÅRDARE KOPPLING TILL FÖRVALTNINGSSKEDET.
"ARENOR" FÖR DIALOGER.
BÄTTRE KRAVSTÄLLANDE FRÄN BYGGFÖRETAGEN.
EXPERIMENT.
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Grupparbete:
"Vad kan vi göra var för sig och tillsammans för att
EFFEKTIVISERA BYGGPROCESSEN QCH MOTVERKA
KOSTNADS INFLATI ON?"
FORTSATT
GRUPP 1 GRUPP 2 GRUPP 3
Roland Agius Per-Olof Elmersson Ake Andersson
Lennart Henriksson Erik Högberg Ray Florén
Carl-Olof Johnsson Peter Lindhqvist Bengt Asmundsson
Tor Svensson Kurt Sjökvist Eric Hagen
Alf Hedin Erik Björk Branko Salaj
Yngve Öberg Sigge Wicander Göte Jannesson
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GRUPP 1
1. Förbättring av allmänna förutsättningar.
- Stabil och helst ökande efterfrågan
- Längre framförhållning före produktionsstart - höjd pla­
neringsnivå
- Enklare och billigare normsystem
2. Vad kan vi då göra?
- Sortimentsbegränsning - lagom
- Ytstandarden - bättre lösningar
- Samarbete över skrågärnserna - planering - projektering - 
byggare - material
- BFR-stöd för produktionsekonomi
- Information om utveckling
- Modellstudier om alternativa lösningar av tillval med 
kostnadskonsekvenser
GRUPPJ
Planering
- Ta tag i planeringen, datorisera
- Rutiner för kontaktkter - inköp - byggplats
- Förbättrad hantering UE!
Distribution
- Klarlägga distributionskostnaderna
- Enhetliga lastbärare
- Lagerlokal byggplats
- Lagerlokal terminal
- Samdistribution husvis
Tillval hämtas på central plats (för gör det självare)
- Skalhus med differentierad standard och ti 11 valsmöjligheter 
med ä-prislista
- Konsumentkrav
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GRUPPJ
Åtgärder
- översyn av befintliga normer
- effekter
- nödvändighet
- Kartläggning av fjärrvärmens kostnad
- Eftermarknaden (konsumentmarknaden)
- funktion
- utveckling
- Tillvalsproblematiken
- strukturera förfarandet
- begränsa och formalisera standarder och tillval
- rutiner
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NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSBYGGANDETS KOSTNADER
Produktionskostnader augusti 1980
m2 BRA/lgh Produktions­
kostnad
Pk
Pk kr/m2 BRA "1 'Överkostnad 1 
Sökta beviljad
Småhus 106 m2 398 000 3
746 kr/m2 10 6
Flerbostadshus 89 m2 333 000 3 759 kr/m2 11 6
1) I storstadsområdena ligger överkostnaderna på 9 - 18 %.
Räkneexempel :
2Produktionskostnad 3 750 kr/m BRA 
Antag överkostnaden är 10 %.
Då blir pantvärde (antages=låneunderlagt) 3 750/1.10= 3 410 kr/m
2
2Garanterad -ränta på 100 % av pantvärde beräknas på 3 410 kr/m 
(allmännyttig byggherre)
Toppbelåning 3 750 - 3 410 = 340 kr/m
Kapitalkostnad
Statligt garanterad ränta 3,4 % på 3
Marknadsränta toppbe­
låning 15,5 % på
41 0
340
= 116 kr
= 53 kr 169
Marknadsränta på bottenlån 14,5 % idag ger en statlig ränte­
subvention på 11,1 % eller ca 379 kr.
Drifts-och underhållskostnaden p| hyreslägenheter 1980 
enligt Bostadsstyrelsen 118 kr/m ,
Detta ger följande "hyra" det första året:
Kapitalkostand
Subventionerad räntekostnad 116 kr (subvent 379 kr)
Räntekostnad toppbelåning 53 kr (subvent ■-)
Drifts- och underhållskostnad ca 120 kr
Hyra per m2 289 kr/m BRA
Medellägenhetens hyra blir då 89 x 289 = 25 721 kr/år eller 2 143 kr/man.
OBS detta är det gynnsammaste fallet. För bostadsrätt och äganderätt ges 
inte räntegaranti upp till 100 %.
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2Utan statlig räntesubvention skulle hyran öka med 379 kr till 668 kr/m 
och medellägenheten alltså kosta 89 x 668 kr eller 59 452 kr/år eller 
4 954 kr/mån.
Från myndigheterna aviseras en snabbare nedtrappning av räntesubventionen 
än tidigare.(Från 0,35 till 0,5 % per år.)
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